



Decreto Dirigenziale n. 1302 del 11/10/2011

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2007 - 2013 MISURA 125
SOTTOMISURA 2: ACQUEDOTTI RURALI E VIABILITA' RURALE E DI SERVIZIO
FORESTALE. - DECRETO N.3 DI PROROGA CONCESSA AL COMUNE DI LUSTRA PER
IL COMPLETAMENTO DEGLI INVESTIMENTI AMMESSI A CONTRIBUTO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Decisione n° C (2007) 5712 del 20/11/2007, la Commissione europea ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007/2013, predisposto al termine del Regolamento (CE) n°1698/2005 e del Regolamento attuativo n°1974/2006;
- con D.R.D. n. 42 del 29 ottobre 2008 e ss. mm. e ii. – sono state definite le modalità organizzative per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007 – 2013;
- con D.R.D. n. 59 del 30 dicembre 2008 e ss. mm. e ii. è stato approvato il manuale delle procedure – gestione delle domande di aiuto;

VISTA la domanda di aiuto, presentata dal Comune di LUSTRA identificato con CUAA 00540330651 ID 239271334, acquisita al protocollo generale regionale con numero 747458 in data 31/8/2009 rud n 17091

VISTO il DRD n. 33 del 11/02/2010 con il quale il Dirigente del Settore IPA ha comunicato “il nulla osta” alla concessione degli aiuti previsti a favore delle ditte inserite nei suddetti elenchi delle istanze ammissibili ai finanziamenti per il bimestre Luglio -Agosto 2009 ;

VISTO il proprio DRD n. 186 del 17/02/2010 con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva delle istanze ammesse a finanziamento per il bimestre Luglio -Agosto 2009 per la Misura 125 Sottomisura 2: Acquedotti rurali e viabilità rurale e di servizio forestale, del PSR Campania 2007/2013;

VISTA la posizione utile in graduatoria di cui al citato DRD 186 del 17/02/2010 del Comune di LUSTRA, CUAA 00540330651 destinatario di aiuti per l'importo di € 291.666,70 per la realizzazione del progetto Lavori di sistemazione e ripristino strada rurale Monacelle-S.Venere per un costo totale di euro € 291.666,70;

CONSIDERATO che al Comune di LUSTRA, CUAA 00540330651 sono stati concessi con DRD n. 484 del 12.04.2010, notificato in data 04/05/2010 aiuti per l'importo di € 291.666,70 per la realizzazione del progetto: Lavori di sistemazione e ripristino strada rurale Monacelle -S.Venere

CONSIDERATO che al Comune di LUSTRA, a seguito dell'espletamento e della esamina degli esiti della gara di appalto, sono stati concessi con DRD n. 252 del 22/02/2011, aiuti per l'importo rimodulato pari ad € 265.305,89;

CONSIDERATO che al Comune di LUSTRA sono state concesse con DRD n. 77 del 24/01/2011 e DRD n. 813 del 26/07/2011 n.2 proroghe per l'ultimazione dei lavori la cui scadenza era prevista per il giorno 28/07/2011;

VISTA la richiesta di proroga n. 3 dei termini per il completamento dell'investimento acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 15/07/2011 prot. 557399, dalla quale si evidenzia che cause di forza maggiore quali impossibilità da parte dell'impresa appaltatrice a reperire il materiale necessario per l'esecuzione delle opere di ingegneria naturalistica che hanno causato uno slittamento del termine per l'ultimazione dei lavori;

RITENUTO che la motivazione addotta possa essere accolta;

VISTA la nota dell'AGC del 10/06/2011 prot. 455350 acquisita dallo STAPA il 13/06/2011 “Autorizzazione proroghe”;

VISTO il DRD n. 45 del 17/06/2010 del Coordinatore dell' Area di recepimento del D.M. 22/12/2009, n. 30125 relativo alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg.CE 73/2009 e delle riduzioni

ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurali”.....(con allegato);

VISTO il DRD n. 47 del 23.06.2010 del Coordinatore dell'Area “Differimento termini provvedimenti di concessione emanati in attuazione del DRD N. 32/2008” con il quale:

- si decreta di differire i termini concessi per la realizzazione degli interventi afferenti alle misure del PSR 2007-2013 attivate con DRD n. 32/08, dove necessario, e affidare ai dirigenti dei Soggetti Attuatori la ridefinizione dei termini indicati nei decreti di concessione degli interventi;

VISTO il DD n. 70 del 15/11/2010 del Coordinatore dell'AGC 11 ad oggetto “Misure di coordinamento e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi e contabili dell'AGC 11 Delega di funzioni ai Signori Dirigenti dei Settori”;

VISTO l'articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

Di concedere al Comune di LUSTRA, CUAA 00540330651 per la realizzazione del progetto Lavori di sistemazione e ripristino strada rurale Monacelle-S.Venere ”; la proroga di 120 giorni nel rispetto dei termini previsti dall'art.7 del DRD n. 484 del 12.04.2010;

Di fissare quale termine ultimo per la conclusione degli investimenti il giorno 25/11/2011.

Il presente decreto viene notificato al Beneficiario e trasmesso:

- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC;
- all'AGC 02, Settore 01, Servizio 04 “Registrazione atti monocratici-Archiviazione atti dirigenziali”;
- al Dirigente del Settore Territorio;
- al Responsabile dell'Asse 1 del PSR Campania 2007-2013;
- ai Referente Regionale della misura 125 sottomisura 2
- al RUFA

Dott. Bruno Danise