

<i>A – Lavori:</i>		Spesa ammessa	Spesa rideterminata a seguito di espletamento gara d'appalto	Spesa ammessa perizia di variante
A.1 Importo a base d'asta	€	258.718,74	254.812,09	254.812,09
A.2 Oneri per la sicurezza	€	1.697,93	1.697,93	1.697,93
Sub Totale A (A.1 +A.2)	€	260.416,67	256.510,02	256.510,02
<i>B – Somme a disposizione del beneficiario:</i>				
B.1 Imprevisti (max 5% di A)	€	-----	-----	-----
B.2 Spese tecniche e generali	€	31.250,00	31.250,00	31.250,00
B.3 Spese per acquisizione di aree (esclusivamente per le tip. b) e c)				
Sub Totale B (B.1 + B.2 + B.3)	€	31.250,00	31.250,00	31.250,00
Totale beneficio (A+ B)	€	291.666,67	287.760,02	287.760,02