

A – Lavori:		Spesa ammessa	Spesa rideterminata a seguito di espletamento gara d'appalto	Spesa ammessa perizia di variante
A.1 Importo a base d'asta	€	245.869,61	144.448,39	151.841,72
A.2 Oneri per la sicurezza	€	3.418,14	3.418,14	3.418,14
Sub Totale A (A.1 +A.2)	€	249.287,75	147.866,53	155.259,86
B – Somme a disposizione del beneficiario:				
B.1 Imprevisti (max 5% di A)	€	12.464,39	7.393,33	-----
B.2 Spese tecniche e generali	€	29.914,53	29.914,53	29.914,53
B.3 Spese per acquisizione di aree (esclusivamente per le tip. b) e c)				
Sub Totale B (B.1 + B.2 + B.3)	€	42.378,92	37.307,86	29.914,53
Totale beneficio (A+ B)	€	291.666,67	185.174,39	185.174,39