



Decreto Dirigenziale n. 1370 del 17/10/2011

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 MISURA 125 "INFRASTRUTTURE CONNESSE ALLO SVILUPPO E ALL'ADEGUAMENTO DELL'AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA" - SOTTOMISURA 2: ACQUEDOTTI RURALE E VIABILITA' RURALE E DI SERVIZIO FORESTALE; APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE RICHIESTA DAL COMUNE DI STELLA CILENTO SENZA MAGGIORAZIONE DELLA SPESA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- Che con DRD n. 1232 del 11/08/2010 è stato concesso un contributo di euro 346.131,17, rimodulato a seguito di gara con DRD 53 del 01/08/2011 lo STAPA di Salerno ha concesso alla Comune di Stella Cilento un contributo in conto capitale di € 339.649,84 pari al 100% della spesa ammessa di € 339.649,84;
- Che con richiesta inoltrata allo STAPA CePICA di Salerno in data 01/08/2011 prot. n.2128 il Comune di Stella Cilento CUA 03422518065 ID 999026270 acquisita al protocollo regionale con il n. 617244 in data 08/08/2011 con sede in Via Madonna di Fatima, in qualità di titolare del Provvedimento di Concessione n. 1232 del 11/08/2010, e n. 53 del 01/08/2011 ha chiesto l'approvazione di una variante al progetto: "Lavori di sistemazione strada rurale "Anatella – Grifo", previsto dal PSR Campania 2007-2013 a valere sulla Misura 125 "Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" - Sottomisura 2: Acquedotti rurale e viabilità rurale e di servizio forestale;
- Che con nota prot. 2726/UDA del 08/08/2011 il Responsabile dell'UDA dello STAPA di Salerno ha incaricato Dott. Giovanni DE SIO, in qualità di tecnico istruttore, di procedere all'istruttoria della citata richiesta di variante;

CONSIDERATO

- Che l'istruttoria svolta in relazione alla pertinenza della documentazione tecnico amministrativa presentata dal beneficiario ed all'adeguatezza rispetto a quanto previsto dal bando di misura ha dato esito positivo;
- Che il punteggio finale non subisce modifiche in seguito alla variante proposta;

PRESO ATTO

- che la variazione consiste nella introduzione di lavorazione non prevedibili in fase di progettazione resisi necessarie a causa della comparsa di una falda acquifera che pregiudica la realizzazione delle opere previste in progetto e del cedimento della sede stradale dovuti alla presenza di materiale di riporto incoerente nella scarpata laterale. Come meglio descritto nella relazione tecnica alla perizia di variante tecnica a firma dell'arch. Gianluca Panico e ing. Carmine De Rosa;
- che la variante è stata motivata in quanto con la soluzione proposta consente una più elevata sicurezza dell'opera da parte degli utilizzatori.

PRESO ATTO, altresì, che la rimodulazione effettuata non comporta una maggiorazione della spesa approvata in sede di istruttoria in quanto trattasi di utilizzo degli imprevisti riconosciuti nel limite del 5% dei lavori;

VISTO il Decreto Dirigenziale dell'A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario n. 32 del 05/08/2008, con il quale venivano approvate le Disposizioni Generali relative all'attuazione degli interventi di sostegno agli investimenti ed altre iniziative;

VISTO il Decreto Regionale Dirigenziale n. 40 del 5 giugno 2009 che nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania 2007-2013 approva il bando di attuazione della misura 125 "Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" - Sottomisura 2: Acquedotti rurale e viabilità rurale e di servizio forestale;

VISTO il manuale delle procedure del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-2013 approvato dal Coordinatore dell'Area con DRD n. 59 del 30.12.2008 e ss.mm. e ii.;

VISTO l'art. 4, commi 2 e 3 della Legge Regionale n. 24 del 29 dicembre 2005;

RITENUTO, pertanto

- Di poter approvare la variante presentata dal Comune di Stella Cilento, che prevede la rimodulazione della spesa, così come specificato nell'allegato quadro economico.

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dall'Unità di gestione delle domande di aiuto (UDA) e dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Responsabile dell'UDA, Dirigente del Servizio Amministrativo;

DECRETA

per le motivazioni indicate in narrativa che si intendono integralmente riportate:

- Di approvare la proposta di variante richiesta dal Comune di Stella Cilento, che non prevede la rimodulazione della spesa, così come specificato nell'allegato quadro economico.

Il presente decreto viene notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica:

- all'Assessore all'Agricoltura;
- al Coordinatore dell'A.G.C. 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Dirigente del Settore IPA in qualità di Responsabile dell'Asse I;
- al Referente di misura per gli adempimenti consequenziali alla rimodulazione di spesa effettuata;
- all'A.G.C. 02, Settore 01, Servizio 04 – "Registrazione Atti Monocratici Archiviazione Decreti Dirigenziali";
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC;
- al RUFA.

Dr. Bruno Danise