

QUADRO ECONOMICO VALIDATO

A – Lavori:		Spesa ammessa DRD 483 del 12/04/2010	Spesa rideterminata a seguito di espletamento gara d'appalto	Spesa ammessa di perizia variante
A.1 Importo a base d'asta	€	301.597,3 0	295.115,97	298.615,97
A.2 Oneri per la sicurezza	€	4.323,39	4.323,39	4.323,39
Sub Totale A (A.1 + A.2)	€	305.920,6 9	299.439,36	302.939,36
B – Somme a disposizione del beneficiario:				
B.1 Imprevisti (max 5% di A)	€	3.500,00	3.500,00	-----
B.2 Spese tecniche e generali	€	36.710,48	36.710,48	36.710,48
B.3 Spese per acquisizione di aree (esclusivamente per le tip. b) e c)	€	0,00	0,00	0,00
Sub Totale B (B.1 + B.2 + B.3)	€	40.210,48	40.210,48	36.710,48
Totale beneficio (A+ B)	€	346.131,1 7	339.649,84	339.649,84