



Decreto Dirigenziale n. 1339 del 13/10/2011

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 - MISURA 321 - "SERVIZI ESSENZIALI ALLE PERSONE CHE VIVONO NEI TERRITORI RURALI" DRD N. 1152 DEL 02/08/2011 - APPROVAZIONE VARIANTE PRESENTATA DAL COMUNE DI NOVI VELIA SENZA MAGGIORAZIONE DELLA SPESA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che la Commissione europea, con Decisione n° C (2007) 5712 del 20/11/2007, ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007/2013, predisposto al termine del Regolamento (CE) n°1698/2005 e del Regolamento attuativo n°1974/2006;

VISTE le disposizioni generali ed il bando di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 per la **Misura 321** "SERVIZI ESSENZIALI ALLE PERSONE CHE VIVONO NEI TERRITORI RURALI" cofinanziate da FEARS approvate con DRD n. 32 del 5.08.2008 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'istanza di aiuto presentata dal comune di **NOVI VELIA** identificata con **CUAA 084001350655** acquisita al protocollo regionale con n. **2009.0914654** in data **23/10/2009**, **ID 942076345**;

CONSIDERATO

- che è stato concesso con proprio Decreto Dirigenziale N. **1152 del 02/08/2010**, ai sensi del PSR Campania 2007-2013, **Misura 321** "SERVIZI ESSENZIALI ALLE PERSONE CHE VIVONO NEI TERRITORI RURALI" al comune di **NOVI VELIA**, come identificato dal **CUAA 084001350655**, un contributo in conto capitale di **€ 532.834,12** pari al **100%** della spesa ammessa di **€ 532.834,12**, per la realizzazione del progetto di investimenti proposto con istanza presentata allo STAPA-CePICA di SALERNO, protocollo n. **2009.0914654** in data **23/10/2009**;

- che lo scrivente Settore sulla base delle comunicazioni e degli atti acquisiti ed a seguito di trasmissione degli esiti di gara da parte del comune di **NOVI VELIA**, ha provveduto a rimodulare il DRD n.1152 del 02/08/2010 ed emettere il Decreto di Concessione rimodulato n. 9 del 05/01/2011 per un importo complessivo pari ad **euro 486.348,76**;

VISTE le norme che regolano l'attuazione delle misure del PSR Campania 2007-2013 e le competenze assegnate ai Dirigenti dei Settori Tecnici Amministrativi Provinciali per l'Agricoltura in qualità di Soggetti Attuatori;

VISTA l'istanza del comune di **NOVI VELIA** del 14/06/2011, prot. 2957 acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 14/06/2011 con Prot. 2011.0465913, con la quale si richiede l'autorizzazione della perizia di variante al progetto previsto dal PSR Campania 2007-2013 a valere sulla Misura 321, dalla quale si evince le variazioni sono motivate da circostanze sopravvenute ed imprevedibili che non comportano modifiche sostanziali al progetto originario, in quanto riconducibili alla necessità di spostare l'ubicazione di alcuni servizi igienici a causa della difficoltà di creare una nuova colonna fecale e dalla mancata disponibilità di parte della superficie di un vano della vicina scuola, a causa si sopraggiunte esigenze del dirigente scolastico.

CONSIDERATO

- che l'istruttoria svolta in relazione alla pertinenza della documentazione tecnico amministrativa presentata dal beneficiario ed all'adeguatezza rispetto a quanto previsto dal bando di misura, ha consentito di accertare la corrispondenza tra quanto rappresentato negli elaborati grafici di variante e le opere da realizzarsi in variante;
- che tale tipologia di intervento risulta compatibile con la destinazione funzionale dell'immobile;
- che le motivazioni addotte sono state ritenute valide e giustificabili, perchè riconducibili esclusivamente a condizioni sopraggiunte per causa di forza maggiore, imprevedibili ed imprevedibili, non imputabili a carenza progettuale e, con specifico riferimento alle opere in variante, conformi alle disposizioni di cui al D. L.vo 163/2006, art. 132, nonché migliorative della funzionalità dell'intervento e, comunque, tali da non mutare radicalmente la natura dell'investimento e da non determinare una riduzione del punteggio attribuito;

PRESO ATTO

che le modifiche al progetto originario, rientrano nella casistica prevista dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, sono conformi alle disposizioni previste dall'art. 6 del decreto di concessione del finanziamento e migliorano la funzionalità dell'intervento;

RITENUTO pertanto

di dover approvare la variante richiesta così come esposto nel quadro comparativo, che pone a confronto per ciascuna categoria di opera le quantità ed i costi di progetto con quelle di variante, e nel quadro economico di variante, facenti entrambi parte della perizia di variante validata, che allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

RITENUTO altresì

di dover modificare il proprio DRD N. 09 del 05/01/2011, che rimodula il DRD N. 1152 del 02/08/2010, nel senso che, fermo restando quanto altro in esso contenuto:

- le categorie di opera, le quantità ed i costi di progetto sono quelli riportati nel quadro comparativo della perizia di variante validata, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- il contributo in conto capitale totale pari ad € **486.348,76** non subisce variazioni, così come esposto nel quadro economico di variante della perizia di variante validata, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO l'articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005

VISTO il DD n. 70 del 15/11/2010 del Coordinatore dell'AGC 11 ad oggetto "Misure di coordinamento e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi e contabili dell'AGC 11 Delega di funzioni ai Signori Dirigenti dei Settori";

DECRETA

Per tutto quanto esposto in narrativa, che si intende di seguito integralmente riportato:

- è approvata la richiesta di variante del Comune di **NOVI VELIA** beneficiario di un contributo da erogare ai sensi della misura 321 del PSR Campania 2007/2013, identificato dal CUUA 84001350655 – ID 942076345, così come esposto nel quadro comparativo, che pone a confronto per ciascuna categoria di opera le quantità ed i costi di progetto con quelle di variante, e nel quadro economico di variante, facenti entrambi parte della perizia di variante validata, che allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale, dai quali si rileva che il contributo totale in conto capitale non subisce alcuna variazione e resta pari ad € **486.348,76**;
- di dover modificare il proprio DRD N. 09 del 05/01/2011, che rimodula il DRD N. 1152 del 02/08/2010, nel senso che, fermo restando quanto altro in esso contenuto:
 - le categorie di opera, le quantità ed i costi di progetto sono quelli riportati nel quadro comparativo della perizia di variante validata, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante e sostanziale.
 - il contributo in conto capitale totale rimane pari ad € **486.348,76**, così come esposto nel quadro economico di variante della perizia di variante validata, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- rispetto al contributo di € **486.348,76** concesso con DRD N. 09 del 05/01/2011, non si registra alcuna economia.

Il presente decreto viene notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica:

- all'Assessore Agricoltura;
- al Coordinatore dell'AGC 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Dirigente del Settore ITABl anche nella sua funzione di Responsabile dell'Asse 3 del PSR Campania 2007-2013;
- al Servizio 04 dell'AGC 02 "AA.GG. della Giunta Regionale".

- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC;
- al Responsabile Regionale della misura 321
- al RUFA

Dr. Bruno Danise