



Decreto Dirigenziale n. 466 del 14/10/2011

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 9 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Caserta

Oggetto dell'Atto:

PSR CAMPANIA 2007 - 2013. MISURA 125 - SOTTOMISURA 2 - BIMESTRE SETTEMBRE - OTTOBRE 2009. DECRETO DI CONCESSIONE N. 543 DEL 13/10/2010. CONCESSIONE ULTERIORE PROROGA A FAVORE DELL'ENTE COMUNE DI ALIFE - CUAA 82000320612.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che la Commissione Europea, con Decisione n. C (2007) 5712 del 20 novembre 2007, ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Campania 2007 - 2013, predisposto al termine del Regolamento (CE) n. 1698/2005 e del Regolamento attuativo n. 1974/2006.

VISTO il DRD dell' A.G.C. 11 "Sviluppo Attività Settore Primario" n. 32 del 5/08/2008, pubblicato sul BURC nr. speciale del 29 settembre 2008, con il quale sono state approvate le Disposizioni Generali relative all'attuazione degli interventi del PSR Campania 2007 - 2013 cofinanziati dal FEASR, successivamente modificate ed integrate con DRD n. 61 del 4/8/2009, ed in particolare il bando della Misura 125 "Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" - Sottomisura 2 "acquedotti rurali e viabilità rurale e di servizio forestale", pubblicato sul BURC nr. 42 speciale del 2/07/2009.

CONSIDERATO che con proprio decreto dirigenziale n. 543 del 13/10/2010, notificato il 23/10/2010, ai sensi del PSR Campania 2007 - 2013 ed a valere sulla misura 125, Sottomisura 2 - per il bimestre settembre - ottobre 2009 - è stato concesso all' Ente Comune di Alife, identificato con CUAA 82000320612, un contributo per il progetto "Lavori di sistemazione, adeguamento e ripristino funzionale della strada rurale Saetta".

VISTE le norme che regolano l'attuazione delle misure del PSR Campania 2007 - 2013 e le competenze assegnate ai Dirigenti dei S.T.A.P.A. Ce.P.I.C.A., in qualità di Soggetti Attuatori. CONSIDERATO che con DRD n. 173 del 20/05/2011 a favore dell'Ente in argomento è stata concessa una proroga di n. 130 giorni fino al 27/09/2011.

VISTA la richiesta di ulteriore proroga di n. 100 giorni, presentata in data 27/09/2011 ed acquisita al protocollo generale n. 0727406 del 28/09/2011, nonché l'integrazione documentale acquisita al protocollo n. 0772133 del 12/10/2011.

VISTO il D.R.D. n. 47 del 23/06/2010 ad oggetto "PSR Campania 2007 - 2013. Differimento termini provvedimenti di concessione emanati in attuazione DRD n. 32/2008", che affida ai dirigenti dei Soggetti Attuatori la ridefinizione dei termini concessi, indicati nei decreti di concessione, per la realizzazione degli interventi.

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1 del 1/01/2011 dell' A.G.C. n. 11 ad oggetto "Estendimento delle modalità procedurali previste nel DRD n. 47 del 23/06/2010".

RILEVATO che, in data 13/10/2011 protocollo n. 0774222, il Tecnico istruttore ha redatto il verbale di istruttoria della richiesta di proroga proponendo un differimento dei tempi di soli 70 giorni anziché 100 gg., nel senso che è stata riconosciuta la validità delle motivazioni addotte ma non giustificata una dilazione così ampia.

RITENUTO pertanto di dover integrare il proprio DRD n. 543 del 13/10/2010, sottolineando che, fermo restando tutto quanto in esso contenuto, si differisce il solo termine fissato per la realizzazione degli investimenti ammessi a contributo, ferma restando la possibilità di revoca del provvedimento concesso in caso di successiva diversa valutazione dell'interesse pubblico sottostante alla concessione dell'aiuto.

PRESO ATTO che per la Regione Campania tutti i pagamenti a favore dei beneficiari degli aiuti previsti dal PSR sono effettuati da AGEA, in qualità di Organismo Pagatore.

VISTO l'art. 4 della L.R. n. 24 del 29/12/2005.

VISTO il DRD n. 70 del 15/11/10 del Coordinatore dell'AGC 11 di delega ai dirigenti dei Settori.

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dal tecnico incaricato e dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dalla Responsabile dell'UDP, Dirigente del Servizio Amministrativo;

DECRETA

per le motivazioni e le considerazioni esposte in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

1. di concedere al beneficiario Comune di Alife, identificato con CUAA 82000320612, per il progetto d'investimento denominato "Lavori di sistemazione, adeguamento e ripristino funzionale della strada rurale Saetta", a valere sulla misura 125 – sottomisura 2 - del PSR

Campania 2007/2013, una proroga di n. 70 giorni, naturali e consecutivi, per l'ultimazione dei lavori, dei relativi pagamenti e della rendicontazione finale entro e non oltre il **6/12/2011**, dandone tempestiva comunicazione al Settore TAPA - CePICA di Caserta, secondo le modalità previste dal decreto di concessione n. 542 del 13/10/2010;

2. di confermare quant'altro disposto con il citato decreto di concessione n. 543 del 13/10/2010;
3. di notificare il presente provvedimento al beneficiario Comune di Alife e di trasmetterlo per via telematica al:
 - Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione a valere come notifica a tutti gli effetti di legge;
 - AGG 02, Settore 01, Servizio 04 "Registrazione atti monocratici - Archiviazione atti dirigenziali";
 - al Coordinatore A.G.C. n. 11, in qualità di Autorità di Gestione;
 - al Responsabile dell'Asse Uno del PSR Campania 2007 - 2013;
 - al Dirigente del Settore ITABI;
 - al Settore AGC 11 - Sett.0 - Serv. 0 - Pos.0 - Post. 21 (RUFA);
 - al Referente Regionale della Misura 125 - Sottomisura 2.

dr. Ruggero Bartocci