



Decreto Dirigenziale n. 1375 del 17/10/2011

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 - MISURA 312 - APPROVAZIONE
VARIANTE PRESENTATA DALLA DITTA FRATELLI CRISCUOLO DI E. CRISCUOLO & C.
SNC CON RIDUZIONE DELLA SPESA AMMESSA ED UNA ECONOMIA SUL
CONTRIBUTO AMMESSO DI EURO 1.284,20.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- Che con DRD n. 388 del 29/03/2010 lo STAPA di Salerno ha concesso alla ditta FRATELLI CRISCUOLO DI E. CRISCUOLO & C. SNC un contributo in conto capitale di € 129.391,32 pari al 50% della spesa ammessa di € 258.782,63;
- Che con richiesta inoltrata allo STAPA CePICA di Salerno in data 26/08/2011 prot. n. 642383, la ditta beneficiaria FRATELLI CRISCUOLO DI E. CRISCUOLO & C. SNC (CUAA 04735420657 P.IVA 04735420657), con sede legale nel Comune di Ascea, in Via Chiusa n°11 ha richiesto una variante al progetto previsto dal PSR Campania 2007-2013 a valere sulla Misura 312;
- Che con nota prot. 2741/UDA del 30/09/2011 il Responsabile dell'UDA dello STAPA di Salerno ha incaricato Truono Pietro, in qualità di tecnico istruttore, di procedere all'istruttoria della citata richiesta di variante;

CONSIDERATO

- Che l'istruttoria svolta in relazione alla pertinenza della documentazione tecnico amministrativa presentata dal beneficiario ed all'adeguatezza rispetto a quanto previsto dal bando di misura ha dato esito positivo;
- Che in sede di istruttoria sono stati, altresì, verificati e validati il quadro economico e il quadro di raffronto tramite l'analisi di ciascuna delle voci di costo in riferimento alla congruità delle quantità e dei prezzi di acquisto ed alla eleggibilità delle spese;
- Che il punteggio finale non subisce modifiche in seguito alla variante proposta;

PRESO ATTO

- Che l'approvazione della variante comporta variazione in diminuzione della spesa;
- che le variazioni consistono: a) piccole modifiche alla composizione e sistemazione degli arredi;
- b) sostituzione di alcune ditte fornitrici;
- che la variante risulta oggettivamente giustificata, essendo relativa ad una migliore distribuzione degli spazi resasi necessaria in corso d'opera .
- **PRESO ATTO**, altresì, che la rimodulazione effettuata comporta una riduzione della spesa approvata € 258.782,63 (come da decreto di concessione) a € 256.214,23 ed una corrispondente riduzione del contributo € 129.391,32 (come da decreto di concessione) a € 128.107,12

VISTE le disposizioni generali ed il bando di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 per la misura 312 cofinanziate da FEASR approvate con DRD n. 32 del 5.08.2008 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il bando di attuazione della misura 312;

VISTO il manuale delle procedure del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-2013 approvato dal Coordinatore dell'Area con DRD n. 59 del 30.12.2008 e ss.mm. e ii.;

VISTO l'art. 4, commi 2 e 3 della Legge Regionale n. 24 del 29 dicembre 2005;

VISTO il DRD n. 70 del 15/11/2010;

RITENUTO, pertanto

- Di poter approvare la variante presentata dalla ditta FRATELLI CRISCUOLO DI E. CRISCUOLO & C. SNC CUAA 04735420657, che prevede la rimodulazione della spesa così come specificato nel quadro economico e nel quadro di raffronto, allegati al presente provvedimento di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dall'Unità di gestione delle domande di aiuto (UDA) e dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Responsabile dell'UDA, Dirigente del Servizio Amministrativo;

DECRETA

per le motivazioni indicate in narrativa che si intendono integralmente riportate:

- **Di approvare** la variante presentata dalla ditta FRATELLI CRISCUOLO DI E. CRISCUOLO & C. SNC CUUA 04735420657, che prevede la rimodulazione della spesa così come specificato nel quadro economico e nel quadro di raffronto, allegati al presente provvedimento di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- **Di rimodulare** il contributo in conto capitale di € 128.107,12 pari al 50% della spesa ammessa di € 256.214,23 per la realizzazione del progetto di investimenti proposto in variante ed ammesso a contributo con DRD di concessione n. 388 del 29/03/2010 .

Il presente decreto viene notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica:

- all'Assessore all'Agricoltura ;
- al Coordinatore dell'A.G.C. 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Dirigente del Settore ITABI in qualità di Responsabile dell'Asse 3;
- al Referente di misura 312 per gli adempimenti consequenziali alla rimodulazione di spesa effettuata;
- all'A.G.C. 02, Settore 01, Servizio 04 – “Registrazione Atti Monocratici Archiviazione Decreti Dirigenziali”;
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC;
- al RUFA.

Dr. Bruno Danise