



Decreto Dirigenziale n. 1442 del 03/11/2011

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 - MISURA 125 "INFRASTRUTTURE CONNESSE ALLO SVILUPPO E ALL'ADEGUAMENTO DELL'AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA" - SOTTOMISURA 2: ACQUEDOTTI RURALE E VIABILITA' RURALE E DI SERVIZIO FORESTALE. APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE RICHIESTA DAL COMUNE DI OLIVETO CITRA SENZA MAGGIORAZIONE DELLA SPESA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- Che con DRD n. 1468 del 27/09/2011, lo STAPA di Salerno ha concesso alla Comune di Oliveto Citra un contributo in conto capitale di € 207.680,84, successivamente rimodulato a seguito di gara con DRD n. 1814 del 07/12/2010 in euro 130.721,62, pari al 100% della spesa ammessa di € 130.721,62;
- Che con richiesta del 13/09/2011 prot. 8386, inoltrata allo STAPA CePICA di Salerno in data 16/09/2011 prot. n. 701820, il Comune di Oliveto Citra ha chiesto l'approvazione di una variante al progetto: "Lavori di ristrutturazione e realizzazione di un tratto ex-novo di una condotta idrica in loc. San Macario- Strada comunale Croce", previsto dal PSR Campania 2007-2013 a valere sulla Misura 125 - Sottomisura 2
- Che con nota prot. 2733/UDA del 19/09/2011 il Responsabile dell'UDA dello STAPA di Salerno ha incaricato il dr. Giovanni De Sio, in qualità di tecnico istruttore, di procedere all'istruttoria della citata richiesta di variante;

CONSIDERATO

- Che l'istruttoria svolta in relazione alla pertinenza della documentazione tecnico amministrativa presentata dal beneficiario ed all'adeguatezza rispetto a quanto previsto dal bando di misura ha dato esito positivo;
- Che il punteggio finale non subisce modifiche in seguito alla variante proposta;

PRESO ATTO

- che la variante riguarda l'introduzione di lavori non prevedibili in fase di progettazione, resisi necessari in quanto si è constatata, durante le operazioni di scavo, la mancata idoneità all'opera del terreno, in massima parte argilloso e caratterizzato da scarsa presenza di sabbia e ghiaia;
- che, come si evince da apposita relazione tecnica, le caratteristiche fisico-meccaniche del terreno hanno causato smottamenti su fianchi degli scavi in taluni tratti;
- che la variante risulta, pertanto, oggettivamente giustificata da cause di forza maggiore e consente nel contempo di ottenere una più elevata sicurezza dell'opera;

PRESO ATTO, altresì, che la rimodulazione effettuata non comporta una maggiorazione della spesa approvata in sede di istruttoria in quanto trattasi di utilizzo degli imprevisti riconosciuti nel limite del 5% dei lavori;

VISTO il Decreto Dirigenziale dell'A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario n. 32 del 05/08/2008, con il quale venivano approvate le Disposizioni Generali relative all'attuazione degli interventi di sostegno agli investimenti ed altre iniziative;

VISTO il Decreto Regionale Dirigenziale n. 40 del 5 giugno 2009 che nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania 2007-2013 approva il bando di attuazione della misura 125 "Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" - Sottomisura 2: Acquedotti rurale e viabilità rurale e di servizio forestale;

VISTO il manuale delle procedure del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-2013 approvato dal Coordinatore dell'Area con DRD n. 59 del 30.12.2008 e ss.mm. e ii.;

VISTI

- l'art. 4, commi 2 e 3 della Legge Regionale n. 24 del 29 dicembre 2005;
- il DRD n. 70 del 15/11/2010;

RITENUTO, pertanto

- Di poter approvare la variante presentata dal Comune di Oliveto Citra, che prevede la rimodulazione della spesa, così come specificato nell'allegato quadro economico.

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dall'Unità di gestione delle domande di aiuto (UDA) e dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Responsabile dell'UDA, Dirigente del Servizio Amministrativo;

DECRETA

per le motivazioni indicate in narrativa che si intendono integralmente riportate:

- **Di approvare** la proposta di variante richiesta dal Comune di Oliveto Citra, che prevede la rimodulazione della spesa, così come specificato nell'allegato quadro economico.

Il presente decreto viene notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica:

- all'Assessore all'Agricoltura;
- al Coordinatore dell'A.G.C. 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Dirigente del Settore IPA in qualità di Responsabile dell'Asse I;
- al Referente di misura;
- all'A.G.C. 02, Settore 01, Servizio 04 – "Registrazione Atti Monocratici Archiviazione Decreti Dirigenziali";
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC;
- al RUFA;

dr. Bruno Danise