



Verifica e validazione del quadro economico VARIANTE

PROGETTO APPROVATO con decreto n.421/2010		VARIANTE			
Descrizione Voce	SPESA AMMESSA con decreto 71/2010	CONTRIBUTO CONCESSO con decreto 71/2010	SPESA APPROVATA VARIANTE (a)	SPESA AMMESSA VARIANTE (b)	CONTRIBUTO 50% di (b)
1,1	Posti letto	163.273,33	81.636,66	163.273,33	81.636,33
3.2	Acquisto attrezzature	€ 61.500,00	30.750,00	61.500,00	€ 61.500,00
3.3	Creazione e sistemazione aree esterne	€		€	€
3.4	Acquisto attrezzature e arredi per esterno	€		€	€
3.5	Acquisto attrezzature informatiche	€7.526,00	3.763,00	7.526,00	7.526,00
4.1	Spese Generali max 12% opere edili	€ 19.592,80	9.796,4	€ 19.592,80	€19.592,80
4.2	Spese Generali max 7%	€ 4.831,82	2.415,92	€ 4.831,82	€ 4.831,82
TOTALE		€ 256.723,95	€ 128.361,98,	€ 256.723,95	€ 128.361,98