



Decreto Dirigenziale n. 1498 del 09/11/2011

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 - MISURA 121 - APPROVAZIONE
VARIANTE PRESENTATA DALLA DITTA ALLEVAMENTO BUFALI' S.R.L. SOCIETA'
AGRICOLA CON RELATIVA DIMINUZIONE DELLA SPESA E CONSEGUENTE
ECONOMIA PARI AD EURO 21.249,07 SUL CONTRIBUTO CONCESSO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- Che con DRD n. 726 del 07/06/2010 lo STAPA di Salerno ha concesso alla ditta Allevamento Bufalì Srl Soc. Agricola, (CUAA 04282920653) un contributo in conto capitale di € 577.610,42 pari al 50 e 20% della spesa ammessa di € 1.174.945,99;
- Che con richiesta inoltrata allo STAPA CePICA di Salerno in data 20/09/2011 (Prot. n° 706560), la ditta Allevamento Bufalì Srl Soc. Agricola, (CUAA 04282920653), con sede legale nel Comune di Albanella (SA), ha richiesto una variante al progetto previsto dal PSR Campania 2007-2013 a valere sulla Misura 121;
- Che con nota prot. 2739/UDA del 23/09/2011 il Responsabile dell'UDA dello STAPA di Salerno ha incaricato il dr. Pasquale Ala, in qualità di tecnico istruttore, di procedere all'istruttoria della citata richiesta di variante;

CONSIDERATO

- Che l'istruttoria svolta in relazione alla pertinenza della documentazione tecnico amministrativa presentata dal beneficiario ed all'adeguatezza rispetto a quanto previsto dal bando di misura ha dato esito positivo;
- Che in sede di istruttoria è stato altresì verificato e validato il quadro economico tramite l'analisi di ciascuna delle voci di costo in riferimento alla congruità delle quantità e dei prezzi di acquisto ed alla eleggibilità delle spese;
- Che il punteggio finale non subisce modifiche in seguito alla variante proposta;
- Che la produzione vendibile non si riduce tanto da incidere negativamente sulla spesa ammissibile riconosciuta per la realizzazione degli interventi;
- che la variante risulta oggettivamente giustificata, essendo relativa a variazioni non preventivabili in fase progettuale e, pertanto, resesi necessarie in corso d'opera.

PRESO ATTO

che gli interventi oggetto di variante consistono:

- nella modifica della canaletta di testata che convoglia i reflui verso la vasca liquami;
- nella diversa copertura della sala mungitura, della zona d'attesa e delle zone di servizio;
- nell'aumento della superficie a vetro nella sala mungitura;
- nello spostamento della vasca di raccolta delle acque piovane e delle vasche imhoff a servizio della sala mungitura;
- in una leggera traslazione ad ovest della pista di accesso alla sala mungitura;
- nel ridimensionamento del fabbricato destinato a sala latte, sala macchine ed uffici, inizialmente concepito su due livelli e poi ridotto ad unico piano;

PRESO ATTO, altresì, che la rimodulazione effettuata comporta una diminuzione della spesa ammissibile pari ad **euro 42.498,15** ed una conseguente economia sul contributo pari ad **euro 21.249,31**;

VISTO il Decreto Dirigenziale dell'A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario n. 32 del 05/08/2008, con il quale venivano approvate le Disposizioni Generali relative all'attuazione degli interventi di sostegno agli investimenti ed altre iniziative ed è stato adottato il bando relativo alla Misura 121, pubblicato sul B.U.R.C. numero speciale del 29/09/2008;

VISTO il bando di attuazione della Misura 121;

VISTO il DRD 574 del 03/05/2011 che decreta la proroga della scadenza del DRD n. 401 del 30/03/2010 alla data del 09/10/2011;

VISTO il manuale delle procedure del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-2013 approvato dal Coordinatore dell'Area con DRD n. 59 del 30.12.2008 e ss.mm. e ii.;

VISTI

- l'art. 4, commi 2 e 3 della Legge Regionale n. 24 del 29 dicembre 2005;
- il DRD n. 70 del 15/11/2010;

RITENUTO, pertanto, di poter approvare la variante presentata dalla ditta Allevamento Bufalì Srl Soc. Agricola, con sede legale nel Comune di Albanella (SA), che prevede la rimodulazione della spesa così come specificato nell'allegato quadro economico.

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dall'Unità di gestione delle domande di aiuto (UDA) e dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Responsabile dell'UDA, Dirigente del Servizio Amministrativo;

DECRETA

per le motivazioni indicate in narrativa che si intendono integralmente riportate:

- **Di approvare** la variante presentata dalla ditta Allevamento Bufalì Srl Soc. Agricola, con sede legale nel Comune di Albanella (SA), che prevede la rimodulazione della spesa così come specificato nell'allegato quadro economico.

Il presente decreto viene notificato alla società beneficiaria e trasmesso per via telematica:

- all'Assessore all'Agricoltura;
- al Coordinatore dell'A.G.C. 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Dirigente del Settore IPA in qualità di Responsabile dell'Asse I;
- al Referente di misura per gli adempimenti consequenziali alla rimodulazione di spesa effettuata;
- all'A.G.C. 02, Settore 01, Servizio 04 – "Registrazione Atti Monocratici Archiviazione Decreti Dirigenziali";
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC;
- al RUFA.

Dr. Bruno Danise