



Decreto Dirigenziale n. 1499 del 09/11/2011

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2007 - 2013 MISURA 125
SOTTOMISURA 2: ACQUEDOTTI RURALI E VIABILITA' RURALE E DI SERVIZIO
FORESTALE. - DECRETO N. 2 DI PROROGA CONCESSA AL COMUNE DI CASTEL SAN
LORENZO PER IL COMPLETAMENTO DEGLI INVESTIMENTI AMMESSI A CONTRIBUTO.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- con Decisione n° C (2007) 5712 del 20/11/2007, la Commissione europea ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007/2013, predisposto al termine del Regolamento (CE) n°1698/2005 e del Regolamento attuativo n°1974/2006;
- con D.R.D. n. 42 del 29 ottobre 2008 e ss. mm. e ii. – sono state definite le modalità organizzative per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007 – 2013;
- con D.R.D. n. 59 del 30 dicembre 2008 e ss. mm. e ii. è stato approvato il manuale delle procedure – gestione delle domande di aiuto;

VISTA la domanda di aiuto, presentata dal Comune di **CASTEL SAN LORENZO** identificato con CUA **00785180654** ID **148398551**, acquisita al protocollo generale regionale con numero **941520** in data **02/11/2009** rud n **17601**;

VISTO il **DRD n. 142** del **15/07/2010** con il quale il Dirigente del Settore IPA ha comunicato “il nulla osta” alla concessione degli aiuti previsti a favore delle ditte inserite nei suddetti elenchi delle istanze ammissibili ai finanziamenti per il bimestre Settembre-Ottobre 2009 ;

VISTO il proprio **DRD n. 931** del **21/07/2010** con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva delle istanze ammesse a finanziamento per il bimestre Settembre-Ottobre 2009 per la Misura 125 Sottomisura 2: Acquedotti rurali e viabilità rurale e di servizio forestale, del PSR Campania 2007/2013;

VISTA la posizione utile in graduatoria di cui al citato **DRD 931** del **21/07/2010** del **Comune di CASTEL SAN LORENZO**, CUA **00785180654** destinatario di aiuti per l'importo di **€ 286.862,91** per la realizzazione del progetto: SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE “PIETRA DEL GALDO-STRALCIO FUNZIONALE N.1” per un costo totale di euro **€ 286.862,91**;

CONSIDERATO che al **Comune di CASTEL SAN LORENZO**, CUA **00785180654** sono stati concessi con **DRD n. 1475** del **28/09/2010**, notificato in data **18/10/2010** aiuti per l'importo di **€ 286.862,91** per la realizzazione del progetto: SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE “PIETRA DDEL GALDO-STRALCIO FUNZIONALE N.1;

CONSIDERATO che al **Comune di CASTEL SAN LORENZO**, CUA **00785180654** a seguito dell'espletamento e della esamina degli esiti della gara di appalto, sono stati concessi con **DRD n. 250** del **22/02/2011**, aiuti per l'importo rimodulato pari ad **€ 271.840,36**;

CONSIDERATO che al **Comune di CASTEL SAN LORENZO** è stata concessa con **DRD n. 611** del **19/05/2011** una prima proroga per l'ultimazione dei lavori la cui scadenza era prevista per il giorno **21/08/2011**;

VISTA la richiesta di proroga n. 2 dei termini per il completamento dell'investimento acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 05/08/2011 prot. 614731 dalla quale si evince che è stata richiesta una perizia di variante per l'esecuzione di opere suppletive non previste e non prevedibili in fase di progettazione che comporterà uno slittamento nell'esecuzione dei lavori; ;

RITENUTO che la motivazione addotta possa essere accolta;

VISTA la nota dell'AGC del 10/06/2011 prot. 455350 acquisita dallo STAPA il 13/06/2011 “Autorizzazione proroghe”;

VISTO il **DRD n. 45** del **17/06/2010** del Coordinatore dell' Area di recepimento del D.M. 22/12/2009, n. 30125 relativo alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg.CE 73/2009 e delle riduzioni

ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurali”.....(con allegato);

VISTO il DRD n. 47 del 23.06.2010 del Coordinatore dell'Area “Differimento termini provvedimenti di concessione emanati in attuazione del DRD N. 32/2008” con il quale:

- si decreta di differire i termini concessi per la realizzazione degli interventi afferenti alle misure del PSR 2007-2013 attivate con DRD n. 32/08, dove necessario, e affidare ai dirigenti dei Soggetti Attuatori la ridefinizione dei termini indicati nei decreti di concessione degli interventi;

VISTO il DD n. 70 del 15/11/2010 del Coordinatore dell'AGC 11 ad oggetto “Misure di coordinamento e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi e contabili dell'AGC 11 Delega di funzioni ai Signori Dirigenti dei Settori”;

VISTO l'articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

Di concedere al **Comune di CASTEL SAN LORENZO, CUA 00785180654** per la realizzazione del progetto: **SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE “PIETRA DEL GALDO-STRALCIO FUNZIONALE N.1”** la proroga di **90** giorni nel rispetto dei termini previsti dall'art.7 del **DRD n. 1475 del 28/09/2010**;

Di fissare quale termine ultimo per la conclusione degli investimenti il giorno **19/11/2011**.

Il presente decreto viene notificato al Beneficiario e trasmesso:

- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC;
- all'AGC 02, Settore 01, Servizio 04 “Registrazione atti monocratici-Archiviazione atti dirigenziali”;
- al Dirigente del Settore Territorio;
- al Responsabile dell'Asse 1 del PSR Campania 2007-2013;
- ai Referenti Regionali della misura 125 sottomisura 2
- al RUFA

Dott. Bruno Danise