



Decreto Dirigenziale n. 1550 del 14/11/2011

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2007 - 2013 MISURA 121 -
DECRETO DI PROROGA ALLA DITTA PUNZI NUNZIO PER LA CONCLUSIONE DEI
LAVORI DI UN PERIODO DI GIORNI 365 A DECORRERE DAL 18/07/2011;

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Decisione n° C (2007) 5712 del 20/11/2007, la Commissione europea ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007/2013, predisposto al termine del Regolamento (CE) n°1698/2005 e del Regolamento attuativo n°1974/2006;
- con D.R.D. n. 42 del 29 ottobre 2008 e ss. mm. e ii. – sono state definite le modalità organizzative per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007 – 2013;
- con D.R.D. n. 59 del 30 dicembre 2008 e ss. mm. e ii. è stato approvato il manuale delle procedure – gestione delle domande di aiuto;

VISTO il DRD n. 174 del 08/07/2009 con il quale il Dirigente del Settore IPA ha comunicato “il nulla osta” alla concessione degli aiuti previsti a favore delle ditte inserite nei suddetti elenchi delle istanze ammissibili ai finanziamenti per il bimestre Gennaio – Febbraio 2009;

VISTO il proprio DRD n. 129 del 13/07/2009 con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva delle istanze ammesse a finanziamento per il bimestre Gennaio – Febbraio 2009 per la Misura 121 del PSR Campania 2007/2013;

VISTO al numero d'ordine 125 della graduatoria di cui al citato DRD 174 del 08/07/2009 in argomento con il punteggio 49,00/100 è riportata la ditta Punzi Nunzio, CUAA PNZNNZ62P23D390Q destinataria di aiuti per l'importo di € 155.182,66 per la realizzazione di un programma di sviluppo aziendale che prevede investimenti per un costo totale di € 387.956,66;

CONSIDERATO che all'azienda Punzi Nunzio, CUAA PNZNNZ62P23D390Q, sono stati concessi con DRD n. 282 del 08/10/2009, notificato in data 20/10/2009, aiuti per l'importo di € 155.182,66 per la realizzazione di un programma di sviluppo aziendale che prevede investimenti per un costo totale di € 387.956,66;

VISTA la richiesta di proroga di 180 giorni per la conclusione dei lavori, acquisita agli atti della Regione Campania in data 11/10/2010 al numero di protocollo 813148.

VISTO il proprio DRD 1680 del 22/11/2010 con il quale è stata concessa una proroga per la conclusione dei lavori, per un lasso di tempo di 180 giorni, intercorrente tra il 20/10/2010 ed il 18/04/2011.

VISTA la richiesta di un'ulteriore proroga per la conclusione dei lavori, acquisita agli atti della Regione Campania in data 19/04/2011 al numero di protocollo 313100;

VISTO il proprio DRD 581 del 06/05/2011 con il quale è stata concessa una proroga per la conclusione dei lavori, per un lasso di tempo di 90 giorni, intercorrente tra il 18/04/2011 ed il 16/07/2011.

VISTA la richiesta di un'altra ulteriore proroga per la conclusione dei lavori, acquisita agli atti della Regione Campania in data 17/06/2011 al numero di protocollo 478284;

CONSIDERATA la richiesta del parere per la concessione di una deroga per il completamento dei lavori dell'azienda Punzi Nunzio, CUAA PNZNNZ62P23D390Q, effettuata all'Autorità di Gestione del PSR Campania in data 06/10/2011 nostro protocollo 2011. 0755332;

VISTA la comunicazione dell'Autorità di Gestione del PSR Campania del 12/10/2011, protocollo 2011. 0339592, con la quale la stessa si è espressa con parere favorevole all'accoglimento della richiesta di proroga in deroga effettuata dall'azienda Punzi Nunzio, CUAA PNZNNZ62P23D390Q;

VALUTATO che la richiesta di proroga è opportunamente motivata;

VISTO l'articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005;

VISTO il DRD n. 70 del 15 novembre 2010;

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

Di concedere all'azienda Punzi Nunzio, CUAU PNZNNZ62P23D390Q, destinataria di aiuti e premi, per l'importo di euro € 155.182,66 per la realizzazione di un programma di sviluppo aziendale che prevede investimenti per un costo totale di € 387.956,66, una ulteriore proroga di 365 giorni rispetto alla scadenza prevista nel decreto di proroga n. 581 del 06/05/2011.

Di fissare quale termine ultimo per la conclusione dei lavori il giorno 16/07/2012.

Il presente decreto viene notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica

- all'Assessore Agricoltura e attività Produttive;
- al Coordinatore AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Responsabile dell'Asse Uno del PSR Campania 2007-2013;
- al Dirigente del Settore IPA;
- al Responsabile Regionale della misura 121
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC;
- all'AGC 02, Settore 01, Servizio 04
- al RUFA

Dott. Bruno Danise