



Decreto Dirigenziale n. 1590 del 18/11/2011

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2007 - 2013 MISURA 125
SOTTOMISURA 2: ACQUEDOTTI RURALI E VIABILITA' RURALE E DI SERVIZIO
FORESTALE. - DECRETO N.2 DI PROROGA CONCESSA AL COMUNE DI OGLIASTRO
CILENTO PER IL COMPLETAMENTO DEGLI INVESTIMENTI AMMESSI A CONTRIBUTO;

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Decisione n° C (2007) 5712 del 20/11/2007, la Commissione europea ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007/2013, predisposto al termine del Regolamento (CE) n°1698/2005 e del Regolamento attuativo n°1974/2006;
- con D.R.D. n. 42 del 29 ottobre 2008 e ss. mm. e ii. – sono state definite le modalità organizzative per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007 – 2013;
- con D.R.D. n. 59 del 30 dicembre 2008 e ss. mm. e ii. è stato approvato il manuale delle procedure – gestione delle domande di aiuto;

VISTA la domanda di aiuto, presentata dal Comune di OGIASTRO CILENTO identificato con CUAA 00610630659 ID 162021073 acquisita al protocollo generale regionale con numero 936642 in data 30/10/2009 rud n 17638;

VISTO il DRD n. 142 del 15/07/2010 con il quale il Dirigente del Settore IPA ha comunicato “il nulla osta” alla concessione degli aiuti previsti a favore delle ditte inserite nei suddetti elenchi delle istanze ammissibili ai finanziamenti per il bimestre Settembre-Ottobre 2009 ;

VISTO il proprio DRD n. 931 del 21/07/2010 con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva delle istanze ammesse a finanziamento per il bimestre Settembre-Ottobre 2009 per la Misura 125 Sottomisura 2: Acquedotti rurali e viabilità rurale e di servizio forestale, del PSR Campania 2007/2013;

VISTA la posizione utile in graduatoria di cui al citato DRD 931 del 21/07/2010 del Comune di OGIASTRO CILENTO, CUAA 00610630659 destinatario di aiuti per l'importo di € 291.666,67 per la realizzazione del progetto: ADEGUAMENTO E RIPRISTINO DELLA STRADA RURALE “S.MARIA-S.MAFFEO-DIFESA-ISCALI” per un costo totale di euro € 291.666,67;

CONSIDERATO che al Comune di OGIASTRO CILENTO, CUAA 00610630659 sono stati concessi con DRD n. 1467 del 27.09.2010, notificato in data 18.10.2010 aiuti per l'importo di € 291.666,67 per la realizzazione del progetto: ADEGUAMENTO E RIPRISTINO DELLA STRADA RURALE “S.MARIA-S.MAFFEO-DIFESA-ISCALI”;

CONSIDERATO che al Comune di OGIASTRO CILENTO, a seguito dell'espletamento e della esamina degli esiti della gara di appalto, sono stati concessi con DRD n. 615 del 19/05/2011, aiuti per l'importo rimodulato pari ad € 278.578,31;

CONSIDERATO che al Comune di OGIASTRO CILENTO è stata concessa con DRD n. 609 del 19/05/2011 una prima proroga per l'ultimazione dei lavori la cui scadenza era prevista per il giorno 15/09/2011;

VISTA la richiesta di proroga n. 2 dei termini per il completamento dell'investimento acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 19/09/2011 prot. 703658 e successivamente esplicitata in data 21/10/2011 prot.795419 dalla quale si evince che nel periodo estivo i lavori sono stati sospesi per evitare disagi ai residenti in quanto la strada interessata dai lavori costituisce l'unico accesso a vaste aree rurali per cui non è stato possibile rispettare la scadenza prevista dalla prima proroga;

RITENUTO che la motivazione addotta possa essere accolta;

VISTA la nota dell'AGC del 10/06/2011 prot. 455350 acquisita dallo STAPA IL 13/06/2011 “Autorizzazione proroghe”;

VISTO il DRD n. 45 del 17/06/2010 del Coordinatore dell' Area di recepimento del D.M. 22/12/2009, n. 30125 relativo alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg.CE 73/2009 e delle riduzioni

ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurali”.....(con allegato);

VISTO il DRD n. 47 del 23.06.2010 del Coordinatore dell'Area “Differimento termini provvedimenti di concessione emanati in attuazione del DRD N. 32/2008” con il quale:

- si decreta di differire i termini concessi per la realizzazione degli interventi afferenti alle misure del PSR 2007-2013 attivate con DRD n. 32/08, dove necessario, e affidare ai dirigenti dei Soggetti Attuatori la ridefinizione dei termini indicati nei decreti di concessione degli interventi;

VISTO il DD n. 70 del 15/11/2010 del Coordinatore dell'AGC 11 ad oggetto “Misure di coordinamento e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi e contabili dell'AGC 11 Delega di funzioni ai Signori Dirigenti dei Settori”;

VISTO l'articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

Di concedere al Comune di OGLIASTRO CILENTO, CUAA 00610630659 per la realizzazione del progetto: ADEGUAMENTO E RIPRISTINO DELLA STRADA RURALE "S.MARIA-S.MAFFEO-DIFESA-ISCALI" la proroga di 90 giorni nel rispetto dei termini previsti dall'art.7 del DRD n. 1467 del 27.09.2010;

Di fissare quale termine ultimo per la conclusione degli investimenti il giorno 14/12/2011.

Il presente decreto viene notificato al Beneficiario e trasmesso:

- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC;
- all'AGC 02, Settore 01, Servizio 04 “Registrazione atti monocratici-Archiviazione atti dirigenziali”;
- al Dirigente del Settore Territorio;
- al Responsabile dell'Asse 1 del PSR Campania 2007-2013;
- ai Referente Regionale della misura 125 sottomisura 2
- al RUFA

Dott. Bruno Danise