



Decreto Dirigenziale n. 1583 del 18/11/2011

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2007 - 2013 MISURA 125 SOTTOMISURA 2: ACQUEDOTTI RURALI E VIABILITA' RURALE E DI SERVIZIO FORESTALE. - DECRETO N. 2 DI PROROGA CONCESSA AL COMUNE DI OLIVETO CITRA PER IL COMPLETAMENTO DEGLI INVESTIMENTI AMMESSI A CONTRIBUTO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Decisione n° C (2007) 5712 del 20/11/2007, la Commissione europea ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007/2013, predisposto al termine del Regolamento (CE) n°1698/2005 e del Regolamento attuativo n°1974/2006;
- con D.R.D. n. 42 del 29 ottobre 2008 e ss. mm. e ii. – sono state definite le modalità organizzative per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007 – 2013;
- con D.R.D. n. 59 del 30 dicembre 2008 e ss. mm. e ii. è stato approvato il manuale delle procedure – gestione delle domande di aiuto;

VISTA la domanda di aiuto, presentata dal Comune di OLIVETO CITRA identificato con CUA 00578180655 ID 748600233, acquisita al protocollo generale regionale con numero 889330 in data 16/10/2009 rud n 17640;

VISTO il DRD n. 142 del 15/07/2010 con il quale il Dirigente del Settore IPA ha comunicato “il nulla osta” alla concessione degli aiuti previsti a favore delle ditte inserite nei suddetti elenchi delle istanze ammissibili ai finanziamenti per il bimestre Settembre-Ottobre 2009 ;

VISTO il proprio DRD n. 931 del 21/07/2010 con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva delle istanze ammesse a finanziamento per il bimestre Settembre-Ottobre 2009 per la Misura 125 Sottomisura 2: Acquedotti rurali e viabilità rurale e di servizio forestale, del PSR Campania 2007/2013;

VISTA la posizione utile in graduatoria di cui al citato DRD 931 del 21/07/2010 del Comune di OLIVETO CITRA, CUA 00578180655 destinatario di aiuti per l'importo di € 207.680,84 per la realizzazione del progetto: RISTRUTTURAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN TRATTO EX-NOVO DI UNA CONDOTTA IDRICA “SAN PIETRO-SAN MACARIO” per un costo totale di euro € 207.680,84;

CONSIDERATO che al Comune di OLIVETO CITRA, CUA 00578180655 sono stati concessi con DRD n. 1468 del 27.09.2010, notificato in data 18.10.10 aiuti per l'importo di € 207.680,84 per la realizzazione del progetto: RISTRUTTURAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN TRATTO EX-NOVO DI UNA CONDOTTA IDRICA “SAN PIETRO-SAN MACARIO”;

CONSIDERATO che al Comune di OLIVETO CITRA, CUA 00578180655 a seguito dell'espletamento e della esame degli esiti della gara di appalto, sono stati concessi con DRD n. 1814 del 07/12.2010, aiuti per l'importo rimodulato pari ad € 130.721,62;

CONSIDERATO che al Comune di Oliveto Citra è stata concessa con DRD n. 599 del 12/05/2011 una prima proroga per l'ultimazione dei lavori la cui scadenza era prevista per il giorno 13/10/2011;

VISTA la richiesta di proroga n. 2 dei termini per il completamento dell'investimento acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 30/09/2011 prot. 734882 dalla quale si evince che è stata fatta richiesta di una perizia di variante e che la stessa è in corso d'istruttoria per cui si avrà uno slittamento dei tempi di esecuzione dei lavori;

RITENUTO che la motivazione addotta possa essere accolta;

VISTA la nota dell'AGC del 10/06/2011 prot. 455350 acquisita dallo STAPA il 13/06/2011 “Autorizzazione proroghe”;

VISTO il DRD n. 45 del 17/06/2010 del Coordinatore dell' Area di recepimento del D.M. 22/12/2009, n. 30125 relativo alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg.CE 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurali”.....(con allegato);

VISTO il DRD n. 47 del 23.06.2010 del Coordinatore dell'Area "Differimento termini provvedimenti di concessione emanati in attuazione del DRD N. 32/2008" con il quale:

- si decreta di differire i termini concessi per la realizzazione degli interventi afferenti alle misure del PSR 2007-2013 attivate con DRD n. 32/08, dove necessario, e affidare ai dirigenti dei Soggetti Attuatori la ridefinizione dei termini indicati nei decreti di concessione degli interventi;

VISTO il DD n. 70 del 15/11/2010 del Coordinatore dell'AGC 11 ad oggetto "Misure di coordinamento e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi e contabili dell'AGC 11 Delega di funzioni ai Signori Dirigenti dei Settori";

VISTO l'articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

Di concedere al Comune di OLIVETO CITRA, CUAA 00578180655 per la realizzazione del progetto: RISTRUTTURAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN TRATTO EX-NOVO DI UNA CONDOTTA IDRICA "SAN PIETRO-SAN MACARIO" la proroga di 90 giorni nel rispetto dei termini previsti dall'art.7 del DRD n. 1468 del 27.09.2010

Di fissare quale termine ultimo per la conclusione degli investimenti il giorno 11/01/2012.
Il presente decreto viene notificato al Beneficiario e trasmesso:

- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC;
- all'AGC 02, Settore 01, Servizio 04 "Registrazione atti monocratici-Archiviazione atti dirigenziali";
- al Dirigente del Settore Territorio;
- al Responsabile dell'Asse 1 del PSR Campania 2007-2013;
- ai Referente Regionale della misura 125 sottomisura 2
- al RUFA

Dott. Bruno Danise