



Decreto Dirigenziale n. 1608 del 18/11/2011

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 MISURA 125 "INFRASTRUTTURE CONNESSE ALLO SVILUPPO E ALL'ADEGUAMENTO DELL'AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA" - SOTTOMISURA 2: ACQUEDOTTI RURALI E VIABILITA' RURALE E DI SERVIZIO FORESTALE; APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE RICHIESTA DAL COMUNE DI CASTEL SAN LORENZO SENZA MAGGIORAZIONE DELLA SPESA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- Che con DRD n. 1475 del 28/09/2010 è stato concesso un contributo di euro 286.862,91, rimodulato a seguito di gara con DRD n. 250 del 22/02/2011 lo STAPA di Salerno ha concesso al Comune di Castel San Lorenzo un contributo in conto capitale di € 271.840,36 pari al 100% della spesa ammessa di € 271.840,36;
- Che con richiesta del 03/08/2011 prot. n. 3273 inoltrata allo STAPA CePICA di Salerno acquisita al protocollo regionale con il n. 617244 in data 08/08/2011 e successiva integrazione del 14/10/2011 prot. n. 779602, il Comune di Castel San Lorenzo ha chiesto l'approvazione di una variante al progetto: "Sistemazione strada comunale Pietra del Galdo – Stralcio funzionale 1 ", previsto dal PSR Campania 2007-2013 a valere sulla Misura 125 - Sottomisura 2;
- Che con nota prot. 2723/UDA del 08/08/2011 il Responsabile dell'UDA dello STAPA di Salerno ha incaricato il dr. Giovanni DE SIO, in qualità di tecnico istruttore, di procedere all'istruttoria della citata richiesta di variante;

CONSIDERATO

- Che l'istruttoria svolta in relazione alla pertinenza della documentazione tecnico amministrativa presentata dal beneficiario ed all'adeguatezza rispetto a quanto previsto dal bando di misura ha dato esito positivo;
- Che il punteggio finale non subisce modifiche in seguito alla variante proposta;

PRESO ATTO

- che la variante riguarda l'introduzione di lavorazioni non prevedibili in fase di progettazione, resisi necessari a causa di eccezionali eventi piovosi che hanno modificato lo stato di fatto rendendo indispensabile la realizzazione di file suppletive di gabbionate e la sostituzione per un tratto di una cunetta al posto della zanella. Tutto ciò al fine di garantire una maggior sicurezza della viabilità.
- che la variante è stata motivata, pertanto, da oggettive cause di forza maggiore e dalla maggiore funzionalità ed efficacia della soluzione proposta, che consente un più elevato grado di sicurezza dell'opera.

PRESO ATTO, altresì, che la rimodulazione effettuata non comporta una maggiorazione della spesa approvata in sede di istruttoria in quanto trattasi di utilizzo degli imprevisti riconosciuti nel limite del 5% dei lavori;

VISTO il Decreto Dirigenziale dell'A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario n. 32 del 05/08/2008, con il quale venivano approvate le Disposizioni Generali relative all'attuazione degli interventi di sostegno agli investimenti ed altre iniziative;

VISTO il Decreto Regionale Dirigenziale n. 40 del 5 giugno 2009 che nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania 2007-2013 approva il bando di attuazione della misura 125 "Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" - Sottomisura 2: Acquedotti rurale e viabilità rurale e di servizio forestale;

VISTO il manuale delle procedure del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-2013 approvato dal Coordinatore dell'Area con DRD n. 59 del 30.12.2008 e ss.mm. e ii.;

VISTI

- l'art. 4, commi 2 e 3 della Legge Regionale n. 24 del 29 dicembre 2005;
- il DRD n. 70 del 15/11/2010;

RITENUTO, pertanto

- Di poter approvare la variante presentata dal Comune di Castel San Lorenzo, che prevede la rimodulazione della spesa, così come specificato nell'allegato quadro economico.

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dall'Unità di gestione delle domande di aiuto (UDA) e dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Responsabile dell'UDA, Dirigente del Servizio Amministrativo;

DECRETA

per le motivazioni indicate in narrativa che si intendono integralmente riportate:

- **Di approvare** la proposta di variante richiesta dal Comune di Castel San Lorenzo, che non prevede la maggiorazione della spesa, così come specificato nell'allegato quadro economico.

Il presente decreto viene notificato all'Ente beneficiario e trasmesso per via telematica:

- all'Assessore all'Agricoltura;
- al Coordinatore dell'A.G.C. 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Dirigente del Settore IPA in qualità di Responsabile dell'Asse I;
- al Referente di misura;
- all'A.G.C. 02, Settore 01, Servizio 04 – “Registrazione Atti Monocratici Archiviazione Decreti Dirigenziali”;
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC;
- al RUFA.

Dr. Bruno Danise