



Decreto Dirigenziale n. 1722 del 29/11/2011

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2007-2013 - MISURA 323 -
DRD N. 318 DEL 20.10.2009 CONCESSO ALLA DITTA COMUNE DI SANT'ANGELO A
FASANELLA "APPROVAZIONE VARIANTE"

IL DIRIGENTE

PREMESSO che la Commissione europea, con Decisione n° C (2007) 5712 del 20/11/2007, ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007/2013, predisposto al termine del Regolamento (CE) n°1698/2005 e del Regolamento attuativo n°1974/2006;

VISTE le disposizioni generali ed il bando di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 per la Misura 323 "SVILUPPO, TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE" cofinanziate da FEARS approvate con DRD n. 32 del 5.08.2008 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'istanza di aiuto presentata dalla ditta COMUNE DI SANT'ANGELO A FASANELLA identificata con CUA 00553600651 acquisita al protocollo regionale con il n. 2009.0581479 in data 30.06.2009, ID 415751086;

CONSIDERATO che è stato concesso con proprio Decreto Dirigenziale N. 318 del 20.10.2009, ai sensi del PSR Campania 2007-2013, Misura 323 "Sviluppo, tutela e riqualificazione del patrimonio rurale" alla ditta COMUNE DI SANT'ANGELO A FASANELLA, come identificata dal CUA 00553600651, un contributo in conto capitale di € 374.333,14, pari al 100% della spesa ammessa di € 374.333,14, per la realizzazione del progetto di investimenti proposto con istanza presentata allo STAPA-CePICA di SALERNO, protocollo n. 2009.0581479 in data 30.06.2009;

CONSIDERATO che il DRD N. 318 del 20.10.2009 è stato modificato con pari provvedimento N. 638 del 17.05.2010 avendo rideterminato l'importo concesso in € 287.602,07 a seguito dell'espletamento di gara ad evidenza pubblica;

CONSIDERATO che il DRD N. 318 del 20.10.2009 è stato modificato con pari provvedimento N. 1247 del 04.10.2011 avendone prorogato i termini di conclusione al 13.01.2012

VISTE le norme che regolano l'attuazione delle misure del PSR Campania 2007-2013 e le competenze assegnate ai Dirigenti dei Settori Tecnici Amministrativi Provinciali per l'Agricoltura in qualità di Soggetti Attuatori;

VISTA l'istanza della ditta COMUNE DI SANT'ANGELO A FASANELLA acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 13.05.2011 con prot. 2011.381352 integrata con prot. 2011.585064 del 26.07.2011, con la quale si richiede l'autorizzazione della perizia di variante al progetto previsto dal PSR Campania 2007-2013 a valere sulla Misura 323, dalla quale si evince a seguito della esondazione del vicino fiume che ha in parte danneggiato i muri di appoggio della ruota verticale e l'area adiacente i mulini si rendono necessarie opere di consolidamento, e quindi determinata da cause non prevedibili in sede progettuale;

CONSIDERATO

- che l'istruttoria svolta in relazione alla pertinenza della documentazione tecnico amministrativa presentata dal beneficiario ed all'adeguatezza rispetto a quanto previsto dal bando di misura, ha consentito di accertare la corrispondenza tra quanto rappresentato negli elaborati grafici di variante e le opere da realizzarsi in variante;
- che tale tipologia di intervento risulta compatibile con la destinazione funzionale dell'immobile;
- che le motivazioni addotte sono state ritenute valide e giustificabili, perchè riconducibili esclusivamente a condizioni sopraggiunte per causa di forza maggiore, impreviste ed imprevedibili, non imputabili a carenza progettuale e, con specifico riferimento alle opere in variante, conformi alle disposizioni di cui al D. L.vo 163/2006, art. 132, nonché migliorative della funzionalità dell'intervento e, comunque, tali da non mutare radicalmente la natura dell'investimento e da non determinare una riduzione del punteggio attribuito;

PRESO ATTO

che le modifiche al progetto originario, rientrano nella casistica prevista dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, sono conformi alle disposizioni previste dall'art. 6 del decreto di concessione del finanziamento e migliorano la funzionalità dell'intervento;

RITENUTO pertanto

- di dover approvare la variante richiesta così come esposto nel quadro comparativo, che pone a confronto per ciascuna categoria di opera le quantità ed i costi di progetto con quelle di variante, e nel quadro economico di variante, facenti entrambi parte della perizia di variante validata, che allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- di approvare conseguenzialmente anche la richiesta di proroga dei termini di conclusione delle lavorazioni di ulteriori mesi 10

RITENUTO altresì

di dover modificare il proprio DRD N.318 del 20.10.2009, nel senso che, fermo restando quanto altro in esso contenuto:

- le categorie di opera, le quantità ed i costi di progetto sono quelli riportati nel quadro comparativo della perizia di variante validata, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- il contributo in conto capitale totale pari ad € 374.333,14, modificato con pari provvedimento N. 638 del 17.05.2010 avendone rideterminato l'importo concesso in € 287.602,07 a seguito dell'espletamento di gara ad evidenza pubblica, rimane invariato così come esposto nel quadro economico di variante della perizia di variante validata, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DECRETA

Per tutto quanto esposto in narrativa, che si intende di seguito integralmente riportato:

- è approvata la richiesta di variante della ditta COMUNE DI SANT'ANGELO A FASANELLA beneficiario di un contributo da erogare ai sensi della misura 323 del PSR Campania 2007/2013, identificato dal CUUA 00553600651 – ID 415751086, così come esposto nel quadro comparativo, che pone a confronto per ciascuna categoria di opera le quantità ed i costi di progetto con quelle di variante, e nel quadro economico di variante, facenti entrambi parte della perizia di variante validata, che allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- di dover modificare il proprio DRD N. 318 del 20.10.2009, nel senso che, fermo restando quanto altro in esso contenuto:
 - le categorie di opera, le quantità ed i costi di progetto sono quelli riportati nel quadro comparativo della perizia di variante validata, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante e sostanziale.
 - il contributo in conto capitale totale pari ad € 287.602,07 rimane invariato così come esposto nel quadro economico di variante della perizia di variante validata, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- rispetto al contributo di € 149.138,76 concesso con DRD N. 638 del 17.05.2010, non si registra alcuna economia di spesa;

Il presente decreto viene notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica

- all' Assessore Agricoltura;
- al Coordinatore AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Dirigente del Settore ITABI anche nella sua funzione di Responsabile dell'Asse Tre del PSR Campania 2007-2013;
- al Servizio 04 dell' AGC 02 "AA.GG. della Giunta Regionale".
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC;
- al Responsabile Regionale della misura 323
- al RUFA

dott. Bruno Danise