



Decreto Dirigenziale n. 593 del 12/12/2011

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 9 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Caserta

Oggetto dell'Atto:

PSR CAMPANIA 2007 - 2013. MISURA125 - SOTTOMISURA 2 - BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE 2009. DECRETO DI CONCESSIONE N. 544 DEL 13/10/2010 E SS.MM.II. CONCESSIONE ULTERIORE PROROGA A FAVORE DELL'ENTE COMUNE DI ALIFE - CUAA 82000320612.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con Decisione n. C (2007) 5712 del 20 novembre 2007 la Commissione Europea ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania (PSR) 2007/2013, nonché la revisione del suddetto Programma con Decisione n. C (2010) 1261 del 2 marzo 2010.

VISTO il DRD dell' A.G.C. 11 "Sviluppo Attività Settore Primario" n. 32 del 5/08/2008, pubblicato sul BURC nr. speciale del 29 settembre 2008, con il quale sono state approvate le Disposizioni Generali relative all'attuazione degli interventi del PSR Campania 2007 - 2013 cofinanziati dal FEASR, successivamente modificate ed integrate con DRD n. 61 del 4/8/2009, ed in particolare il bando della Misura 125 "Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" - Sottomisura 2 "acquedotti rurali e viabilità rurale e di servizio forestale", pubblicato sul BURC nr. 42 speciale del 2/07/2009.

CONSIDERATO che con proprio decreto dirigenziale n. 544 del 13/10/2010, notificato il 23/10/2010, ai sensi del PSR Campania 2007 - 2013 ed a valere sulla misura 125, Sottomisura 2 - per il bimestre settembre - ottobre 2009 - è stato concesso all' Ente Comune di Alife, identificato con CUAA 82000320612, un contributo per il progetto "Realizzazione di un acquedotto rurale alla via Morecine".

CONSIDERATO che con proprio DRD n. 162 del 19/05/2011 è stata concessa una proroga di 180 giorni fino al 16/11/2011.

VISTE le norme che regolano l'attuazione delle misure del PSR Campania 2007 - 2013 e le competenze assegnate ai Dirigenti dei S.T.A.P.A. Ce.P.I.C.A., in qualità di Soggetti Attuatori.

VISTA la richiesta di ulteriore proroga avanzata in data 15/05/2011 dal Sindaco del Comune di Alife ed acquisita al prot. n. 0863200 del 15/11/2011.

VISTO il D.R.D. n. 47 del 23/06/2010 ad oggetto "PSR Campania 2007 - 2013. Differimento termini provvedimenti di concessione emanati in attuazione DRD n. 32/2008", che affida ai dirigenti dei Soggetti Attuatori la ridefinizione dei termini concessi, indicati nei decreti di concessione, per la realizzazione degli interventi.

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1 del 1/01/2011 dell' A.G.C. n. 11 ad oggetto "Estendimento delle modalità procedurali previste nel DRD n. 47 del 23/06/2010".

RILEVATO che il tecnico incaricato in data 06/12/2011, prot. n. 0930058, ha redatto il verbale di istruttoria della richiesta di proroga e che lo stesso si è concluso con la proposta di accogliere la proroga di n. 100 giorni per l'ultimazione dei lavori fino al 24/02/2012.

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dal tecnico incaricato e dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dalla Responsabile dell'UDP, Dirigente del Servizio Amministrativo;

DECRETA

per le motivazioni e le considerazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

1. di prorogare di n. 100 giorni i termini fissati per l'ultimazione dei lavori fino al **24/02/2012** a favore del beneficiario Comune di Alife, identificato con CUAA 82000320612;
2. di confermare quant'altro disposto con il citato decreto di concessione n. 544 del 13/10/2010 e ss.mm.ii;
3. di notificare il presente decreto al beneficiario e di trasmetterlo per via telematica:
 - al Coordinatore A.G.C. n. 11, in qualità di Autorità di Gestione;
 - al Responsabile dell'Asse Uno del PSR Campania 2007 - 2013;
 - al Dirigente del Settore ITAB;
 - al Settore AGC 11 - Sett.0 - Serv. 0 - Pos.0 - Post. 21 (RUFA);
 - al Referente Regionale della Misura 125 - Sottomisura 2;
 - al BURC per la relativa pubblicazione;
 - al Servizio 04 dell' AGC 02 "AA.GG. della Giunta Regionale".

dr. Ruggero Bartocci