

<i>A – Lavori:</i>		Spesa ammessa	Spesa rideterminata a seguito di espletamento gara d'appalto	Spesa ammessa perizia di variante
A.1 Importo a base d'asta	€	248.010,34	164.998,80	169.545,46
A.2 Oneri per la sicurezza	€	5.074,89	5.074,89	6.146,04
Sub Totale A (A.1 + A.2)	€	253.085,23	170.073,69	175.691,50
<i>B – Somme a disposizione del beneficiario:</i>				
B.1 Imprevisti (max 5% di A)	€	8.000,00	8.000,00	662,58
B.2 Spese tecniche e generali	€	30.000,00	30.000,00	30.000,00
B.3 Spese per acquisizione di aree (esclusivamente per le tip. b) e c)				
Sub Totale B (B.1 + B.2 + B.3)	€	38.000,00	38.000,00	30.662,58
Totale beneficio (A+ B)	€	291.085,23	208.073,69	206.354,08