

<i>A – Lavori:</i>		Spesa ammessa	Spesa rideterminata a seguito di espletamento gara d'appalto	Spesa ammessa perizia di variante
A.1 Importo a base d'asta	€	254.740,69	239.519,93	242.504,58
A.2 Oneri per la sicurezza	€	2.999,57	2.999,57	2.688,63
Sub Totale A (A.1 +A.2)	€	257.740,26	242.519,50	245.193,21
<i>B – Somme a disposizione del beneficiario:</i>				
B.1 Imprevisti (max 5% di A)	€	2.676,41	2.676,41	-----
B.2 Spese tecniche e generali	€	30.928,83	30.928,83	30.928,83
B.3 Spese per acquisizione di aree (esclusivamente per le tip. b) e c)				
Sub Totale B (B.1 + B.2 + B.3)	€	33.605,24	33.605,24	30.928,83
Totale beneficio (A+ B)	€	291.345,50	276.124,74	276.122,04