



Decreto Dirigenziale n. 12 del 23/01/2012

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2007 - 2013 MISURA 311 "DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITA' NON AGRICOLE" - DECRETO DI ULTERIORE PROROGA CONCESSA ALLA DITTA BARZELLONI GIULIA PER IL COMPLETAMENTO DEGLI INVESTIMENTI AMMESSI A CONTRIBUTO PER UN PERIODO DI GIORNI 120 A DECORRERE DAL 03/01/2012

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Decisione n° C (2007) 5712 del 20/11/2007, la Commissione europea ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007/2013, predisposto al termine del Regolamento (CE) n°1698/2005 e del Regolamento attuativo n°1974/2006;
- con D.R.D. n. 42 del 29 ottobre 2008 e ss. mm. e ii. – sono state definite le modalità organizzative per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007 – 2013;
- con D.R.D. n. 59 del 30 dicembre 2008 e ss. mm. e ii. è stato approvato il manuale delle procedure – gestione delle domande di aiuto;
- con D.R.D. n. 34 del 5 agosto 2011, tra l'altro, sono state aggiornate le "Disposizioni generali per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007 – 2013

VISTA l'istanza di aiuto presentata dalla ditta Barzelloni Giulia identificata con CUAA BRZGLI39S56I410V acquisita al protocollo regionale con il n. 955742 in data 05.11.2009;

VISTO il DRD n. 132 del 21.06.2010 con il quale il Dirigente del Settore ITABI ha comunicato il "nulla osta" alla concessione degli aiuti previsti a favore delle ditte inserite nei suddetti elenchi delle istanze ammissibili ai finanziamenti per il bimestre Settembre- Ottobre 2009

VISTO il proprio DRD n. 825 del 24.06.2010 con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva delle istanze ammesse a finanziamento per il bimestre Settembre- Ottobre 2009 per la Misura 311 "Diversificazione in attività non agricole" del PSR Campania 2007/2013;

CONSIDERATO che al numero d'ordine 02 della graduatoria di cui al DRD n. 132 del 21.06.2010 in argomento con il punteggio di 72,50/100 è riportata la ditta Barzelloni Giulia identificata con CUAA BRZGLI39S56I410V destinataria di aiuti per l'importo di € 110.383,67 per la realizzazione di un programma di ristrutturazione di volumetrie aziendali che prevede investimenti per un costo totale di euro € 220.767,35 come riportato nel computo metrico estimativo e/o quadro economico approvato ed allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che alla ditta Barzelloni Giulia è stata concessa con DRD n. 740 del 27/06/2011 una prima proroga di 180 giorni per l'ultimazione dei lavori che ha traslato il termine per la conclusione dei lavori al 03/01/2012;

PRESO ATTO che la ditta Barzelloni Giulia con nota acquisita agli atti della Regione Campania in data 21/12/2011 prot. 971338 ha richiesto ulteriore proroga dei termini per il completamento dell'investimento di cui trattasi pari ad un periodo di tempo di giorni 120;

VISTO il D.R.D. n. 34 del 5 agosto 2011 che al paragrafo 2.5 Proroghe recita: "...Deroghe alle condizioni suddette potranno essere concesse, per gravissimi motivi, solo a seguito di autorizzazione da parte del Soggetto attuatore che valuterà dettagliata relazione da parte del soggetto beneficiario sulle particolari circostanze verificatesi e sulle azioni intraprese per ridurre comunque al minimo possibile i tempi di realizzazione degli investimenti."

VISTA l'istruttoria effettuata dal responsabile provinciale per la misura 311 dello STAPA-CePICA di Salerno sulla relazione presentata dalla ditta Barzelloni Giulia agli atti del Settore;

VISTE le motivazioni addotte per la richiesta di proroga speciale consistenti in motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario ma dipendenti da:

- avverse condizioni meteorologiche verificatesi nel periodo inverno - primavera 2011;
- problemi di salute del coniuge che hanno costretto la beneficiaria a dedicarsi alle sue cure tralasciando l'attività aziendale;
- rallentamento nell'esecuzione dei lavori da parte della ditta incaricata per motivi non dipendenti dalla volontà della beneficiaria;
- la sfavorevole congiuntura economica del comparto agricolo;

I suddetti motivi hanno impedito:

- l'avanzamento dei lavori previsti dal progetto secondo il cronoprogramma prefissato nel rispetto della scadenza inizialmente prevista;
- rallentamento dei pagamenti dei lavori e degli ordini di fornitura attrezzature e arredi.

RITENUTO pertanto che ricorrano i presupposti di cui al citato D.R.D. n. 34 del 5 agosto 2011 e che quindi sia possibile concedere una proroga di giorni 60, calcolati a partire dalla data di scadenza della prima proroga concessa, in deroga alle condizioni previste dal summenzionato D.R.D. 34/2011 e conseguentemente senza l'applicazione di alcuna penale;

VISTO l'articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005;

VISTO il DD n. 70 del 15/11/2010 del Coordinatore dell'AGC 11 ad oggetto "Misure di coordinamento e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi e contabili dell'AGC 11 Delega di funzioni ai Signori Dirigenti dei Settori";

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

di concedere alla ditta Barzelloni Giulia per la realizzazione del progetto di cui al DRD n. 845 del 30.06.2010 e ss.mm.ii., una proroga speciale di 120 giorni, fissando quale termine ultimo per la conclusione degli investimenti il giorno 02/05/2012;

Il presente decreto viene notificato al Beneficiario e trasmesso:

- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC;
- all'AGC 02, Settore 01, Servizio 04 "Registrazione atti monocratici-Archiviazione atti dirigenziali";
- al Dirigente del Settore Territorio;
- al Responsabile dell'Asse 3 del PSR Campania 2007-2013;
- ai Referente Regionale della misura 311
- al RUFA

Dott. Bruno Danise