



Decreto Dirigenziale n. 14 del 02/02/2012

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 9 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Caserta

Oggetto dell'Atto:

PSR CAMPANIA 2007/2013 - MISURA 125 SOTTOMISURA 2 - BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE 2009. CONCESSIONE DI VARIANTE AL COMUNE DI ALIFE (CE) IDENTIFICATO CON CUAA 82000320612 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "LAVORI DI SISTEMAZIONE ADEGUAMENTO E RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA STRADA RURALE VIA PIOPPO PARADISO".

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decisione n° C (2007) 5712 del 20/11/2007 la Commissione Europea ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007/2013, predisposto al termine del Regolamento (CE) n°1698/2005 e del Regolamento attuativo n°1974/2006;
- con Decreto Dirigenziale n. 542 del 13/10/2010 del Settore TAPA CeP.I.C.A. di Caserta, è stato concesso al Comune di Alife (CE) identificato con CUAA 82000320612 un contributo in conto capitale di € 253.134,74 pari al 100% della spesa ammessa di € 253.134,74 per la realizzazione del progetto "Lavori di sistemazione adeguamento e ripristino funzionale della strada rurale Via Pioppo Paradiso" successivamente, a seguito delle risultanze di gara, rimodulato con DD n. 167 del 19/05/2011 per un contributo in conto capitale di € 241.366,41 pari al 100% della spesa ammessa di € 241.366,41;

Vista la richiesta presentata dal comune di Alife (CE) acquisita agli atti di questo Settore in data 15/12/2011 con prot. n. 2011.0954885 per l'autorizzazione di variante dei lavori assentiti con DD n. 542 del 13/10/2010 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che:

- l'art. 6 del decreto di concessione n. 542 del 13/10/2010 prevede la possibilità di variante, se nel corso della realizzazione delle opere si dovessero rendere necessarie modifiche, dovute a cause non prevedibili e riscontrate in corso d'opera, non imputabili a carenze progettuali;
- la variante richiesta non comporta né una riduzione del punteggio assegnato all'iniziativa in sede di istruttoria, né una variazione del limite massimo di investimento pari all'importo rimodulato a seguito di ribasso d'asta;
- la variante comporta modifiche del quadro economico approvato con DD n. 542 del 13/10/2010 e ss.mm.ii., mediante l'utilizzazione della voce imprevisti, e che tali modifiche rientrano nel limite massimo dell'investimento approvato;

Visto il verbale di istruttoria positiva redatto dal tecnico incaricato con nota n. 2012.0051472 del 23/01/2012 con il quale ha ritenute valide le motivazioni riportate nella richiesta di autorizzazione di variante e i relativi allegati;

Alla stregua della istruttoria compiuta dal tecnico nonché della regolarità della medesima effettuata dal RUDA;

DECRETA

per tutto quanto indicato in narrativa che qui si intende integralmente riportato di approvare la variante richiesta dal Comune di Alife (CE) ritenendo valide le motivazioni riportate nella medesima con allegati, come da nuovo quadro economico di seguito riportato:

Voce	Spese ammissibili a cofinanziamento IVA esclusa €
A.1 Importo in seguito a ribasso d'asta	211.800,17
A.2 Oneri per la sicurezza	2.384,81
Sub Totale A (A.1 + A.2)	214.184,98
B.1 Imprevisti	1.218,89
B.2 Spese tecniche e generali	25.962,54
B.3 Spese per acquisizione di aree	
Sub Totale B (B.1 + B.2 + B.3)	27.181,43

Totale beneficio (A + B)	241.366,41
--------------------------	------------

Il presente decreto viene notificato al beneficiario mediante raccomandata e trasmesso:

- al Responsabile dell'Asse I del PSR Campania 2007-2013;
- al Referente Regionale della Misura 125 sottomisura 2;
- al RUFA ;
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC;
- all'AGC 02, Settore 01, Servizio 04 "Registrazione atti monocratici - Archiviazione atti dirigenziali";

Bartocci