

VITTA: MATO ANGELA

Verifica e validazione del quadro economico VARIANTE

Descrizione Voce	PROGETTO APPROVATO con decreto n.421/2010		VARIANTE		
	SPESA AMMESSA con decreto 988/2010	CONTRIBUTO CONCESSO con decreto 988/2010	SPESA APPROVATA VARIANTE (a)	SPESA AMMESSA VARIANTE (b)	CONTRIBUTO 50% di (b)
3.1 Interventi di ristrutturazione e rifunzionalizzazione	€ 121.279,47	€ 60.639,74	€ 121.279,47	€ 121.279,47	€ 60.639,74
3.2 Acquisto attrezzature	€ 72.500,00	€ 36.250,00	€ 72.500,00	€ 72.500,00	€ 36.250,00
3.3 Creazione e sistemazione aree esterne	€ 5.638,02	€ 2.819,01	€ 5.638,02	€ 5.638,02	€ 2.819,01
3.4 Acquisto attrezzature e arredi per esterno	€ 8.100,00	€ 4.050,00	€ 8.100,00	€ 8.100,00	€ 4.050,00
3.5 Acquisto attrezzature informatiche	€ 8.000,00	€ 4.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 4.000,00
4.1 Spese Generali max 12% opere edili	€ 15.230,10	€ 7.615,05	€ 15.230,10	€ 15.230,10	€ 7.615,05
4.2 Spese Generali max 7%	€ 6.202,00	€ 3.101,00	€ 6.202,00	€ 6.202,00	€ 3.101,00
TOTALE	€ 236.949,59	€ 118.474,79	€ 236.949,59	€ 236.949,59	€ 118.474,79