



Decreto Dirigenziale n. 21 del 08/02/2012

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 9 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Caserta

Oggetto dell'Atto:

PSR CAMPANIA 2007 - 2013. MIS. 311. BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE 2009.
DECRETO DI CONCESSIONE N. 371 DEL 05/07/2010. ULTERIORE DIFFERIMENTO
TERMINE ULTIMAZIONE DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA SCARANO LUCIA ANNA
MARIA CUA SCRLNN64B47B860D.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che la Commissione europea, con Decisione n. C (2007) 5712 del 20 novembre 2007, ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007/2013, predisposto al termine del Regolamento (CE) n. 1698/2005 e del Regolamento attuativo n. 1974/2006.

VISTE le disposizioni generali ed il bando di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 per la misura 311 "Diversificazione in attività non agricole" cofinanziate dal FEASR approvate con DRD n. 32 del 5.08.2008 e successive modifiche ed integrazioni.

CONSIDERATO che con proprio decreto dirigenziale n. 371 del 05/07/2010, notificato in data 6/07/2010, ai sensi del PSR Campania 2007/2013 ed a valere sulla misura 311 - per il bimestre settembre/ottobre 2009 - è stato concesso a favore della ditta Scarano Lucia Anna Maria, identificata con CUAA SCRLNN64B47B860D, un contributo in conto capitale per il progetto denominato "Riqualficazione, rifunzionalizzazione e ristrutturazione di un fabbricato rurale per agriturismo".

CONSIDERATO che, con proprio decreto dirigenziale n. 459 del 12/10/2011, è stata concessa una proroga di tre mesi fino al 5/01/2012.

VISTE le norme che regolano l'attuazione delle misure del PSR Campania 2007 - 2013 e le competenze assegnate ai Dirigenti dei S.T.A.P.A. Ce.P.I.C.A., in qualità di Soggetti Attuatori.

VISTA la richiesta di ulteriore proroga fino al 30 aprile 2012, avanzata dalla ditta in argomento ed acquisita al prot. n. 950548 del 14/12/2011.

VISTO il D.R.D. n. 47 del 23/06/2010 ad oggetto "PSR Campania 2007 - 2013. Differimento termini provvedimenti di concessione emanati in attuazione DRD n. 32/2008", che affida ai dirigenti dei Soggetti Attuatori la ridefinizione dei termini concessi, indicati nei decreti di concessione, per la realizzazione degli interventi.

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1 del 1/01/2011 dell' A.G.C. n. 11 ad oggetto "Estendimento delle modalità procedurali previste nel DRD n. 47 del 23/06/2010".

VISTO il DRD n. 7 del 26/01/2012 del Coordinatore dell' A.G.C. n. 11, con il quale si dispone che le proroghe devono essere concesse esclusivamente dai Soggetti Attuatori a seguito della valutazione e dettagliata relazione da parte del Soggetto beneficiario.

RILEVATO che il tecnico incaricato, con verbali acquisiti al protocollo n. 975237 del 22/12/2011 e n. 87907 del 03/02/2012, ha proposto di concedere una ulteriore proroga per la realizzazione del Progetto.

CONSIDERATA la validità dei motivi posti a base della richiesta di proroga.

VALUTATO che la richiesta di proroga è stata presentata prima della scadenza dei termini previsti dal decreto di concessione.

RITENUTO pertanto di dover integrare il proprio DRD n. 371 del 05/07/2010, sottolineando che, fermo restando tutto quanto in esso contenuto, si differisce il solo termine fissato per la realizzazione degli investimenti ammessi a contributo, ferma restando la possibilità di revoca del provvedimento concesso in caso di successiva diversa valutazione dell'interesse pubblico sottostante alla concessione dell'aiuto.

VISTO l'art. 4 della L.R. n. 24 del 29/12/2005.

VISTO il DRD n. 70 del 15.11.10 del Coordinatore dell'AGC 11 di delega ai dirigenti dei Settori.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Tecnico incaricato e dalla espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dalla Responsabile dell'Unità di Gestione delle Domande di Pagamento (RUDP), Dirigente del Servizio Amministrativo;

DECRETA

per le motivazioni e le considerazioni esposte in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

1. di concedere alla ditta beneficiaria Scarano Lucia Anna Maria, identificata con CUAА SCRLNN64B47B860D, una ulteriore proroga ai termini fissati per la realizzazione dell'intervento, ammesso a contributo, **fino al 30/04/2012**, precisando che entro tale termine dovranno essere completati anche i relativi pagamenti;
2. di confermare quant'altro disposto con il citato decreto di concessione n. 371 del 05/07/2010;
3. di notificare il presente provvedimento al beneficiario e di trasmetterlo per via telematica al:
 - Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione a valere come notifica a tutti gli effetti di legge;
 - AGC 02, Settore 01, Servizio 04 "Registrazione atti monocratici - Archiviazione atti dirigenziali";
 - Coordinatore AGC n. 11, in qualità di Autorità di Gestione;
 - Dirigente del Settore ITABI - AGC 11 - Settore 3 - Servizio 0 - Pos. 0 - Post. 0;
 - Responsabile dell'Asse Tre del PSR Campania 2007 - 2013;
 - RUFA Settore AGC 11 - Sett.0 - Serv. 0 - Pos.0 - Post. 21;
 - Referente Regionale della Misura 311 - AGC 11 - Settore 03 - Servizio 3 - Pos. 0 - Post.8;

Dr. Ruggero Bartocci