

<i>A – Lavori:</i>		Spesa ammessa	Spesa rideterminata a seguito di espletamento gara d'appalto	Spesa ammessa perizia di variante
A.1 Importo a base d'asta	€	251.195,12	243.156,88	244.047,48
A.2 Oneri per la sicurezza	€	4.302,70	4.302,70	4.302,70
Sub Totale A (A.1 +A.2)	€	255.497,82	247.459,58	248.350,18
<i>B – Somme a disposizione del beneficiario:</i>				
B.1 Imprevisti (max 5% di A)	€	973,83	973,83	83,23
B.2 Spese tecniche e generali	€	30.659,74	30.659,74	30.659,74
B.3 Spese per acquisizione di aree (esclusivamente per le tip. b) e c)				
Sub Totale B (B.1 + B.2 + B.3)	€	31.633,57	31.633,57	30.742,97
Totale beneficio (A+ B)	€	287.131,39	279.093,15	279.093,15