

CONSORZIO DI BONIFICA VELIA
QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO POST GARA

Descrizione voce	Unità di misura	SPESA APPROVATA		Descrizione voce	Unità di misura	SPESA RIDETERMINATA		ECONOMIA DOPO RIDETERMINAZIONE
		Quantità	Spesa totale			Quantità	Spesa totale	€
1) Impianto siepi e filari (compreso oneri specifici per la sicurezza)	ml	4.700	€ 188.780,82	1) Impianto siepi e filari (compreso oneri specifici per la sicurezza)	ml	4.700	€ 182.966,37	
2) Impianto boschetti-macchie boscate (compreso oneri specifici per la sicurezza)	mq	87.000	€ 162.528,80	2) Impianto boschetti-macchie boscate (compreso oneri specifici per la sicurezza)	mq	87.000	€ 157.522,92	
3) Importo lavori soggetto a ribasso (Totale 1+2)			€ 351.309,62	3) Importo lavori (Totale 1+2)			€ 340.489,29	
4) oneri generali per la sicurezza e coordinamento			€ 12.123,10	4) oneri generali per la sicurezza e coordinamento			€ 12.123,10	
5) Somma a disposizione della stazione appaltante (Totale 3+4)			€ 363.432,72	5) Somma a disposizione (Totale 3+4)			€ 352.612,39	
6) Imprevisti (5 % di 5)			€ 18.171,64	6) Imprevisti			€ 18.171,64	
7) Spese generali (12 % di 5+6)			€ 45.792,52	7) Spese generali			€ 45.792,52	
8) Totale investimento (5+6+7)			€ 427.396,89	8) Totale investimento (5+6+7)			€ 416.576,55	
Totale			€ 427.396,89	Totale			€ 416.576,55	€ 10.820,33