



Decreto Dirigenziale n. 70 del 09/03/2012

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 9 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Caserta

Oggetto dell'Atto:

PSR CAMPANIA 2007/2013. MISURA 121. BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE 2009.
DRD N.181 DEL 21/04/2010 CONCESSO ALLA DITTA REGINA VIARUM S.A.S. DI ELDA
MADDALENA - CUAA: MDDLDE60T62D708ZS. APPROVAZIONE ULTERIORE PROROGA
E RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO DEL 4%.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- con Decisione n. C (2007) 5712 del 20 novembre 2007, la Commissione europea ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007 - 2013, predisposto al termine del Regolamento (CE) n. 1698/2005 e del Regolamento attuativo n. 1974/2006;
- con DRD n. 42 del 29 ottobre 2008 e ss.mm.ii. sono state definite le modalità organizzative per l'attuazione del PSR 2007 - 2013;
- con DRD n. 59 del 30 dicembre 2008 e ss.mm.ii. è stato approvato il Manuale delle procedure - Gestione delle domande di aiuto;
- con DRD n. 42 del 08/06/2009 e ss.mm.ii è stato approvato il Manuale delle procedure - Gestione delle domande di pagamento - Controlli in loco ed ex post.

VISTE le disposizioni generali ed i bandi di attuazione del PSR della Campania 2007 - 2013 per le misure cofinanziate dal FEASR, approvati con Decreto Regionale Dirigenziale (DRD) n. 32 del 5 agosto 2008 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il bando della Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole".

CONSIDERATO che con proprio DRD n. 181 del 21/04/2010, ai sensi del PSR Campania 2007 - 2013 ed a valere sulla Misura 121, per il bimestre settembre - ottobre 2009, è stato concesso alla ditta Regina Viarum s.a.s. di Elda Maddalena, come identificata dal CUAA MDDLDE60T62D708Z, un contributo in conto capitale per la realizzazione di un programma di sviluppo aziendale, della durata di 15 mesi, a partire dalla data di notifica del decreto di concessione, avvenuta in data 9/05/2010, ovvero fino al 09/08/2011.

VISTE le norme che regolano l'attuazione delle misure del PSR Campania 2007 - 2013 e le competenze assegnate ai Dirigenti dei S.T.A.P.A. Ce.P.I.C.A., in qualità di Soggetti Attuatori.

VISTO il precedente Decreto di concessione proroga n. 365 del 08/09/2011, con il quale è stato fissato il termine conclusivo al 09/11/2011.

CONSIDERATO che, con nota acquisita al protocollo generale n. 0847421 del 09/11/2011, la ditta in argomento ha richiesto una ulteriore proroga di 90 giorni per l'ultimazione dei lavori, oltre i 18 mesi dalla data di notifica del decreto di concessione, ovvero fino al 09/02/2012.

DATO ATTO del parere favorevole dell'Autorità di Gestione del PSR relativa alla concessione di una proroga oltre il termine massimo delle possibilità fissate dal Bando della Misura 121, acquisita al protocollo generale n. 943405 del 13/12/2011, subordinandolo all'acquisizione dello stato di avanzamento dei lavori e delle spese sostenute.

ATTESO che la ditta in argomento ha riscontrato la nota del Settore TAPA CePICA di Caserta del 2/01/2012, prot. n. 1790, contenete le precitate informazioni con nota acquisita al protocollo n. 125907 del 17/02/2012, cioè successivamente alla data di scadenza della proroga richiesta fino al 9/02/2012.

PRESO ATTO della richiesta di ulteriore proroga di 90 giorni ovvero fino al 09/05/2012, avanzata dalla ditta ed acquisita al protocollo n. 125904 del 17/02/2012, pervenuta oltre la data di scadenza dei termini di conclusione precedentemente fissati.

VALUTATA la percentuale di riduzione del 4% applicabile in base alla richiesta della proroga pervenuta oltre il termine stabilito per la conclusione dell'investimento ammesso a contributo.

RILEVATO che, con verbali acquisiti al protocollo n. 915026 del 1/12/2011 e n. 187037 del 09/03/2012, il Tecnico incaricato ha proposto di concedere una ulteriore proroga di 90 giorni per l'ultimazione

dell'investimento, che aggiunti ai precedenti 90 giorni, di cui al parere dell' Autorità di Gestione del PSR, ammontano complessivamente a n. 180 giorni, ovvero fino al 09/05/2012.

VISTO il D.R.D. n. 47 del 23/06/2010 e il DRD n. 1 del 10/01/2011 dell' AGC n. 11 "Differimento termini provvedimenti di concessione emanati in attuazione D.R.D. n. 32/2008".

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1 del 10/01/2011 dell' A.G.C. n. 11 ad oggetto "Estendimento delle modalità procedurali previste nel DRD n. 47 del 23/06/2010".

VISTO il DRD n. 7 del 26/01/2012 del Coordinatore dell' A.G.C. n. 11, con il quale si dispone che le proroghe devono essere concesse esclusivamente dai Soggetti Attuatori a seguito della valutazione e dettagliata relazione da parte del Soggetto beneficiario.

VISTE le disposizioni del DRD n. 45 del 17/06/2010 "... riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari" che consentono di accogliere l'istanza di proroga pervenuta oltre i termini di scadenza concessi con il decreto di concessione con l'applicazione della riduzione del 4% del contributo richiesto e concesso.

RITENUTO pertanto di dover integrare il proprio DRD n. 181 del 21/04/2010, sottolineando che, fermo restando tutto quanto in esso contenuto, si differisce il solo termine fissato per la realizzazione degli investimenti ammessi a contributo, ferma restando la possibilità di revoca del provvedimento concesso in caso di successiva diversa valutazione dell'interesse pubblico sottostante alla concessione dell'aiuto.

VISTO l'art. 4 della L.R. n. 24 del 29/12/2005.

VISTO il DRD n. 70 del 15.11.10 del Coordinatore dell'AGC 11 di delega ai dirigenti dei Settori.

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dal Tecnico incaricato e dalla espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dalla Responsabile dell'Unità di Gestione delle Domande di Pagamento (RUDP), Dirigente del Servizio Amministrativo;

DECRETA

per le motivazioni e le considerazioni esposte in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

1. di concedere al beneficiario Regina Viarum s.a.s. di Elda Maddalena, identificato con CUAA MDDLDE60T62D708Z, una ulteriore proroga di sei mesi ai termini fissati per il completamento e l'ultimazione degli interventi ammessi a contributo fino al **09/05/2012**, precisando che entro tale termine dovranno essere completati anche i relativi pagamenti, dandone tempestiva comunicazione al Settore TAPA - CePICA di Caserta, secondo le modalità previste dal medesimo decreto di concessione;
2. di applicare la riduzione del 4% del contributo richiesto e concesso, ai sensi del DRD n. 45 del 17/06/2010;
3. di confermare tutto quanto indicato nel precitato Decreto di concessione n. 181 del 21/04/2010;
4. di notificare il presente decreto al beneficiario e di trasmetterlo per via telematica al:
 - BURC;
 - AGC 02, Settore 01, Servizio 04 "Registrazione atti monocratici - Archiviazione atti dirigenziali";
 - Coordinatore AGC n. 11, in qualità di Autorità di Gestione;
 - Responsabile dell'Asse Uno del PSR Campania 2007 - 2013;
 - Dirigente del Settore IPA;
 - Settore AGC 11 - Sett.0 - Serv. 0 - Pos.0 - Post. 21 (RUFA);
 - Referente di Misura AGC 11 - Sett.2 - Serv. 2 - Pos.0 - Post. 9.

dott. Ruggero Bartocci