



Decreto Dirigenziale n. 104 del 12/03/2012

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2007-2013 - MISURA 323 -
DRD N. 1174 DEL 06.08.2010 CONCESSO ALLA DITTA NICOLETTI PANTALEO
"APPROVAZIONE VARIANTE ED APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE PREVISTA DAL
DRD N. 1721 DEL 29.11.2011"

IL DIRIGENTE

PREMESSO che la Commissione europea, con Decisione n° C (2007) 5712 del 20/11/2007, ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007/2013, predisposto al termine del Regolamento (CE) n°1698/2005 e del Regolamento attuativo n°1974/2006;

VISTE le disposizioni generali ed il bando di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 per la **Misura 323 "SVILUPPO, TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE"** cofinanziate da FEARS approvate con DRD n. 32 del 5.08.2008 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'istanza di aiuto presentata dalla ditta **NICOLETTI PANTALEO** identificata con CUAA **NCLPTL63P12L628G** acquisita al protocollo regionale con il n. **2009.0936665** in data **30.10.2009** ID **571319631**

CONSIDERATO che è stato concesso con proprio Decreto Dirigenziale N. **1174** del **06.08.2010** ai sensi del PSR Campania 2007-2013, **Misura 323 "Sviluppo, tutela e riqualificazione del patrimonio rurale"** alla ditta **NICOLETTI PANTALEO** come identificata dal CUAA **NCLPTL63P12L628G** un contributo in conto capitale di **€ 148.090,00** pari al **100%** della spesa ammessa di **€ 148.090,00** per la realizzazione del progetto di investimenti proposto con istanza presentata allo STAPA-CePICA di SALERNO protocollo n. **2009.0936665** in data **30.10.2009**

CONSIDERATO che il decreto concessorio di cui innanzi è stato modificato con pari provvedimento N. **1721** del **29.11.2011** per approvazione proroga dei termini di ultimazione del progetto, presentata oltre i termini di conclusione previsti dall'investimento e quindi riduzione del contributo concesso ad **€ 142.166,40**;

VISTE le norme che regolano l'attuazione delle misure del PSR Campania 2007-2013 e le competenze assegnate ai Dirigenti dei Settori Tecnici Amministrativi Provinciali per l'Agricoltura in qualità di Soggetti Attuatori

VISTA l'istanza della ditta **NICOLETTI PANTALEO** prot **2012.115314** del **15.02.2012** con la quale si richiede l'autorizzazione della perizia di variante al progetto previsto dal PSR Campania 2007-2013 a valere sulla Misura 323, dalla quale si evince di voler procedere al mantenimento degli originari prospetti murari, all'eliminazione di un setto murario al primo piano, alla listellatura di alcune pareti in luogo dell'intonacatura, dalla riduzione di alcune opere di sottofondazione, al ripristino dei servizi igienici, con eliminazione quindi delle inerenti categorie di lavori previste ed esposte nel quadro di raffronto approvato, senza alterare l'impostazione progettuale originaria, il tutto secondo le disposizioni d'obbligo impartite dalla competente soprintendenza, e quindi determinato da cause non prevedibili in sede progettuale,

CONSIDERATO

- che l'istruttoria svolta in relazione alla pertinenza della documentazione tecnico amministrativa presentata dal beneficiario ed all'adeguatezza rispetto a quanto previsto dal bando di misura, ha consentito di accertare la corrispondenza tra quanto rappresentato negli elaborati grafici di variante e le opere da realizzarsi in variante;
- che tale tipologia di intervento risulta compatibile con la destinazione funzionale dell'immobile;
- che le motivazioni addotte sono state ritenute valide e giustificabili, perchè riconducibili esclusivamente a condizioni sopraggiunte per causa di forza maggiore, imprevedute ed imprevedibili, non imputabili a carenza progettuale e, con specifico riferimento alle opere in variante, conformi alle disposizioni di cui al D. L.vo 163/2006, art. 132, nonché migliorative della funzionalità dell'intervento e, comunque, tali da non mutare radicalmente la natura dell'investimento e da non determinare una riduzione del punteggio attribuito;

PRESO ATTO

che le modifiche al progetto originario, rientrano nella casistica prevista dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, sono conformi alle disposizioni previste dall'art. 6 del decreto di concessione del finanziamento e migliorano la funzionalità dell'intervento;

RITENUTO pertanto di dover approvare la variante richiesta così come esposto nel quadro comparativo, che pone a confronto per ciascuna categoria di opera le quantità ed i costi di progetto con quelle di variante, e nel quadro economico di variante, facenti entrambi parte della perizia di variante validata, che allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

RITENUTO altresì di dover modificare il proprio DRD N. **1174** del **06.08.2010** nel senso che, fermo restando quanto altro in esso contenuto,

- il contributo in conto capitale di **€ 148.090,00** concesso viene rideterminato in **€ 142.166,40** in applicazione della riduzione prevista dal DRD N. **1721** del **29.11.2011**
- le categorie di opera, le quantità ed i costi di progetto sono quelli riportati nel quadro comparativo della perizia di variante validata, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante e sostanziale.

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

- è approvata la richiesta di variante della ditta **NICOLETTI PANTALEO** beneficiaria di un contributo da erogare ai sensi della Miura 323 del PSR Campania 2007-2013, identificata dal CUAA **NCLPTL63P12L628G** ID **571319631** rideterminato in **€ 142.166,40**, così come esposto nel quadro economico comparativo che pone a confronto per ciascuna categoria di opera le quantità ed i costi di progetto con quelle di variante, e nel quadro economico di variante, facenti entrambi parte della perizia di variante validata, che allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

	Spesa ammessa iniziale	Applicazione riduzione	Spesa ammessa finale	Spesa complessiva da sostenere
A) Importo lavori comprensivo degli oneri della sicurezza	€ 129.178,51		€ 124.011,37	€ 162.903,11
Applicazione sanzione 4% sui lavori		€ 5.167,14		
Applicazione sanzione 4% sulle sp. Gen.		€ 620,06		
Applicazione sanzione 4% sull'IVA ricon.		€ 136,40		
B) -Spese generali (max 12)	€ 15.501,42		€ 14.881,36	€ 17.000,00
IVA (come per legge 10% di A+ 20% di B)	€ 3.410,07		€ 3.273,67	€ 20.483,11
TOTALE	€ 148.90,00	€ 5.923,60	€ 142.166,40	€ 198.386,22

- di dover modificare il proprio DRD N. **1174** del **06.08.2010**, nel senso che, fermo restando quanto altro in esso contenuto:
 - le categorie di opera, le quantità ed i costi di progetto sono quelli riportati nel quadro comparativo della perizia di variante validata, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante e sostanziale.
 - il contributo in conto capitale totale pari ad **€ 148.090,00** rideterminato in **€ 142.166,40** in applicazione della riduzione prevista dal DRD N. **1721** del **29.11.2011** rimane invariato così come

esposto nel quadro economico di variante della perizia di variante validata, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
rispetto al contributo di **€ 148.090,00** concesso con DRD N. **1174** del **06.08.2010**, si registra un'economia di **€ 5.923,60** che rientra, pertanto, nella disponibilità del piano finanziario della Misura 323 "Sviluppo, tutela e riqualificazione del patrimonio rurale" del PSR Campania 2007-2013

Il presente decreto viene notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica

- all' Assessore Agricoltura;
- al Coordinatore AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Dirigente del Settore ITABI anche nella sua funzione di Responsabile dell'Asse Tre del PSR Campania 2007-2013;
- al Servizio 04 dell' AGC 02 "AA.GG. della Giunta Regionale".
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC;
- al Responsabile Regionale della misura 323
- al RUFA

dott. Bruno Danise