



## **Decreto Dirigenziale n. 152 del 02/04/2012**

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2007-2013 - MISURA 323 -  
DRD N. 251 DEL 17.09.2009 CONCESSO ALLA DITTA COMUNE DI LUSTRA  
"APPROVAZIONE VARIANTE CON RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO IN  
EURO 119.927,00"

## IL DIRIGENTE

**PREMESSO** che la Commissione europea, con Decisione n° C (2007) 5712 del 20/11/2007, ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007/2013, predisposto al termine del Regolamento (CE) n°1698/2005 e del Regolamento attuativo n°1974/2006;

**VISTE** le disposizioni generali ed il bando di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 per la **Misura 323 "SVILUPPO, TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE"** cofinanziate da FEARS approvate con DRD n. 32 del 5.08.2008 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** l'istanza di aiuto presentata dalla ditta **COMUNE DI LUSTRA** identificata con CUAA **00540330651** acquisita al protocollo regionale con il n. **2009.0371949** in data **29.04.2009** ID **667225621**

**CONSIDERATO** che è stato concesso con proprio Decreto Dirigenziale N. **251** del **17.09.2009**, ai sensi del PSR Campania 2007-2013, **Misura 323 "Sviluppo, tutela e riqualificazione del patrimonio rurale"** alla ditta **COMUNE DI LUSTRA** come identificata dal CUAA **00540330651** un contributo in conto capitale di **€ 135.312,00** pari al **100%** della spesa ammessa di **€ 135.312,00** per la realizzazione del progetto di investimenti proposto con istanza presentata allo STAPA-CePICA di SALERNO, protocollo n. **2009.0371949** in data **29.04.2009**

**CONSIDERATO** che il DRD N. **251** del **17.09.2009** è stato modificato con pari provvedimento N. **1438** del **23.09.2010** per rideterminazione del contributo concesso in **€ 120.537,00** a seguito dell'espletamento di gara ad evidenza pubblica;

**CONSIDERATO** che il DRD N. **251** del **17.09.2009** è stato modificato con pari provvedimento N. **985** del **13.09.2011** essendo stati aumenti i limiti di spesa quali SAL ed anticipazioni fino al **90%** del contributo concesso;

**CONSIDERATO** che il DRD N. **251** del **17.09.2009** è stato modificato con pari provvedimento N. **1077** del **16.09.2011** e N. **112** del **02.02.2012** per approvazione proroga e slittamento dei termini conclusori dell'investimento al **23.06.2012**;

**VISTE** le norme che regolano l'attuazione delle misure del PSR Campania 2007-2013 e le competenze assegnate ai Dirigenti dei Settori Tecnici Amministrativi Provinciali per l'Agricoltura in qualità di Soggetti Attuatori;

**VISTA** l'istanza della ditta **COMUNE DI LUSTRA** acquisita agli atti dello scrivente Settore in data **22.02.2012** con prot. **2012.136584** con la quale si richiede l'autorizzazione della perizia di variante al progetto previsto dal PSR Campania 2007-2013 a valere sulla Misura 323, dalla quale si evince la necessità indispensabile di dover procedere all'assestamento di alcune categorie di opere relative alla cappella ed alla sistemazione esterna, approvata dal Responsabile del procedimento del Comune di Lustra con determinazione n. 25 del 21.02.2012, senza alterare l'impostazione progettuale originaria, il tutto secondo le disposizioni d'obbligo impartite dalla competente soprintendenza, e quindi determinato da cause non prevedibili in sede progettuale;

**CONSIDERATO**

- che l'istruttoria svolta in relazione alla pertinenza della documentazione tecnico amministrativa presentata dal beneficiario ed all'adeguatezza rispetto a quanto previsto dal bando di misura, ha consentito di accertare la corrispondenza tra quanto rappresentato negli elaborati grafici di variante e le opere da realizzarsi in variante;
- che tale tipologia di intervento risulta compatibile con la destinazione funzionale dell'immobile;
- che le motivazioni addotte sono state ritenute valide e giustificabili, perchè riconducibili esclusivamente a condizioni sopraggiunte per causa di forza maggiore, impreviste ed imprevedibili, non imputabili a carenza progettuale e, con specifico riferimento alle opere in variante, conformi alle disposizioni di cui al D. L.vo 163/2006, art. 132, nonché migliorative della funzionalità dell'intervento e, comunque, tali da non mutare radicalmente la natura dell'investimento e da non determinare una riduzione del punteggio attribuito;

**PRESO ATTO**

che le modifiche al progetto originario, rientrano nella casistica prevista dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, sono conformi alle disposizioni previste dall'art. 6 del decreto di concessione del finanziamento e migliorano la funzionalità dell'intervento;

**RITENUTO** pertanto

- di dover approvare la variante richiesta così come esposto nel quadro comparativo, che pone a confronto per ciascuna categoria di opera le quantità ed i costi di progetto con quelle di variante, e nel quadro economico di variante, facenti entrambi parte della perizia di variante validata, che allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

**RITENUTO** altresì

di dover modificare il proprio DRD N. **251** del **17.09.2009** nel senso che, fermo restando quanto altro in esso contenuto:

- le categorie di opera, le quantità ed i costi di progetto sono quelli riportati nel quadro comparativo della perizia di variante validata, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- il contributo in conto capitale totale pari ad **€ 135.312,00**, rideterminato con pari provvedimento N. **1438** del **23.09.2010** in **€ 120.537,00**, varia in **€ 119.927,00** così come esposto nel quadro economico di variante della perizia di variante validata, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**DECRETA**

Per tutto quanto esposto in narrativa, che si intende di seguito integralmente riportato:

- è approvata la richiesta di variante della ditta **COMUNE DI LUSTRA** beneficiario di un contributo da erogare ai sensi della misura 323 del PSR Campania 2007/2013, identificato dal CUUA **00540330651** – ID **667225621** così come esposto nel quadro comparativo, che pone a confronto per ciascuna categoria di opera le quantità ed i costi di progetto con quelle di variante, e nel quadro economico di variante, facenti entrambi parte della perizia di variante validata, che allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- di dover modificare il proprio DRD N. **251** del **17.09.2009** nel senso che, fermo restando quanto altro in esso contenuto:
  - le categorie di opera, le quantità ed i costi di progetto sono quelli riportati nel quadro comparativo della perizia di variante validata, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante e sostanziale.
  - il contributo in conto capitale totale pari ad **€ 135.312,00**, rideterminato con pari provvedimento N. **1438** del **23.09.2010** in **€ 120.537,00**, varia in **€ 119.927,00** così come esposto nel quadro economico di variante della perizia di variante validata, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- rispetto al contributo rideterminato di **€ 120.537,00** concesso con DRD N. **1438** del **23.09.2010** si registra un'economia di spesa pari ad **€ 610,00**;

Il presente decreto viene notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica

- all' Assessore Agricoltura;
- al Coordinatore AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Dirigente del Settore ITABI anche nella sua funzione di Responsabile dell'Asse Tre del PSR Campania 2007-2013;
- al Servizio 04 dell' AGC 02 "AA.GG. della Giunta Regionale".
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC;
- al Responsabile Regionale della misura 323
- al RUFA

**dott. Bruno Danise**