



Decreto Dirigenziale n. 104 del 07/05/2012

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 8 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Benevento

Oggetto dell'Atto:

PSR CAMPANIA 2007-2013 - MIS. CLUSTER 112-121 PROROGA DEI TERMINI PER LA REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO DEL PROGETTO DITTA CIRCELLI GIUSEPPE

IL DIRIGENTE

Premesso

- che con Decreto Dirigenziale n. 130 del 26/02/2010 veniva concesso un contributo alla Ditta CIRCELLI Giuseppe, identificata con CUAA CRCGPP85C19A783E, ai sensi del PSR CAMPANIA 2007 – 2013 Misura Cluster 112 – 121, su un importo di € 206.346,97, un relativo contributo di € 123.808,18 con un premio di primo insediamento pari ad € 30.000,00;
- che per la realizzazione del progetto alla Ditta veniva concesso un periodo di 18 mesi per la realizzazione delle opere;

Vista

- la richiesta di proroga di mesi sei, dei termini per la realizzazione del progetto di investimento e tutte le relative spese, presentata in data 19/07/2011 prot. n.°567039 ;

Vista

- l'ulteriore richiesta di proroga, per altri sei mesi, per l'esecuzione dei lavori de quo, presentata dalla Ditta CIRCELLI Giuseppe in data 13/01/2012, prot. n.°29724;

Tenuto conto

- che nel Decreto Dirigenziale n. 31 del 27/01/2010, agli artt. 4 e 5, sono specificati i termini per la realizzazione del progetto di investimento e di tutte le relative spese ed il collaudo delle opere ovvero degli acquisti connessi;
- che la Ditta ha già usufruito di una proroga di mesi 6, come sopra richiamato;

Vista

- la nota n. 55267 del 24/01/2012 con la quale il Settore TAPA di Benevento richiedeva all'Autorità di Gestione del PSR CAMPANIA 2007 – 2013 la necessaria autorizzazione per poter procedere alla concessione di una ulteriore proroga, viste le motivate ragioni espresse in proposito dalla Ditta beneficiaria;
- la nota n. 71013 del 30/01/2012 con la quale l'Autorità di Gestione autorizzava il Settore TAPA di Benevento alla concessione di detta ulteriore proroga;

Ritenuto di poter procedere alla concessione della proroga delle scadenze di cui all'art. 4 e 5 del Decreto Dirigenziale n. 130 del 26/02/2010, rispettivamente elevando a mesi 30 quanto fissato dall'art. 4 e a mesi 30 + 30 giorni quanto fissato dall'art. 5;

Tenuto conto dell'interesse dell'Amministrazione Regionale a condurre la propria azione alla piena legittimità, conformandola alle prescrizioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale, esercitando anche la potestà di autotutela riconosciuta;

Visto il comma 6 dell'art. 4 della L.R. n. 24 del 29/12/2005 "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria 2006"

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio 03 e dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa, resa dal Dirigente del medesimo,

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono, di seguito integralmente riportate:

di concedere alla Ditta CIRCELLI Giuseppe, identificata con CUAA CRCGPP85C19A783E, una proroga dei termini per la realizzazione e completamento del progetto di investimento e tutte le relative spese rispettivamente elevando a mesi 30 il termine per la realizzazione dei lavori di cui all'art. 4 e a

mesi 30 + 30 giorni quanto fissato dall'art. 5 del citato Decreto Dirigenziale n. 130 del 26/02/2010. Di confermare in tutte le altre parti il Decreto Dirigenziale n. 130 del 26/02/2010;

- Il presente Decreto viene notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica:

- Al Coordinatore AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- Al Responsabile dell'Asse Uno del PSR Campania 2007 – 2013;
- Al Dirigente del Settore IPA;
- Al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC;
- All'AGC 02, Settore 01, Servizio 04;
- Al referente Regionale della Misura Cluster 112 – 121;
- Al RUFA;

Dr. Francesco Massaro