



Decreto Dirigenziale n. 218 del 16/05/2012

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2007-2013 - MISURA 323
APPROVAZIONE VARIANTE AL PROGETTO DI CUI AL DRD N. 1191 DEL 06/08/2010 E
SS.MM.II.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione n. 283 del 19 marzo 2010 è stata recepita la Decisione della Commissione UE n. C(2010) 1261 del 2 marzo 2010 che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2007) 5712 del 20 novembre 2007;
- con DRD n. 45 del 17/06/2010 sono state approvate le "Disposizioni generali di attuazione per le "misure a investimento", come definite all'art. 25 del regolamento (CE) n. 1975/06 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/05. Recepimento DM 22 dicembre 2009 n. 30125 – riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari";
- con DRD n. 32 del 5/08/2008 e ss.mm.ii. sono state approvate le disposizioni generali ed il bando di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-20013 per la Misura 323 ;

CONSIDERATO che con proprio DRD n. 1191 del 06/08/2010 alla ditta COMUNE DI CAMPORA identificata dal CUAA 84000970651 tra l'altro è stato concesso un contributo in conto capitale di € 115.324,87 pari al 100% della spesa ammessa di € 115.324,87 per la realizzazione di un progetto di investimenti, successivamente rideterminato con proprio/a DRD n. 155 del 10/02/2011 in € 111.976,84 a seguito dell'espletamento di gara ad evidenza pubblica;

VISTA l'istanza di autorizzazione di variante inoltrata dalla ditta COMUNE DI CAMPORA CUAA 84000970651 il 03/02/2012 ed acquisita al protocollo regionale al n. 94459 del 07/02/2012, integrata con successiva nota prot. 286031 del 15/04/2012, agli atti del settore;

CONSIDERATO che sulla predetta istanza è stata compiuta favorevole istruttoria, agli atti del Settore, dalla quale si evince:

- la pertinenza della documentazione tecnico amministrativa presentata dal beneficiario, l'adeguatezza rispetto a quanto previsto dal bando di misura, la corrispondenza tra quanto rappresentato negli elaborati grafici di variante e le opere da realizzarsi in variante;
- che le motivazioni addotte sono dovute a cause impreviste e imprevedibili così come prescritto dal d.lgs 163/2006 e comunque tali da non mutare la natura dell'investimento e da non determinare una riduzione del punteggio attribuito;
- che la tipologia di intervento proposto in variante risulta compatibile con la destinazione funzionale dell'immobile riguardando essenzialmente:
 - realizzazione di nuovo pavimento in battuto di cemento in luogo delle originaria rimozione e riutilizzo della preesistente pavimentazione perché fortemente ammalorata
 - realizzazione di copertura mobile su locale interrato emerso in fase di lavorazione
 - variazione sistema e tipologia di illuminazione a causa della incoesione degli intonaci con significativi distacchi in fase esecutoria

RITENUTO pertanto:

- di poter approvare la variante richiesta così come esposto nel quadro di raffronto approvato, allegato al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, e nel quadro economico di raffronto della perizia di variante validata, dal quale si evince anche un'economia di spesa per rettifica erronea applicazione di alcuni prezzi unitari, pari ad € 88,74;

- di dover modificare conseguentemente e conformemente il proprio DRD n. 1191 del 06.08.2010;

VISTO l'articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005;

VISTO il DRD n. 70 del 15.11.2010 del Coordinatore dell'AGC 11;

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa, che si intende di seguito riportato, di modificare il proprio DRD n. 1191 del 06.08.2010 nel senso che, fermo restando quanto altro in esso contenuto:

- è autorizzata la variante richiesta dalla ditta COMUNE DI CAMPORA CUA 84000970651 il 03/02/2012 ed acquisita al protocollo regionale al n. 94459 del 07/02/2012, integrata con successiva nota prot. 286031 del 15/04/2012, così come esposto nel quadro di raffronto approvato, allegato al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, e nel quadro economico di raffronto della perizia di variante validata sotto riportato,

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO DELLA PERIZIA DI VARIANTE VALIDATA				
ditta COMUNE DI CAMPORA - Prot. n. 94459 del 07/02/2012				
Tipologia costi ammissibili a finanziamento	Quantità	Costo unitario	Costo totale richiesto	Costo totale ammissibile a finanziamento
Lavori		€ 93.141,47	€ 93.053,03	€ 93.053,03
Oneri per la sicurezza		€ 2.338,12	€ 2.338,12	€ 2.338,12
spese generali		€ 11.840,18	€ 11.840,18	€ 11.840,18
Imprevisti		€ 4.657,07	€ 4.657,07	€ 4.657,07
Totale		€ 111.976,84	€ 111.888,40	€ 111.888,40

- il contributo in conto capitale di € 115.324,87 concesso per la realizzazione di un progetto di investimenti con proprio DRD/DICA n. 1191 del 06.08.2010, successivamente rideterminato in € 111.976,84 a seguito dell'espletamento di gara ad evidenza pubblica con proprio/a DRD/DICA n. 155 del 10.02.2011 è rideterminato in € 111.888,40 facendo registrare un'economia di € 88,74

Il presente decreto è notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica:

- al Sig. Assessore all'Agricoltura;
- al Coordinatore dell'AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Dirigente del Settore ITABI anche nella sua funzione di Responsabile dell'Asse 3 del PSR Campania 2007-2013;
- al Referente Regionale della misura 323 del PSR Campania 2007-2013;
- al RUFA;
- all'Area 02 – Settore 01- Servizio 04 "Registrazione atti monocratici – archiviazione decreti dirigenziali";
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC.

dott. Bruno Danise