



## **Decreto Dirigenziale n. 233 del 21/05/2012**

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2007-2013 - MISURA 125  
COMUNE DI PERITO - VARIANTE AL PROGETTO DI CUI AL DRD N. 1228  
DELL'11/08/2010 E SS.MM.II.

## IL DIRIGENTE

### **PREMESSO** che:

- con Deliberazione n. 283 del 19 marzo 2010 è stata recepita la Decisione della Commissione UE n. C(2010) 1261 del 2 marzo 2010 che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2007) 5712 del 20 novembre 2007;
- con DRD n. 45 del 17/06/2010 sono state approvate le “Disposizioni generali di attuazione per le “misure a investimento”, come definite all’art. 25 del regolamento (CE) n. 1975/06 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/05. Recepimento DM 22 dicembre 2009 n. 30125 – riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari”;
- con DRD n. 32 del 5/08/2008 e ss.mm.ii. sono state approvate le disposizioni generali ed il bando di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 per la Misura 125 ;

**CONSIDERATO** che con proprio DRD n. 1228 dell’11/08/2010 alla ditta Comune di Perito identificata dal CUA 84000990659, tra l’altro è stato concesso un contributo in conto capitale di € 291.250,00 pari al 100% della spesa ammessa di € 291.250,00 per la realizzazione di un progetto di investimenti, successivamente rideterminato con proprio DRD n. 399 del 23/03/2011 in € 266.328,40 a seguito dell’espletamento di gara ad evidenza pubblica;

**VISTA** l’istanza di autorizzazione di variante inoltrata dalla ditta Comune di Perito CUA 84000990659 il 23/02/2012 ed acquisita al protocollo regionale al n. 155305 del 29/02/2012, agli atti del settore;

**CONSIDERATO** che sulla predetta istanza è stata compiuta l’istruttoria, agli atti del Settore, dalla quale si evince:

- che gli interventi richiesti in variante, per il tratto stradale di progetto producono economie, quantizzate in € 25.651,50, che in nessun caso possono essere riutilizzate per l’esecuzione della pavimentazione bituminosa e gabbionate su tratto di strada che da perizia è definito **RESIDUO**. Inoltre il percorso definito **RESIDUO**, nell’elaborato tecnico “**Planimetrie**” dal tracciato evidenziato fra progressiva B a progressiva A2, per uno sviluppo lineare di circa 700 m. altro non può che essere definito “Ex novo” non riportato nel progetto presentato con la domanda oggetto di finanziamento ID 870966992 prot. 852098 del 04/11/2009.

**RITENUTO** pertanto:

- di non poter approvare la variante richiesta;

**VISTO** l’articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005;

**VISTO** il DRD n. 70 del 15.11.2010 del Coordinatore dell’AGC 11;

## **DECRETA**

Per tutto quanto indicato in narrativa, che si intende di seguito riportato:

- non è autorizzata la variante richiesta dalla ditta Comune di Perito CUA 84000990659 inoltrata il 23/02/2012 ed acquisita al protocollo regionale al n. 155305 del 29/02/2012.

Il presente decreto è notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica:

- al Sig. Assessore all’Agricoltura;
- al Coordinatore dell’AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Dirigente del Settore IPA anche nella sua funzione di Responsabile dell’Asse 1 del PSR Campania 2007-2013;

- al Referente Regionale della misura 125 del PSR Campania 2007-2013;
- al RUFA;
- all'Area 02 – Settore 01- Servizio 04 “Registrazione atti monocratici – archiviazione decreti dirigenziali”;
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC.

*dott. Bruno Danise*