



Decreto Dirigenziale n. 252 del 30/05/2012

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2007-2013 - MISURA 313
APPROVAZIONE VARIANTE" AL PROGETTO DI CUI AL DRD N. 1324 DEL 06/09/2010 E
SS.MM.II.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione n. 283 del 19 marzo 2010 è stata recepita la Decisione della Commissione UE n. C(2010) 1261 del 2 marzo 2010 che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2007) 5712 del 20 novembre 2007;
- con DRD n. 45 del 17/06/2010 sono state approvate le “Disposizioni generali di attuazione per le “misure a investimento”, come definite all’art. 25 del regolamento (CE) n. 1975/06 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/05. Recepimento DM 22 dicembre 2009 n. 30125 – riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari”;
- con DRD n. 32 del 5/08/2008 e ss.mm.ii. sono state approvate le disposizioni generali ed il bando di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-20013 per la Misura 313 ;

CONSIDERATO che con proprio **DRD n. 1324 del 06/09/2010** alla ditta **COMUNE DI ROFRANO** identificata dal **CUAA 00534600655**, tra l’altro è stato concesso un contributo in conto capitale di € **247.343,53** pari al 100% della spesa ammessa di € **247.343,53** per la realizzazione di un progetto di investimenti;

VISTA l’istanza di autorizzazione di variante inoltrata dalla ditta **COMUNE DI ROFRANO CUAA 00534600655** il 18/01/2012, acquisita al protocollo regionale al n. 43555 del 19/01/2012, integrata con nota del 12/04/2012, acquisita al protocollo regionale al n. 294427 del 17/04/2012, agli atti del settore;

CONSIDERATO che sulla predetta istanza è stata compiuta favorevole istruttoria, agli atti del Settore, dalla quale si evince:

- la pertinenza della documentazione tecnico amministrativa presentata dal beneficiario, l’adeguatezza rispetto a quanto previsto dal bando di misura, la corrispondenza tra quanto rappresentato negli elaborati grafici di variante e le opere da realizzarsi in variante;
- che le motivazioni addotte sono dovute a cause impreviste e imprevedibili così come prescritto dal d.lgs 163/2006 e comunque tali da non mutare la natura dell’investimento e da non determinare una riduzione del punteggio attribuito;
- che la tipologia di intervento proposto in variante risulta compatibile con la destinazione funzionale dell’intervento finanziato riguardando essenzialmente:
 - o la messa in sicurezza del percorso, nel tratto iniziale, tramite la regolarizzazione delle alzate e delle pedate, la pavimentazione della scalinata, la realizzazione di muri di contenimento e, nella parte finale di valle del percorso tematico, con la realizzazione di opere di canalizzazione delle acque meteoriche e di drenaggio;
 - o lievi modifiche alle forniture di materiale divulgativo cartaceo, multimediale e dei servizi (interventi immateriali)

RITENUTO pertanto:

- di poter approvare la variante richiesta così come esposto nel quadro comparativo approvato, allegato al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, e nel quadro economico di raffronto della perizia di variante validata;
- di dover modificare conseguentemente e conformemente il proprio DRD n. 1324 del 06/09/2010;

VISTO l’articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005;

VISTO il DRD n. 70 del 15.11.2010 del Coordinatore dell’AGC 11;

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa, che si intende di seguito riportato, di modificare il proprio **DRD n. 1324 del 06/09/2010**, nel senso che, fermo restando quanto altro in esso contenuto:

- è autorizzata la variante richiesta dalla ditta **COMUNE DI ROFRANO CUA 00534600655** il 18/01/2012 ed acquisita al protocollo regionale al n. 43555 del 19/01/2002, integrata con nota del 12/04/2012, acquisita al protocollo regionale al n. 294427 del 17/04/2012, così come esposto nel quadro comparativo approvato, allegato al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, e nel quadro economico di raffronto della perizia di variante validata sotto riportato,

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO DELLA PERIZIA DI VARIANTE VALIDATA				
ditta COMUNE DI ROFRANO - Prot. n. 43555 del 19/01/2012; Prot. n. 294427 del 17/04/2012				
Tipologia costi ammissibili a finanziamento	Quantità	Costo unitario	Costo totale richiesto	Costo totale ammissibile a finanziamento
Lavori	1	197.913,89	197.913,89	197.913,87
Acquisti	1	24.000,00	24.000,00	24.000,00
spese generali	1	25.429,66	25.429,66	25.429,66
Imprevisti		0,00	0,00	0,00
Totale			247.343,55	247.343,53
<i>Riepilogo</i>				
Spesa ammessa a finanziamento				247.343,53
Aliquota contributiva (100%)				100%
Contributo concesso				247.343,53
Accollo spesa				0,00

- il contributo in conto capitale di **€ 247.343,53**, concesso per la realizzazione di un progetto di investimenti con proprio **DRD n. 1324 del 06/09/2010**, resta invariato per cui non si registrano economie.

Il presente decreto è notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica:

- al Sig. Assessore all'Agricoltura;
- al Coordinatore dell'AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Dirigente del Settore ITABl anche nella sua funzione di Responsabile dell'Asse 3 del PSR Campania 2007-2013;
- al Referente Regionale della misura 313 del PSR Campania 2007-2013;
- al RUFA;
- all'Area 02 – Settore 01- Servizio 04 "Registrazione atti monocratici – archiviazione decreti dirigenziali";
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC.

dott. Bruno Danise