



Decreto Dirigenziale n. 251 del 30/05/2012

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2007-2013 - MISURA 313
APPROVAZIONE VARIANTE" AL PROGETTO DI CUI AL DRD N. 1323 DEL 06/09/2010 E
SS.MM.II.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione n. 283 del 19 marzo 2010 è stata recepita la Decisione della Commissione UE n. C(2010) 1261 del 2 marzo 2010 che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2007) 5712 del 20 novembre 2007;
- con DRD n. 45 del 17/06/2010 sono state approvate le “Disposizioni generali di attuazione per le “misure a investimento”, come definite all’art. 25 del regolamento (CE) n. 1975/06 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/05. Recepimento DM 22 dicembre 2009 n. 30125 – riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari”;
- con DRD n. 32 del 5/08/2008 e ss.mm.ii. sono state approvate le disposizioni generali ed il bando di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-20013 per la Misura 313 ;

CONSIDERATO che con proprio **DRD n. 1323 del 06/09/2010** alla ditta **COMUNE DI ROFRANO** identificata dal **CUAA 00534600655**, tra l’altro è stato concesso un contributo in conto capitale di € **238.226,71** pari al 100% della spesa ammessa di € **238.226,71** per la realizzazione di un progetto di investimenti;

VISTA l’istanza di autorizzazione di variante inoltrata dalla ditta **COMUNE DI ROFRANO CUAA 00534600655** il 06/12/2011, acquisita al protocollo regionale al n. 926909 del 06/12/2011, integrata con nota del 12/04/2012, acquisita al protocollo regionale al n. 294430 del 17/04/2012, agli atti del settore;

CONSIDERATO che sulla predetta istanza è stata compiuta favorevole istruttoria, agli atti del Settore, dalla quale si evince:

- la pertinenza della documentazione tecnico amministrativa presentata dal beneficiario, l’adeguatezza rispetto a quanto previsto dal bando di misura, la corrispondenza tra quanto rappresentato negli elaborati grafici di variante e le opere da realizzarsi in variante;
- che le motivazioni addotte sono dovute a cause impreviste e imprevedibili così come prescritto dal d.lgs 163/2006 e comunque tali da non mutare la natura dell’investimento e da non determinare una riduzione del punteggio attribuito;
- che la tipologia di intervento proposto in variante risulta compatibile con la destinazione funzionale dell’immobile riguardando essenzialmente:
 - o la messa in sicurezza di un’area dell’itinerario danneggiata dalle acque meteoriche;
 - o diversa ubicazione dei servizi igienici nel fabbricato destinato ad infopoint;
 - o la riduzione del numero di pannelli fotovoltaici da installare sulla falda posta a sud del fabbricato destinato ad infopoint, a parità di potenza erogata
 - o lievi modifiche alle forniture di materiale divulgativo cartaceo, multimediale e dei servizi (interventi immateriali)

RITENUTO pertanto:

- di poter approvare la variante richiesta così come esposto nel quadro comparativo approvato, allegato al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, e nel quadro economico di raffronto della perizia di variante validata;
- di dover modificare conseguentemente e conformemente il proprio DRD n. 1323 del 06/09/2010;

VISTO l’articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005;

VISTO il DRD n. 70 del 15.11.2010 del Coordinatore dell’AGC 11;

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa, che si intende di seguito riportato, di modificare il proprio **DRD n. 1323 del 06/09/2010**, nel senso che, fermo restando quanto altro in esso contenuto:

- è autorizzata la variante richiesta dalla ditta **COMUNE DI ROFRANO CUA 00534600655** il 06/12/2011 ed acquisita al protocollo regionale al n. 926909 del 06/12/2011, integrata con nota del 12/04/2012, acquisita al protocollo regionale al n. 294430 del 17/04/2012, così come esposto nel quadro comparativo approvato, allegato al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, e nel quadro economico di raffronto della perizia di variante validata sotto riportato,

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO DELLA PERIZIA DI VARIANTE VALIDATA				
ditta COMUNE DI ROFRANO - Prot. n. 926909 del 06/12/2011; Prot. n. 294430 del 17/04/2012				
Tipologia costi ammissibili a finanziamento	Quantità	Costo unitario	Costo totale richiesto	Costo totale ammissibile a finanziamento
Lavori	1	196.255,01	196.255,01	196.095,96
Acquisti	1	17.216,00	17.216,00	17.216,00
spese generali	1	24.755,72	24.755,72	24.736,64
Imprevisti		0,00	0,00	0,00
Totale			238.226,73	238.048,60
<i>Riepilogo</i>				
Spesa ammessa a finanziamento				238.048,60
Aliquota contributiva (100%)				100%
Contributo concesso				238.048,60
Accollo spesa				0,00

- il contributo in conto capitale di **€ 238.226,71** concesso per la realizzazione di un progetto di investimenti con proprio **DRD n. 1323 del 06/09/2010**, è **rideterminato** in **€ 238.048,60** facendo registrare **un'economia di € 178,11**.

Il presente decreto è notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica:

- al Sig. Assessore all'Agricoltura;
- al Coordinatore dell'AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Dirigente del Settore ITABl anche nella sua funzione di Responsabile dell'Asse 3 del PSR Campania 2007-2013;
- al Referente Regionale della misura 313 del PSR Campania 2007-2013;
- al RUFA;
- all'Area 02 – Settore 01- Servizio 04 "Registrazione atti monocratici – archiviazione decreti dirigenziali";
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC.

dott. Bruno Danise