



Decreto Dirigenziale n. 253 del 30/05/2012

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2007-2013 - MISURA 125
COMUNE DI SALVITELLE -CONCESSIONE ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE DI
CONCLUSIONE DEL PROGETTO DI CUI AL DRD N. 1230 DELL' 11/08/2010 E SS.MM.II.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione n. 283 del 19 marzo 2010 è stata recepita la Decisione della Commissione UE n. C(2010) 1261 del 2 marzo 2010 che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2007) 5712 del 20 novembre 2007;
- con DRD n. 45 del 17/06/2010 sono state approvate le “Disposizioni generali di attuazione per le “misure a investimento”, come definite all’art. 25 del regolamento (CE) n. 1975/06 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/05. Recepimento DM 22 dicembre 2009 n. 30125 – riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari”;
- con DRD n. 7 del 26/01/2012 del Coordinatore dell’AGC 11 viene disposto che le proroghe devono essere concesse esclusivamente dai Soggetti Attuatori a seguito della valutazione di dettagliata relazione da parte del soggetto beneficiario sulle particolari circostanze verificatesi e sulle azioni intraprese per ridurre comunque al minimo possibile i tempi di realizzazione degli investimenti;

VISTE le disposizioni generali ed il bando di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-2013 per la Misura 125 approvati con DRD n. 40 del 05/06/2009 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che con proprio DRD n. 1230 dell’11/08/2010 alla ditta Comune di SALVITELLE identificata dal CUAA 83002740658, tra l’altro:

- è stato concesso un contributo in conto capitale di € 291.085,23 pari al 100% della spesa ammessa di € 291.085,23, per la realizzazione di un progetto di investimenti, successivamente rideterminato con proprio DRD n. 416 del 29/03/2011 in € 208.073,69 a seguito dell’espletamento di gara ad evidenza pubblica;
- è stato individuato il termine ultimo per la conclusione del progetto in 210 giorni dalla data di notifica del decreto stesso, avvenuta il 31/08/2010;

CONSIDERATO che il termine ultimo per la conclusione del progetto è stato posticipato al 22/02/2012 con propri DRD n. 548 del 28/04/2011 e con DRD n. 1314 del 12/10/2011;

VISTA l’istanza di ulteriore proroga di giorni 150 inoltrata dalla ditta Comune di SALVITELLE CUAA 83002740658 del 15/02/2012, acquisita al protocollo regionale al n. 123030 del 17/02/2012 e successivamente integrata con documenti giustificativi in data 02/05/2012 prot. 330213, agli atti del settore;

CONSIDERATO che sulla predetta istanza è stata compiuta favorevole istruttoria di merito, agli atti del Settore, essendo state ritenute valide e giustificabili le motivazioni addotte perché verificatesi in corso d’opera e non imputabili a carenza progettuale, riconducibili esclusivamente a condizioni sopravvenute e non prevedibili e per causa di forza maggiore;

DATO ATTO che l’istanza di ulteriore proroga è pervenuta nei termini assegnati per il completamento del progetto e che pertanto non vanno applicate le disposizioni di cui al DRD n. 45 del 17/06/2010;

RITENUTO di poter modificare il proprio DRD n. 1230 dell’ 11/08/2010 e ss.mm.ii. nel senso che, fermo restando quanto altro in essi contenuto, il termine per la conclusione del progetto è ulteriormente prorogato di giorni 150 a far data dal 22/02/2012 e pertanto lo stesso scadrà il 21/07/2012;

VISTO l’articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005;

VISTO il DRD n. 70 del 15.11.2010 del Coordinatore dell'AGC 11;

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa che si intende di seguito riportato di modificare il proprio DRD n. 1230 dell' 11/08/2010 e ss.mm.ii. nel senso che, fermo restando quanto altro in essi contenuto, il termine per la conclusione del progetto è ulteriormente prorogato di giorni 150 a far data dal 22/02/2012 e pertanto lo stesso scadrà il 21/07/2012.

Il presente decreto è notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica:

- al Sig. Assessore all'Agricoltura;
- al Coordinatore dell'AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Dirigente del Settore IPA anche nella sua funzione di Responsabile dell'Asse 1 del PSR Campania 2007-2013;
- al Referente Regionale della misura 125;
- al RUFA;
- all'Area 02 – Settore 01- Servizio 04 “Registrazione atti monocratici – archiviazione decreti dirigenziali”;
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC.

dott. Bruno Danise