



**Giunta Regionale della Campania
Settore Tecnico A. P. Foreste di Benevento**

VERBALE DI ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE ISTANZA DI VARIANTE

Oggetto PSR Campania 2007-2013 – Misura 226 /Azione e) – 2° bimestre (marzo/aprile) 2010
Beneficiario: Comune di S. Marco Dei Cavoti
Protocollo n. 323398 del 27.04.2012

Il sottoscritto Geom. Antonio Bibbò, incaricato dal Dirigente del Settore, con nota n. 337185 del 03.05.2012, di eseguire l'istruttoria dell'istanza summenzionata.

VISTE le Disposizioni Generali per l'attuazione delle misure del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania 2007-2013 cofinanziati dal FEARS:

VISTO il bando di attuazione della misura 226 "Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi", pubblicato sul BURC numero speciale del 29.09.2008:

VISTO il manuale delle procedure vigente:

VISTA la nota in oggetto con la quale il Beneficiario (Comune di S. Marco Dei Cavoti) ha trasmesso gli atti relativi alla variante al progetto denominato "Sistemazione idraulico/forestale dell'area demaniale Monte San Marco", ammesso ai benefici previsti dal PSR Campania 2007-2013 – Misura 226 (azione e) con Decreto di Concessione n° 73 del 19.10.2010, rimodulato con successivo Decreto n.49 del 12.09.2011 per l'importo totale € **324.094,10** (IVA esclusa);

VISTE le deliberazioni della Giunta Municipale di autorizzazione alla redazione della perizia di variante e di approvazione, rispettivamente, n° 23 del 08.03.2012 e n° 30 del 16.04.2012, contenente tra l'altro l'attestazione in ordine al rispetto dell'art. 132 del D. Lgs. N. 163/2006, in uno all'accertamento (Verbale di Sopralluogo e Constatazione) delle cause, delle condizioni non prevedibili e dei presupposti che a norma del comma 1 lett.b), del medesimo articolo, consentono di disporre varianti in corso d'opera, con parere favorevole del RUP;

VERIFICATA la documentazione tecnica allegata, di seguito elencata:

Relazione tecnico-descrittiva e quadro economico riepilogativo – Elaborati grafici – Computo metrico e Quadro Comparativo – Verbale Concordamento Nuovi Prezzi (Prezzario I.N.) e Atto di Sottomissione;

CONSIDERATO che:

la variante proposta motivata e giustificata, come dettagliata nella predetta documentazione:

- non comporta modifiche sostanziali alla natura dell'intervento, ma è finalizzata al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità mediante modifiche di dettaglio delle stesse tipologie di spesa, in particolare: Parziale adeguamento delle aste drenanti per raggiungere i piani di scivolamento del movimento franoso (variazioni in più e/o in meno alle profondità dal piano di campagna); Riposizionamento, in parte, delle opere di consolidamento e contenimento (setti drenanti trasversali con gabbionate metalliche) e costituzione della copertura vegetale con piantumazione di arbusti ed essenze arboree autoctone del tipo "in vaso" da vivaio, con seme certificato, in sostituzione delle previste latifoglie in fitocella (F2);
- non comporta modifica del punteggio finale attribuito al progetto ammesso a finanziamento sulla base dei fattori di valutazione indicati nel bando della misura in oggetto;
- non comporta incremento del costo totale dell'investimento così come rimodulato a seguito di gara d'appalto, e il tempo contrattuale resta invariato;
- il legale rappresentante dell'Impresa, ha firmato l'Atto di Sottomissione e Verbale N.P. (n.2) senza eccezione o riserva alcuna;

Tutto ciò PREMESSO, CONSIDERATO e VERIFICATO il sottoscritto tecnico istruttore


PROPONE

l'ammissibilità della variante, proposta dal Comune di S. Marco Dei Cavoti, al progetto denominato "Sistemazione idraulico/forestale dell'area demaniale Monte San Marco", ammesso ai benefici previsti dal PSR Campania 2007-2013 – Misura 226/Azione e) con Decreto di Concessione rimodulato post-gara n° 49 del 12.09.2011, in base a quanto previsto dalle Disposizioni Generali di attuazione del PSR e dal bando della Misura, per una spesa complessiva di € **324.094,10** e per un contributo pubblico di € **324.094,10**, come specificato nel seguente prospetto:

	Spese ammissibili (rimodulate post-gara)	Spese previste in variante	Spese ammesse in variante
<i>A – Lavori:</i>			
A.1 Importo al netto del ribasso d'asta	285.067.07	285.067.07	285.067.07
A.2 Oneri per la sicurezza	2.728.95	2.728.95	2.728.95
<i>Sommano i lavori</i>	287.796.02	287.796.02	287.796.02
B–Somme a disposizione del beneficiario:	36.298.08	36.298.08	36.298.08
<i>Totale beneficio (A+B)</i>	324.094,10	324.094,10	324.094,10

I lavori aggiuntivi menzionati, quale offerta migliorativa in sede di gara, restano a totale carico dell'Impresa aggiudicataria la cui realizzazione costituirà in ogni caso parte integrante dell'intero Appalto ai fini dell'accertamento finale tecnico/amministrativo sulla regolare esecuzione dell'intervento.

Benevento, li 11.05.2012

Tecnico Istruttore


Visto, approvazione
del Responsabile dell'UDA
