



Decreto Dirigenziale n. 357 del 26/06/2012

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2007-2013 - MISURA 321
APPROVAZIONE VARIANTE AL PROGETTO DI CUI AL DRD N. 1147 DEL 02/08/2010 E
SS.MM.II.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione n. 283 del 19 marzo 2010 è stata recepita la Decisione della Commissione UE n. C(2010) 1261 del 2 marzo 2010 che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2007) 5712 del 20 novembre 2007;
- con DRD n. 45 del 17/06/2010 sono state approvate le “Disposizioni generali di attuazione per le “misure a investimento”, come definite all’art. 25 del regolamento (CE) n. 1975/06 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/05. Recepimento DM 22 dicembre 2009 n. 30125 – riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari”;
- con DRD n. 32 del 5/08/2008 e ss.mm.ii. sono state approvate le disposizioni generali ed il bando di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-20013 per la Misura 321;

CONSIDERATO che con proprio DRD n. 1147 del 02/08/2010 alla **Chiesa Parrocchiale SS Assunta in Cielo di Caselle in Pittari**, identificata dal **CUAA 93003970659**, tra l’altro è stato concesso un contributo in conto capitale di € **148.652,21** pari all’80% della spesa ammessa di € **185.815,26** per la realizzazione di un progetto di investimenti;

VISTA l’istanza di autorizzazione di variante inoltrata dalla **Chiesa Parrocchiale SS Assunta in Cielo di Caselle in Pittari CUAA 93003970659** il 08/05/2012 ed acquisita al protocollo regionale al n. 2012.0351828 del 09/05/2012, agli atti del Settore;

CONSIDERATO che sulla predetta istanza è stata compiuta favorevole istruttoria, agli atti del Settore, dalla quale si evince:

- la pertinenza della documentazione tecnico amministrativa presentata dal beneficiario, l’adeguatezza rispetto a quanto previsto dal bando di misura, la corrispondenza tra quanto rappresentato negli elaborati grafici di variante e le opere da realizzarsi in variante;
- che le motivazioni addotte sono dovute a cause impreviste e imprevedibili così come prescritto dal d.lgs 163/2006 e comunque tali da non mutare la natura dell’investimento e da non determinare una riduzione del punteggio attribuito;
- che la tipologia di interventi proposti in variante risultano compatibili con la destinazione funzionale dell’immobile, non compromettono in alcun modo l’equivalenza funzionale e tecnica del progetto di investimento approvato poiché riguardano essenzialmente:
 - o diversa ubicazione del vano ascensore esterno;
 - o piccole modifiche della distribuzione interna dell’impianto elettrico e di climatizzazione;
 - o diversa finitura e tipologia delle finestre.

RITENUTO pertanto:

- di poter approvare la variante richiesta così come esposto nel quadro comparativo approvato, allegato al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, e nel quadro economico di raffronto della perizia di variante validata, dal quale non si evincono accolti spesa;
- di dover modificare conseguentemente e conformemente i propri DRD n.1147 del 02/08/2010;

VISTO l’articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005;

VISTO il DRD n. 70 del 15.11.2010 del Coordinatore dell’AGC 11;

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa, che si intende di seguito riportato, di modificare i propri DRD n.1147 del 02/08/2010, nel senso che, fermo restando quanto altro in essi contenuto:

- è autorizzata la variante senza incrementi di costo, richiesta dalla **Chiesa Parrocchiale SS Assunta in Cielo di Caselle in Pittari**, identificata dal **CUAA 93003970659**, in data 08/05/2012 ed acquisita

al protocollo regionale al n. 2012.0351828 del 09/05/2012 così come esposto nel quadro comparativo di raffronto approvato, allegato al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, e nel quadro economico di raffronto della perizia di variante validata sotto riportato,

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO DELLA PERIZIA DI VARIANTE VALIDATA				
ditta Chiesa Parrocchiale SS Assunta in Cielo di Caselle in Pittari - Prot. n. 2009.0936888 del 30/10/2009				
Tipologia costi ammissibili a finanziamento	Quantità	Costo unitario	Costo totale richiesto	Costo totale ammissibile a finanziamento
Lavori	1	144.986,46	131.805,89	131.805,89
Acquisto macchine, arredi ed attrezzature	1	24.878,88	20.732,40	20.732,40
Servizi informatici e telematici	0	0,00	0,00	0,00
Spese tecniche e generali (12%) dei lavori		14.498,65	15.949,92	15.949,92
Spese tecniche (max.7% su acquisti)		1.451,27	0,00	0,00
Somme a disposizione		0,00	0,00	0,00
Imprevisti		0,00	0,00	0,00
Totale		185.815,26	185.815,26	185.815,26
<i>Riepilogo</i>				
Spesa ammessa a finanziamento		185.815,26		185.815,26
Aliquota contributiva (80%)		148.652,21		148.652,21
Contributo concesso		148.652,21		148.652,21
Accollo spesa		0,00		0,00

Il presente decreto è notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica:

- al Sig. Assessore all'Agricoltura;
- al Coordinatore dell'AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Dirigente del Settore ITABI anche nella sua funzione di Responsabile dell'Asse 3 del PSR Campania 2007-2013;
- al Referente Regionale della misura 321 del PSR Campania 2007-2013;
- al RUFA;
- all'Area 02 – Settore 01- Servizio 04 “Registrazione atti monocratici – archiviazione decreti dirigenziali”;
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC.

dott. Bruno Danise