



Decreto Dirigenziale n. 356 del 26/06/2012

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2007-2013 - MISURA 321
APPROVAZIONE VARIANTE AL PROGETTO DI CUI AL DRD N. 1148 DEL 02/08/2010 E
SS.MM.II.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione n. 283 del 19 marzo 2010 è stata recepita la Decisione della Commissione UE n. C(2010) 1261 del 2 marzo 2010 che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2007) 5712 del 20 novembre 2007;
- con DRD n. 45 del 17/06/2010 sono state approvate le “Disposizioni generali di attuazione per le “misure a investimento”, come definite all’art. 25 del regolamento (CE) n. 1975/06 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/05. Recepimento DM 22 dicembre 2009 n. 30125 – riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari”;
- con DRD n. 32 del 5/08/2008 e ss.mm.ii. sono state approvate le disposizioni generali ed il bando di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-20013 per la Misura 321;

CONSIDERATO che con proprio DRD n. 1148 del 02/08/2010 alla **Chiesa Parrocchiale SS Assunta di Buonabitacolo**, identificata dal **CUAA 92003320659**, tra l’altro è stato concesso un contributo in conto capitale di € **159.550,06** pari all’**80%** della spesa ammessa di € **199.437,58** per la realizzazione di un progetto di investimenti;

VISTA l’istanza di autorizzazione di variante inoltrata dalla **Chiesa Parrocchiale SS Assunta di Buonabitacolo CUAA 92003320659** il 15/02/2012 ed acquisita al protocollo regionale al n. 2012.0115628 del 15/02/2012, agli atti del Settore;

CONSIDERATO che sulla predetta istanza è stata compiuta favorevole istruttoria, agli atti del Settore, dalla quale si evince:

- la pertinenza della documentazione tecnico amministrativa presentata dal beneficiario, l’adeguatezza rispetto a quanto previsto dal bando di misura, la corrispondenza tra quanto rappresentato negli elaborati grafici di variante e le opere da realizzarsi in variante;
- che le motivazioni addotte sono dovute a cause impreviste e imprevedibili così come prescritto dal d.lgs 163/2006 e comunque tali da non mutare la natura dell’investimento e da non determinare una riduzione del punteggio attribuito;
- che la tipologia di interventi proposti in variante risultano compatibili con la destinazione funzionale dell’immobile, non compromettono in alcun modo l’equivalenza funzionale e tecnica del progetto di investimento approvato poiché riguardano essenzialmente:
 - o diversa distribuzione interna degli ambienti;
 - o piccole modifiche della distribuzione interna dell’impianto elettrico e di climatizzazione;
 - o eliminazione di un ripostiglio a favore della realizzazione di un ulteriore servizio igienico per diversamente abili al piano terra;
 - o diversa ubicazione della rampa esterna per l’accesso ai diversamente abili.

RITENUTO pertanto:

- di poter approvare la variante richiesta così come esposto nel quadro comparativo approvato, allegato al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, e nel quadro economico di raffronto della perizia di variante validata, dal quale non si evincono accolti spesa;
- di dover modificare conseguentemente e conformemente i propri DRD n.1148 del 02/08/2010;

VISTO l’articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005;

VISTO il DRD n. 70 del 15.11.2010 del Coordinatore dell’AGC 11;

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa, che si intende di seguito riportato, di modificare i propri DRD n.1148 del 02/08/2010, nel senso che, fermo restando quanto altro in essi contenuto:

- è autorizzata la variante senza incrementi di costo, richiesta dalla **Chiesa Parrocchiale SS Assunta di Buonabitacolo**, identificata dal **CUAA 92003320659**, in data 15/02/2012 ed acquisita al protocollo regionale al 2012.0115628 del 15/02/2012 così come esposto nel quadro comparativo di raffronto approvato, allegato al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, e nel quadro economico di raffronto della perizia di variante validata sotto riportato,

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO DELLA PERIZIA DI VARIANTE VALIDATA				
ditta Chiesa Parrocchiale SS Assunta di Buonabitacolo - Prot. n. 2009.0955302 del 05/11/2009				
Tipologia costi ammissibili a finanziamento	Quantità	Costo unitario	Costo totale richiesto	Costo totale ammissibile a finanziamento
Lavori	1	151.800,00	151.800,00	151.800,00
Acquisto macchine, arredi ed attrezzature	1	18.844,80	18.844,80	18.844,80
Servizi informatici e telematici	0	8.652,00	8.652,00	8.652,00
Spese tecniche e generali (12%) dei lavori		18.216,00	18.216,00	18.216,00
Spese tecniche (max.7% su acquisti)		1.924,78	1.924,78	1.924,78
Somme a disposizione		0,00	0,00	0,00
Imprevisti		0,00	0,00	0,00
Totale		199.437,58	199.437,58	199.437,58
<i>Riepilogo</i>				
Spesa ammessa a finanziamento		199.437,58		199.437,58
Aliquota contributiva (80%)		159.550,06		159.550,06
Contributo concesso		159.550,06		159.550,06
Accollo spesa		0,00		0,00

Il presente decreto è notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica:

- al Sig. Assessore all'Agricoltura;
- al Coordinatore dell'AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Dirigente del Settore ITABI anche nella sua funzione di Responsabile dell'Asse 3 del PSR Campania 2007-2013;
- al Referente Regionale della misura 321 del PSR Campania 2007-2013;
- al RUFA;
- all'Area 02 – Settore 01- Servizio 04 “Registrazione atti monocratici – archiviazione decreti dirigenziali”;
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC.

dott. Bruno Danise