



## **Decreto Dirigenziale n. 352 del 21/06/2012**

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto dell'Atto:

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2007-2013 - MISURA 313  
RETTIFICA ED APPROVAZIONE VARIANTE" AL PROGETTO DI CUI AL DRD N. 1295  
DEL 02/09/2011 E SS.MM.II. BENEFICIARIO COMUNE DI GIOI**

## IL DIRIGENTE

**PREMESSO** che:

- con Deliberazione n. 283 del 19 marzo 2010 è stata recepita la Decisione della Commissione UE n. C(2010) 1261 del 2 marzo 2010 che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2007) 5712 del 20 novembre 2007;
- con DRD n. 45 del 17/06/2010 sono state approvate le “Disposizioni generali di attuazione per le “misure a investimento”, come definite all’art. 25 del regolamento (CE) n. 1975/06 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/05. Recepimento DM 22 dicembre 2009 n. 30125 – riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari”;
- con DRD n. 40 del 5/06/2009 e ss.mm.ii. sono state approvate le disposizioni generali ed il bando di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 per la Misura 313;

**CONSIDERATO** che con proprio DRD n. **1295 del 02/06/2011** alla ditta **COMUNE DI GIOI** identificata con CUA **84000570659**, tra l’altro, è stato concesso un contributo in conto capitale di euro **249.706,41** pari al **100%** della spesa ammessa di euro **249.706,41** per la realizzazione di un progetto di investimenti successivamente rideterminato con proprio DRD n. **1418 del 21/10/2011** in € **240.885,47** a seguito dell’espletamento di gara ad evidenza pubblica;

**CONSIDERATO** che con nota del 18/04/2012, acquisita al protocollo regionale al n. 311320 del 23/04/2012, agli atti del settore, la ditta **COMUNE DI GIOI** identificata con CUA **84000570659** ha richiesto l’approvazione di variante al progetto approvato con DRD n. **1295 del 02/06/2011**

**CONSIDERATO** che sulla predetta istanza è stata compiuta favorevole istruttoria agli atti del Settore, dalla quale si evince:

- la pertinenza della documentazione tecnico amministrativa presentata dal beneficiario, l’adeguatezza rispetto a quanto previsto dal bando di misura, la corrispondenza tra quanto rappresentato negli elaborati grafici di variante e le opere da realizzarsi in variante;
- che le motivazioni addotte sono dovute a cause impreviste e imprevedibili così come prescritto dal d.lgs 163/2006 e comunque tali da non mutare la natura dell’investimento e da non determinare una riduzione del punteggio attribuito;
- che la tipologia di intervento proposto in variante risulta compatibile con la destinazione funzionale dell’immobile riguardando essenzialmente:
  - o la realizzazione di un muro di sostegno in pietra su un fronte di pochi metri al fine di scongiurare il dissesto di un terreno sovrastante;
  - o modifica della tipologia delle opere di contenimento superficiale originariamente previste vimate a favore di altre palificate delle stesse dimensioni e sempre in legno, ma ritenute più efficaci;
  - o piccole opere integrative/sostitutive di alcuni tratti fognari sotterranei;
  - o nei locali del convento ove è localizzato l’ecomuseo, a causa dell’aggravarsi dello stato di fatiscenza, il ricorso a nuovi infissi di legno di tipo tradizionale in luogo della riparazione di quelli esistenti originariamente prevista;
  - o la sostituzione della pavimentazione in moquette con una in battuto di cemento opportunamente colorato;
- nessun incremento dei costi di realizzazione dell’intervento.

**CONSIDERATO** che da opportune verifiche effettuate per la predetta istanza e la relativa istruttoria, è stato evidenziato:

- che per mero errore materiale, gli importi approvati con determina del comune di Gioi n. 76 del 09/09/2011, di approvazione del quadro economico definitivo, e con DRD n. 1418 del 21/10/2011 del Settore TAPA CePICA di Salerno risultano non corrispondenti agli importi aggiudicati con l'espletamento della gara, i quali risultano pari ad euro **240.945,86** di cui: **€ 99.671,58** per lavori, compresi gli oneri di sicurezza ed al netto del ribasso d'asta praticato del 5,531%, (giusta determina di aggiudicazione definitiva e rimodulazione del quadro economico n. 42 del 11/04/2011) ed **€ 120.011,10** Iva esclusa per forniture, con un ribasso d'asta pari al 2,43% (giusta determina di aggiudicazione definitiva n. 74 del 08/09/2011),
- che il quadro economico definitivo rideterminato e rettificato sulla scorta degli esiti di gara è pari ad un importo complessivo di euro **240.945,86**, e che l'importo da ammettere a contributo risulta essere di euro **240.945,86 e non di € 240.885,47 euro**;
- che le economie registrate sul contributo concesso sono pari ad **€ 8.760,55 e non 8.820,94** come stabilito dal DRD n. 1418 del 21/10/2011

**VISTA** l'istanza di autorizzazione di variante inoltrata dalla ditta **COMUNE DI GIOI** identificata con CUA **84000570659** il 18/04/2012 ed acquisita al protocollo regionale al n. 311320 del 23/04/2012, agli atti del settore;

**VISTO** l'esito favorevole dell'istruttoria della suddetta istanza, riportato dal verbale istruttoria agli atti del Settore;

**RITENUTO** pertanto:

- di poter approvare la variante richiesta così come esposto nel quadro di raffronto approvato, allegato al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, e nel quadro economico di raffronto della perizia di variante validata, che costituirà parte integrante dell'oggetto del sopralluogo che sarà effettuato anche ai fini dell'accertamento finale tecnico e amministrativo sulla regolare esecuzione dell'intervento;
- di dover rettificare il proprio DRD n. **1418 del 21/10/2011**, nel senso che, fermo restando quanto altro in esso contenuto, il contributo in conto capitale di euro **240.885,47** concesso è **rettificato in euro 240.945,87** in maniera conforme al quadro economico rimodulato dal beneficiario a seguito degli esiti della gara espletata, ferma restando la possibilità di revoca del provvedimento concesso in caso di successiva diversa valutazione dell'interesse pubblico sottostante alla concessione dell'aiuto;
- di dover modificare conseguentemente e conformemente i propri DRD n. **1295 del 02/06/2011** e DRD n. **1418 del 21/10/2011**

**VISTO** l'articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005;

**VISTO** il DRD n. 70 del 15.11.2010 del Coordinatore dell'AGC 11;

### DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa, che si intende di seguito riportato, di modificare i propri DRD n. **1295 del 02/06/2011** e DRD n. **1418 del 21/10/2011**, nel senso che, fermo restando quanto altro in essi contenuto:

- è autorizzata la variante richiesta dalla ditta **COMUNE DI GIOI** identificata con CUA **84000570659** il 18/04/2012 ed acquisita al protocollo regionale al n. 311320 del 23/04/2012 così come esposto nel quadro di raffronto approvato, allegato al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, e nel quadro economico di raffronto della perizia di variante validata sotto riportato,

- il contributo in conto capitale concesso ai sensi del PSR Campania 2007-2013, Misura 313 "Incentivazione di attività turistiche" alla ditta **COMUNE DI GIOI** identificata con CUAA **84000570659** ID **868660192** di euro **249.706,41** pari al **100%** della spesa ammessa di euro **249.706,41**, per la realizzazione del progetto di investimenti proposto con istanza presentata allo STAPA-CePICA di SALERNO protocollo **2009.0955854** del **05/11/2009** differita, successivamente rideterminato in € **240.885,47** a seguito dell'espletamento di gara ad evidenza pubblica con proprio DRD n. **1418 del 21/10/2011**, è **rideterminato e rettificato** in euro **240.945,87** in maniera conforme al quadro economico rideterminato dal beneficiario a seguito degli esiti della gara espletata e di seguito riportato.

A	Lavori:	Costo totale approvato con DRD 1295 del 02/06/2011	Spesa ammessa a seguito di variante validata	Costo totale rimodulato approvato con DRD 1418 del 21/10/2011
A <sub>1</sub>	Lavori a base d'asta	€ 105.443,23	€ 105.443,23	€ 99.671,58
	Oneri per la sicurezza	€ 1.092,25	€ 1.092,25	€ 1.092,25
A <sub>2</sub>	Forniture e servizi a base d'asta	123.000,00	123.000,00	€ 120.011,10
	<b>Totale</b>	€ 228.443,23	€ 228.443,23	€ 219.682,68
B <sub>1</sub>	spese generali e tecniche (max. 12% di A <sub>1</sub> )	€ 12.653,19	€ 12.653,19	€ 12.653,19
B <sub>2</sub>	spese generali e tecniche (max 7% di A <sub>2</sub> )	€ 8.610,00	€ 8.610,00	€ 8.610,00
<b>TOTALE</b>		€ 249.706,42	€ 249.706,42	€ 240.945,87
IVA lavori		€ 21.089,00	€ 19.934,32	€ 19.934,32
IVA acquisti		€ 24.600,00	€ 24.002,22	€ 24.002,22
IVA spese generali		€ 4.252,64	€ 4.252,64	€ 4.252,64
<i>Riepilogo</i>				
Spesa ammessa a finanziamento		€ 249.706,42	€ 249.706,42	€ 240.945,87
Aliquota contributiva		100 %	100 %	100 %
Contributo concesso		€ 249.706,42	€ 249.706,42	€ 240.945,87
Accollo spesa				

- il contributo in conto capitale di € **249.706,41** concesso per la realizzazione di un progetto di investimenti con proprio DRD n. **1295 del 02/06/2011**, successivamente rideterminato in € **240.885,47** a seguito dell'espletamento di gara ad evidenza pubblica con proprio DRD n. **1418 del 21/10/2011**, resta invariato nell'ambito della proposta di variante approvata ;
- il contributo in conto capitale di € **249.706,41** concesso con proprio DRD n. **1295 del 02/06/2011**, successivamente rideterminato in € **240.885,47** con proprio DRD n. **1418 del 21/10/2011**, è rideterminato e rettificato in € **240.945,87** facendo registrare un'economia di € **8.760,55** e non di **8.820,94 euro**.

Il presente decreto è notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica:

- al Sig. Assessore all'Agricoltura;
- al Coordinatore dell'AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Dirigente del Settore IPA anche nella sua funzione di Responsabile dell'Asse 3 del PSR Campania 2007-2013;
- al Dirigente del Settore ITABI anche nella sua funzione di Responsabile dell'Asse 3 del PSR Campania 2007-2013;
- al Referente Regionale della misura 313 del PSR Campania 2007-2013;
- al RUFA;
- all'Area 02 – Settore 01- Servizio 04 “Registrazione atti monocratici – archiviazione decreti dirigenziali”;
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC.

*dott. Bruno Danise*