



Decreto Dirigenziale n. 188 del 02/07/2012

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 8 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Benevento

Oggetto dell'Atto:

PSR CAMPANIA 2007/2013 - MIS. 323 CONCESSIONE PROROGA DEI TERMINI PER LA REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO DEL PROGETTO DITTA: BOSCO LUCARELLI MARIA ROSARIA

IL DIRIGENTE

Premesso

- che con Decreto Dirigenziale n° 436 del 20/05/2010 veniva concesso un contributo alla Ditta **BOSCO LUCARELLI Maria Rosaria**, identificata con CUAA **BSCMRS37B48H501O**, ai sensi del PSR CAMPANIA 2007 – 2013 Misura 323, per un importo di € **149.878,31**,
- che per la realizzazione del progetto alla Ditta veniva concesso un periodo di 12 mesi per la realizzazione delle opere;

Vista

- la prima richiesta di proroga di mesi sei, dei termini per la realizzazione del progetto di investimento e tutte le relative spese, presentata in data **23/05/2011** prot. n.° **403987**;
- la seconda richiesta di proroga di mesi sei, dei termini per la realizzazione del progetto di investimento e tutte le relative spese, presentata in data **06/12/2011** prot. n.° **929746**;

Vista

- l'ulteriore richiesta di proroga, per altri sei mesi, per l'esecuzione dei lavori de quo, presentata dalla Ditta **BOSCO LUCARELLI Maria Rosaria** in data **23/05/2012**, prot. n° 393017;

Tenuto conto

- che nel Decreto Dirigenziale n° **437** del **20/05/2010**, agli artt. **3 e 4**, sono specificati i termini per la realizzazione del progetto di investimento e di tutte le relative spese ed il collaudo delle opere ovvero degli acquisti connessi;
- che la Ditta ha già usufruito di **due** proroghe

di **mesi 6**, come sopra richiamato;

Visto

- il Decreto Dirigenziale n. 7 del 26/01/2012 del Coordinatore dell'AGC 11, con il quale l'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 assegna facoltà al Settore TAPA di Benevento di concedere le proroghe de cuius;
- il verbale dell'istruttoria di richiesta proroga, con cui viene espresso parere favorevole;

Ritenuto di poter procedere alla concessione della proroga delle scadenze di cui all'art. 3 e 4 del Decreto Dirigenziale n° 436 del 20/05/2010, rispettivamente elevando a **mesi 30** quanto fissato dall'art. 3 e a mesi 30 + 30 giorni quanto fissato dall'art. 4;

Tenuto conto dell'interesse dell'Amministrazione Regionale a condurre la propria azione alla piena legittimità, conformandola alle prescrizioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale, esercitando anche la potestà di autotutela riconosciuta;

Visto il comma 6 dell'art. 4 della L.R. n. 24 del 29/12/2005 “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria 2006”

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'UDA e dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente Responsabile del medesimo,

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono, di seguito integralmente riportate:

di concedere alla Ditta **BOSCO LUCARELLI Maria Rosaria**, identificata con CUAA **BSCMRS37B48H501O**, una proroga dei termini per la realizzazione e completamento del progetto di investimento e tutte le relative spese rispettivamente elevando a mesi 30 il termine per la realizzazione dei lavori di cui all'art. 3 e a mesi 30 + 30 giorni quanto fissato dall'art. 4 del citato Decreto Dirigenziale n° **437 del 20/05/2010** Di confermare in tutte le altre parti il Decreto Dirigenziale n° **437 del 20/05/2010**;

- Il presente Decreto viene notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica:

- Al Coordinatore AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- Al Responsabile dell'Asse tre del PSR Campania 2007 – 2013;
- Al Dirigente del Settore IPA;
- Al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC;
- All'AGC 02, Settore 01, Servizio 04;
- Al referente Regionale della Misura 323;
- Al RUFA;

Dr. Francesco Massaro