



Decreto Dirigenziale n. 197 del 09/07/2012

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 8 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Benevento

Oggetto dell'Atto:

PSR CAMPANIA 2007/2013 - MIS. CLUSTER 112-121 CONCESSIONE PROROGA
DITTA: TOZZI FRANCESCO C.F.: TZZFNC76T11A783D

IL DIRIGENTE

Premesso

- che con Decreto Dirigenziale n. 109 del 24/02/2010, notificato il 03/03/2012, veniva concesso un contributo alla Ditta TOZZI Francesco, identificata con CUAA TZZFNC76T11A783D, ai sensi del PSR CAMPANIA 2007 – 2013 Misura Cluster 112 – 121, su un importo di € 211.689,47, un relativo contributo di € 127.013,68 con un premio di primo insediamento pari ad € 30.000,00;
- che per la realizzazione del progetto alla Ditta veniva concesso un periodo di 18 mesi per la realizzazione delle opere;

Vista

- la richiesta di proroga di mesi sei, dei termini per la realizzazione del progetto di investimento e tutte le relative spese, presentata in data 03/03/2011 prot. n.° 172932 ;

Vista

- l'ulteriore richiesta di proroga, per altri dodici mesi, per l'esecuzione dei lavori de quo, presentata dalla Ditta TOZZI Francesco in data 04/06/2012, prot. n.° 425262;

Tenuto conto

- che nel Decreto Dirigenziale n. 109 del 24/02/2010, agli artt. 4 e 5, sono specificati i termini per la realizzazione del progetto di investimento e di tutte le relative spese ed il collaudo delle opere ovvero degli acquisti connessi;
- che la Ditta ha già usufruito di una proroga di mesi 6, come sopra richiamato;

Visto

- il Decreto Dirigenziale n. 7 del 26/01/2012 del Coordinatore dell'AGC 11, con il quale l'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 assegna facoltà al Settore TAPA di Benevento di concedere le proroghe de cuius;
- il verbale dell'istruttoria di richiesta proroga, con cui viene espresso parere favorevole;

Ritenuto di poter procedere alla concessione della proroga delle scadenze di cui all'art. 4 e 5 del Decreto Dirigenziale n. 109 del 24/02/2010, rispettivamente elevando a mesi 36 quanto fissato dall'art. 4 e a mesi 36 + 30 giorni quanto fissato dall'art. 5;

Tenuto conto dell'interesse dell'Amministrazione Regionale a condurre la propria azione alla piena legittimità, conformandola alle prescrizioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale, esercitando anche la potestà di autotutela riconosciuta;

Visto il comma 6 dell'art. 4 della L.R. n. 24 del 29/12/2005 "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria 2006"

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Dirigente Responsabile e dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Medesimo,

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono, di seguito integralmente riportate: di concedere alla Ditta TOZZI Francesco, identificata con CUAA TZZFNC76T11A783D, una proroga dei termini per la realizzazione e completamento del progetto di investimento e tutte le relative spese rispettivamente elevando a mesi 36 il termine per la realizzazione dei lavori di cui all'art. 4 e a mesi 36 + 30 giorni quanto fissato dall'art. 5 del citato Decreto Dirigenziale n. 109 del 24/02/2010. Di confermare in tutte le altre parti il Decreto Dirigenziale n. 109 del 24/02/2010;

- Il presente Decreto viene notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica:

Al Coordinatore AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;

Al Responsabile dell'Asse Uno del PSR Campania 2007 – 2013;

Al Dirigente del Settore IPA;

Al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC;

All'AGC 02, Settore 01, Servizio 04;

Al referente Regionale della Misura Cluster 112 – 121;

Al RUFA;

Dr. Francesco Massaro