



Decreto Dirigenziale n. 226 del 17/07/2012

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 8 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Benevento

Oggetto dell'Atto:

PSR CAMPANIA 2007/2013 - MIS. 323 RETTIFICA DD N. 185 DEL 02/07/2012 DITTA:
MAROTTA MARCELLO

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto Dirigenziale n. 185 del 02/07/2012 veniva concesso un proroga dei termini per la realizzazione e completamento del progetto alla ditta: MAROTTA Marcello a seguito della concessione contributo inerente al PSR Campania 2007/2013 Mis. 323;

Considerato che, si rende necessario sostituire, nel citato Decreto Dirigenziale n. 185 del 02/07/2012, il 2°, 3° e 4° paragrafo che recitano quanto di seguito o riportato:

Vista

- la prima richiesta di proroga di mesi sei, dei termini per la realizzazione del progetto di investimento e tutte le relative spese, presentata in data **10/05/2011** prot. n.° **367442**;
- la seconda richiesta di proroga di mesi sei, dei termini per la realizzazione del progetto di investimento e tutte le relative spese, presentata in data **09/08/2011** prot. n.° **619074**;

Vista

- l'ulteriore richiesta di proroga, per altri sei mesi, per l'esecuzione dei lavori de quo, presentata dalla Ditta **MAROTTA Marcello** in data 05/06/2012, prot. n° 429452;

Tenuto conto

- che nel Decreto Dirigenziale n° 436 del 20/05/2010, agli artt. 3 e 4, sono specificati i termini per la realizzazione del progetto di investimento e di tutte le relative spese ed il collaudo delle opere ovvero degli acquisti connessi;
- che la Ditta ha già usufruito di **due** proroghe

di **mesi 6**, come sopra richiamato;

Tenuto conto dell'interesse dell'Amministrazione Regionale a condurre la propria azione alla piena legittimità, conformandola alle prescrizioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale, esercitando anche la potestà di autotutela riconosciuta;

Visto il comma 6 dell'art. 4 della L.R. n. 24 del 29/12/2005 "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria 2006

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'UDA e dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente Responsabile del medesimo,

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono, di seguito integralmente riportate:

- **di rettificare il citato Decreto Dirigenziale n. 185 del 02/07/2012 sostituendo i paragrafi 2, 3 e 4**

Vista

- la prima richiesta di proroga di mesi sei, dei termini per la realizzazione del progetto di investimento e tutte le relative spese, presentata in data **10/05/2011** prot. n.° **367442**;
- la seconda richiesta di proroga di mesi sei, dei termini per la realizzazione del progetto di investimento e tutte le relative spese, presentata in data **09/08/2011** prot. n.° **619074**;

Vista

- l'ulteriore richiesta di proroga, per altri sei mesi, per l'esecuzione dei lavori de quo, presentata dalla Ditta **MAROTTA Marcello** in data 05/06/2012, prot. n° 429452;

Tenuto conto

- che nel Decreto Dirigenziale n° 436 del 20/05/2010, agli artt. 3 e 4, sono specificati i termini per la realizzazione del progetto di investimento e di tutte le relative spese ed il collaudo delle opere ovvero degli acquisti connessi;
- che la Ditta ha già usufruito di **due** proroghe

di **mesi 6**, come sopra richiamato;

con i seguenti:

Vista

- la prima richiesta di proroga di mesi tre, dei termini per la realizzazione del progetto di investimento e tutte le relative spese, presentata in data **10/05/2011** prot. n.° **367442**;
- la seconda richiesta di proroga di mesi tre, dei termini per la realizzazione del progetto di investimento e tutte le relative spese, presentata in data **09/08/2011** prot. n.° **619074**;
- la terza richiesta di proroga di mesi sei, dei termini per la realizzazione del progetto di investimento e tutte le relative spese, presentata in data **05/12/2011** prot. n.° **924390**;

Vista

- l'ulteriore richiesta di proroga, per altri sei mesi, per l'esecuzione dei lavori de quo, presentata dalla Ditta **MAROTTA Marcello** in data **05/06/2012**, prot. n° **429452**;

Tenuto conto

- che nel Decreto Dirigenziale n° 436 del **20/05/2010**, agli artt. 3 e 4, sono specificati i termini per la realizzazione del progetto di investimento e di tutte le relative spese ed il collaudo delle opere ovvero degli acquisti connessi;
- che la Ditta ha già usufruito di due proroghe di mesi 3 e di una ulteriore di mesi sei, come sopra richiamato;

- di confermare in tutte le altre parti il citato Decreto Dirigenziale n. 185 del 02/07/2012.

- Il presente Decreto di rettifica è trasmesso per via telematica :

- Al Coordinatore AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- Al Responsabile UFA;
- Al Responsabile dell'Asse 3 del PSR Campania 2007 – 2013;
- Al Referente di Misura regionale Misura 323
- Al Dirigente del Settore ITABl;
- Al BURC per la relativa pubblicazione,
- Al Servizio 04 dell'AGC 02 " AAGG" della Giunta Regionale.

Dr. Francesco Massaro