

SS268 del Vesuvio Lavori di costruzione del III Tronco compreso lo Svincolo di Angri																																															
Cronoprogramma delle attività																																															
	anno	2012								2013								2014								2015																					
	mese	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic		
Descrizione fase																																															
Stipula contratto																																															
Progettazione esecutiva																																															
Acquisizione dei terreni																																															
Approvazione ANAS progetto esecutivo																																															
Esecuzione lavori																																															
Collaudo/rata di saldo																																															
Funzionalità (ordinanza definitiva di apertura al traffico)																																															