



Decreto Dirigenziale n. 489 del 03/08/2012

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto dell'Atto:

OGGETTO: PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2007-2013 - MISURA 323 APPROVAZIONE VARIANTE" AL PROGETTO DI CUI AL DRD N. 1186 DEL 06/08/2010 E SS.MM.II.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione n. 283 del 19 marzo 2010 è stata recepita la Decisione della Commissione UE n. C(2010) 1261 del 2 marzo 2010 che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2007) 5712 del 20 novembre 2007;
- con DRD n. 45 del 17/06/2010 sono state approvate le “Disposizioni generali di attuazione per le “misure a investimento”, come definite all’art. 25 del regolamento (CE) n. 1975/06 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/05. Recepimento DM 22 dicembre 2009 n. 30125 – riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari”;
- con DRD n. 32 del 5/08/2008 e ss.mm.ii. sono state approvate le disposizioni generali ed il bando di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-20013 per la Misura 323;

CONSIDERATO che con proprio DRD n. 1186 del 06/08/2010 alla ditta COMUNE DI COLLIANO identificata dal CUAA 00600830657, tra l'altro è stato concesso un contributo in conto capitale di € 999.846,43 pari al 100% della spesa ammessa di € 999.846,43 per la realizzazione di un progetto di investimenti, successivamente rideterminato con proprio DRD n. 328 del 07/03/2011 in € 982.350,92 a seguito dell'espletamento di gara ad evidenza pubblica;

VISTA l'istanza di autorizzazione di variante inoltrata dalla ditta COMUNE DI COLLIANO CUAA 00600830657 il 05/07/2012 ed acquisita al protocollo regionale al n. 528826 del 10/07/2012, agli atti del settore;

CONSIDERATO che sulla predetta istanza è stata compiuta favorevole istruttoria, agli atti del Settore, dalla quale si evince:

- la pertinenza della documentazione tecnico amministrativa presentata dal beneficiario, l'adeguatezza rispetto a quanto previsto dal bando di misura, la corrispondenza tra quanto rappresentato negli elaborati grafici di variante e le opere da realizzarsi in variante;
- che le motivazioni addotte sono dovute a cause impreviste e imprevedibili così come prescritto dal d.lgs 163/2006 e comunque tali da non mutare la natura dell'investimento e da non determinare una riduzione del punteggio attribuito;
- che la tipologia di intervento proposto in variante risulta compatibile con la destinazione funzionale dell'immobile riguardando essenzialmente:
 - inseguito ad eventi alluvionali si sono verificati danneggiamenti vari sia alle infrastrutture che alle opere in corso che hanno richiesto interventi di protezione e salvaguardia, oltre a modifiche funzionali alla fruibilità degli abbeveratoi/fontane

RITENUTO pertanto:

- di poter approvare la variante richiesta così come esposto nel quadro comparativo/di raffronto approvato, allegato al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, e nel quadro economico di raffronto della perizia di variante validata, che costituirà parte integrante dell'oggetto del sopralluogo che sarà effettuato anche ai fini dell'accertamento finale tecnico e amministrativo sulla regolare esecuzione dell'intervento;
- di dover modificare conseguentemente e conformemente i propri DRD n. 1186 del 06/08/2010 e DRD n. 328 del 07/03/2011;

VISTO l'articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005;

VISTO il DRD n. 70 del 15.11.2010 del Coordinatore dell'AGC 11;

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa, che si intende di seguito riportato, di modificare i propri DRD n. 1186 del 06/08/2010 e DRD n. 328 del 07/03/2011 nel senso che, fermo restando quanto altro in essi contenuto:

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO DELLA PERIZIA DI VARIANTE VALIDATA				
ditta COMUNE DI COLLIANO - Prot. n. 938462 del 30/10/2009.				
Tipologia costi ammissibili a finanziamento	Spesa ammessa		Spesa variante in c.o.	Spesa ammessa variante
Lavori	€ 818.628,65		€ 867.413,98	€ 860.617,96
Oneri per la sicurezza	€ 14.666,34		€ 24.809,73	€ 14.666,34
spese generali	€ 107.066,62		€ 107.066,62	€ 107.066,62
Imprevisti	€ 41.989,31		€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 982.350,92		€ 999.834,18	€ 982.350,92

- è autorizzata la variante richiesta dalla ditta COMUNE DI COLLIANO CUA 00600830657 il 05/07/2012 ed acquisita al protocollo regionale al n. 528826 del 10/07/2012 così come esposto nel quadro comparativo di raffronto approvato, allegato al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, e nel quadro economico di raffronto della perizia di variante validata sotto riportato,
 - il contributo in conto capitale di € 999.846,43 concesso per la realizzazione di un progetto di investimenti con proprio DRD n. 1186 del 06/08/2010, successivamente rideterminato in € 982.350,92 a seguito dell'espletamento di gara ad evidenza pubblica con proprio DRD n. 328 del 07/03/2011, non registra alcuna economia di spesa.

Il presente decreto è notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica:

- al Sig. Assessore all'Agricoltura;
- al Coordinatore dell'AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Dirigente del Settore ITABl anche nella sua funzione di Responsabile dell'Asse 3 del PSR Campania 2007-2013;
- al Referente Regionale della misura 323 del PSR Campania 2007-2013;
- al RUFA;
- all'Area 02 – Settore 01- Servizio 04 "Registrazione atti monocratici – archiviazione decreti dirigenziali";
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC.

dott. Bruno Danise