



## **Decreto Dirigenziale n. 328 del 21/09/2012**

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 8 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Benevento

Oggetto dell'Atto:

PSR CAMPANIA 2007/2013 - MIS. CLUSTER 112-121 CONCESSIONE PROROGA  
DITTA: RILLO GIOVANNI ANGELO CUA RLLGNN69D03L254A

## IL DIRIGENTE

### **Premesso**

- che con Decreto Dirigenziale n. 29 del 27/01/2010 veniva concesso un contributo alla Ditta RILLO Giovanni Angelo, identificata con CUAA RLLGNN69D03L254A, ai sensi del PSR CAMPANIA 2007 – 2013 Misura Cluster 112 – 121, su un importo di € 86.285,28, un relativo contributo di € 43.142,64 con un premio di primo insediamento pari ad € 25.000,00;
- che per la realizzazione del progetto alla Ditta veniva concesso un periodo di 18 mesi per la realizzazione delle opere;

### **Vista**

- la richiesta di proroga di mesi sei, dei termini per la realizzazione del progetto di investimento e tutte le relative spese, presentata in data 27/06/2011 prot. n.°501207 ;

### **Vista**

- l'ulteriore richiesta di proroga, per altri dodici mesi, per l'esecuzione dei lavori de quo, presentata dalla Ditta RILLO Giovanni Angelo in data 21/12/2011, prot. n°971696;

### **Tenuto conto**

- che nel Decreto Dirigenziale n. 29 del 27/01/2010, agli artt. 4 e 5, sono specificati i termini per la realizzazione del progetto di investimento e di tutte le relative spese ed il collaudo delle opere ovvero degli acquisti connessi;
- che la Ditta ha già usufruito di una proroga di mesi 6, come sopra richiamato;

### **Visto**

- il Decreto Dirigenziale n. 7 del 26/01/2012 del Coordinatore dell'AGC 11, con il quale l'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 assegna facoltà al Settore TAPA di Benevento di concedere le proroghe de cuius;
- il verbale dell'istruttoria di richiesta proroga, con cui viene espresso parere favorevole;

**Ritenuto** di poter procedere alla concessione della proroga delle scadenze di cui all'art. 4 e 5 del Decreto Dirigenziale n. 29 del 27/01/2010, rispettivamente elevando a mesi 36 quanto fissato dall'art. 4 e a mesi 36 + 30 giorni quanto fissato dall'art. 5;

**Tenuto conto** dell'interesse dell'Amministrazione Regionale a condurre la propria azione alla piena legittimità, conformandola alle prescrizioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale, esercitando anche la potestà di autotutela riconosciuta;

**Visto il** comma 6 dell'art. 4 della L.R. n. 24 del 29/12/2005 "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria 2006"

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio 03 e dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa, resa dal Dirigente del medesimo,

### DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono, di seguito integralmente riportate:

**di concedere** alla Ditta RILLO Giovanni Angelo, identificata con CUAA RLLGNN69D03L254A, una proroga dei termini per la realizzazione e completamento del progetto di investimento e tutte le relative spese rispettivamente elevando a mesi 36 il termine per la realizzazione dei lavori di cui all'art. 4 e a mesi 36+ 30 giorni quanto fissato dall'art. 5 del citato Decreto Dirigenziale n. 29 del 27/01/2010. Di confermare in tutte le altre parti il Decreto Dirigenziale n. 29 del 27/01/2010;

- Il presente Decreto viene notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica:

- Al Coordinatore AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- Al Responsabile dell'Asse Uno del PSR Campania 2007 – 2013;
- Al Dirigente del Settore IPA;
- Al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC;
- All'AGC 02, Settore 01, Servizio 04;
- Al referente Regionale della Misura Cluster 112 – 121;
- Al RUFA;

Dr. Francesco Massaro