



Decreto Dirigenziale n. 284 del 07/09/2012

A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario

Settore: 9 - Tecnico Amministrativo Provinciale Agricoltura e (CE.PI.C.A.) Caserta

Oggetto:

PSR Campania 2007/2013. Misura 312 - Tipologia b - Bimestre Luglio/Agosto 2009. Decreto di concessione n° 45 del 12/03/2010. Ulteriore differimento termini per ultimazione dei lavori a favore della Ditta DI BAIA Giuseppe - CUA: DBIGPP60C28G596F.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- con Decisione n. C (2007) 5712 del 20 novembre 2007, la Commissione europea ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007 - 2013, predisposto al termine del Regolamento (CE) n. 1698/2005 e del Regolamento attuativo n. 1974/2006;
- con DRD n. 42 del 29 ottobre 2008 e ss.mm.ii. sono state definite le modalità organizzative per l'attuazione del PSR 2007 - 2013;
- con DRD n. 59 del 30 dicembre 2008 e ss.mm.ii. è stato approvato il Manuale delle procedure - Gestione delle domande di aiuto;
- con DRD n. 42 del 08/06/2009 e ss.mm.ii è stato approvato il Manuale delle procedure - Gestione delle domande di pagamento - Controlli in loco ed ex post.

VISTE le disposizioni generali approvate con DRD n. 32 del 5/08/2008 e successive modifiche e integrazioni ed i bandi di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007/2013 per le misure cofinanziate dal FEASR approvati con DRD n. 40 del 5/06/2009 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato sul BURC n. 42 speciale del 2/07/2009.

CONSIDERATO che con proprio decreto dirigenziale n. 45 del 12/03/2010, notificato il 22/03/2010, ai sensi del PSR Campania 2007 - 2013 ed a valere sulla misura 312 - Tipologia b) - per il bimestre luglio - agosto 2009 è stato concesso a favore della ditta Di Baia Giuseppe, come identificata con CUAA DBIGPP60C28G596F, un contributo in conto capitale per la realizzazione di un progetto d'investimento della durata di 18 mesi, proposto con istanza presentata al Settore TAPA - CePICA di Caserta protocollo n. 752184 in data 01/09/2009.

VISTE le norme che regolano l'attuazione delle misure del PSR Campania 2007 - 2013 e le competenze assegnate ai Dirigenti dei S.T.A.P.A. Ce.P.I.C.A., in qualità di Soggetti Attuatori.

CONSIDERATO che con proprio decreto dirigenziale n. 97 del 22/03/2012 è stata concessa una proroga fino al 21/08/2012.

PRESO ATTO dell'istanza della ditta in argomento, acquisita al protocollo generale n. 590951 del 31/07/2012, con la quale si richiede una proroga di cinque mesi per l'ultimazione dei lavori.

VISTO il D.R.D. n. 47 del 23/06/2010 del Coordinatore dell' A.G.C. n. 11 ad oggetto "PSR Campania 2007 - 2013. Differimento termini provvedimenti di concessione emanati in attuazione DRD n. 32/2008", che affida ai dirigenti dei Soggetti Attuatori la ridefinizione dei termini concessi, indicati nei decreti di concessione, per la realizzazione degli interventi.

VISTO il DRD n. 1 del 10/01/2011 del Coordinatore dell' A.G.C. n. 11, con il quale si estende l'applicazione del DRD n. 47 del 23/06/2010 ai decreti di concessione emessi in attuazione dei bandi emessi con DRD n. 40/2009.

VISTO il DRD n. 7 del 26/01/2012 del Coordinatore dell' A.G.C. n. 11, con il quale si dispone che le proroghe devono essere concesse esclusivamente dai Soggetti Attuatori a seguito della valutazione e dettagliata relazione da parte del Soggetto beneficiario.

VALUTATO che la richiesta del beneficiario è stata presentata prima della scadenza dei termini previsti dal precitato decreto di proroga n. 97/2012.

RILEVATO che il tecnico incaricato in data 07/09/2012, protocollo n. 657506, ha redatto il verbale di istruttoria della richiesta di proroga e che lo stesso si è concluso con la proposta di concedere una ulteriore proroga di cinque mesi per l'ultimazione dei lavori.

RITENUTO, pertanto, fermo restando quanto contenuto nel proprio Decreto di concessione n. 45 del 12/03/2010, di differire i termini di ultimazione dell'intervento rispetto a quelli previsti nel citato decreto di concessione.

VISTO l'articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005.

VISTO il DRD n. 70 del 15.11.10 del Coordinatore dell'AGC 11 di delega ai dirigenti dei Settori.

DECRETA

per le motivazioni e le considerazioni esposte in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

1. di concedere al beneficiario Di Baia Giuseppe, identificato con CUAА DBIGPP60C28G596F, per il progetto d'investimento denominato "Adeguamento funzionale di un fabbricato da adibire ad attività di ricezione turistica", a valere sulla misura 312, tipologia b, del PSR Campania 2007/2013, una ulteriore proroga di n. 5 mesi per l'ultimazione dei lavori, dei relativi pagamenti e della rendicontazione finale entro e non oltre il **21/01/2013**, dandone tempestiva comunicazione al Settore TAPA - CePICA di Caserta, secondo le modalità previste dal decreto di concessione n. 45 del 12/03/2010;
2. di stabilire che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata all'acquisizione dell'appendice alla polizza fidejussoria, in applicazione della Circolare AGEA n. 31 del 27 luglio 2012;
3. di confermare quant'altro disposto con il citato DRD n. 45 del 12/03/2010.

Il presente decreto viene notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica al:

- Coordinatore AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- Responsabile dell'Asse Tre del PSR Campania 2007 - 2013;
- Dirigente del Settore ITABI;
- Servizio 04 dell' AGC 02 "AA.GG. della Giunta Regionale";
- Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC;
- Referente Regionale della misura 312;
- RUFA.

Dr. Ruggero Bartocci