



Decreto Dirigenziale n. 530 del 25/09/2012

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2007-2013 - MISURA 125
COMUNE DI AGROPOLI - VARIANTE AL PROGETTO DI CUI AL DRD N. 590 DEL
30/04/2010 E SS.MM.II.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione n. 283 del 19 marzo 2010 è stata recepita la Decisione della Commissione UE n. C(2010) 1261 del 2 marzo 2010 che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2007) 5712 del 20 novembre 2007;
- con DRD n. 45 del 17/06/2010 sono state approvate le “Disposizioni generali di attuazione per le “misure a investimento”, come definite all’art. 25 del regolamento (CE) n. 1975/06 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/05. Recepimento DM 22 dicembre 2009 n. 30125 – riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari”;
- con DRD n. 32 del 5/08/2008 e ss.mm.ii. sono state approvate le disposizioni generali ed il bando di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 per la Misura 125 ;

CONSIDERATO che con proprio DRD n. 590 del 30/04/2010 alla ditta Comune di Agropoli identificata dal CUAA 00252900659, tra l’altro è stato concesso un contributo in conto capitale di € 315.268,79 pari al 100% della spesa ammessa di € 315.268,79 per la realizzazione di un progetto di investimenti, successivamente rideterminato con proprio DRD n.1421 del 22/09/2010 in € 220.144,28 a seguito dell’espletamento di gara ad evidenza pubblica;

VISTA l’istanza di autorizzazione di variante inoltrata dalla ditta Comune di Agropoli CUAA 00252900659 del 17/07/2012 prot n. 19741 ed acquisita al protocollo regionale al n. 561286 del 20/07/2012, agli atti del settore;

CONSIDERATO che sulla predetta istanza è stata compiuta favorevole istruttoria, agli atti del Settore, dalla quale si evince:

- che gli interventi richiesti in variante riguardano l’integrazione delle gabbionate previste con ulteriori moduli al fine di assicurare la piena funzionalità e sicurezza delle opere progettate.
Inoltre si è dovuto prevedere la realizzazione di drenaggi per lo smaltimento di acque superficiali in quanto durante le operazioni di scavo si è constatato che il sottofondo era costituito da terreno argilloso non prevedibile in fase di progettazione.

RITENUTO pertanto:

- di approvare la variante richiesta;

VISTO l’articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005;

VISTO il DRD n. 70 del 15.11.2010 del Coordinatore dell’AGC 11;

VISTI i DRD n. 37 del 18/05/2012 e n. 400 del 10/07/2012 di differimento termini per la conclusione delle operazioni attuate da soggetti beneficiari pubblici;

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa, che si intende di seguito riportato, di modificare i propri DRD n. 590 del 30/04/2010 e DRD n. 1421 del 22/09/2010 nel senso che, fermo restando quanto altro in essi contenuto:

- è autorizzata la variante richiesta dalla ditta Comune di Agropoli CUAA 00252900659 del 17/07/2012 ed acquisita al protocollo regionale al n. 561286 del 20/07/2012 così come esposto nel quadro di raffronto approvato, allegato al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, e nel quadro economico di raffronto della perizia di variante validata sotto riportato,

quadro economico validato

<i>A – Lavori:</i>		Spesa ammessa	Spesa rideterminata a seguito di espletamento gara d'appalto	Spesa ammessa perizia di variante
A.1 Importo a base d'asta	€	271.784,29	176.659,78	181.203,56
A.2 Oneri per la sicurezza	€	7.833,26	7.833,26	7.833,26
Sub Totale A (A.1 + A.2)	€	279.617,55	184.493,04	189.036,82
<i>B – Somme a disposizione del beneficiario:</i>				
B.1 Imprevisti (max 5% di A)	€	6.990,44	6.990,44	2.446,66
B.2 Spese tecniche e generali	€	28.660,80	28.660,80	28.660,80
B.3 Spese per acquisizione di aree (esclusivamente per le tip. b) e c)		-----	-----	-----
Sub Totale B (B.1 + B.2 + B.3)	€	35.651,24	35.651,24	31.107,46
Totale beneficio (A+ B)	€	315.268,79	220.144,28	217.697,62

- il contributo in conto capitale di € 315.268,79 concesso per la realizzazione di un progetto di investimenti con proprio DRD n. 590 del 30/04/2012, successivamente rideterminato in € 220.144,28 a seguito dell'espletamento di gara ad evidenza pubblica con proprio DRD n. 1421 del 22/09/2010, è rideterminato in € 217.697,62 facendo registrare un'economia di € 2.446,66.

Il presente decreto è notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica:

- al Sig. Assessore all'Agricoltura;
- al Coordinatore dell'AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Dirigente del Settore IPA anche nella sua funzione di Responsabile dell'Asse 1 del PSR Campania 2007-2013;
- al Referente Regionale della misura 125 del PSR Campania 2007-2013;
- al RUFA;
- all'Area 02 – Settore 01- Servizio 04 "Registrazione atti monocratici – archiviazione decreti dirigenziali";
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC.

dott. Bruno Danise