

Omignano Provvedimento di Concessione n°18 - varia nte						
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST GARA D'APPALTO						
A	Lavori	Spesa ammessa	Ribasso	Economie finali	Importo rimodulato	Importo di variante
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 522.580,07	0,1600	€ 83.612,81	€ 438.967,26	€ 465.019,90
	2-Oneri per la sicurezza	€ 8.893,53		€ 0,00	€ 8.893,53	€ 9.403,00
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 531.473,60		€ 83.612,81	€ 447.860,79	€ 474.422,90
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:					
	1-Imprevisti (max. 5% di A)	€ 26.562,11		€ 0,00	€ 26.562,11	
	2-Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 66.964,29			€ 66.964,29	€ 66.964,29
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 93.526,40			€ 93.526,40	€ 66.964,29
	Totale investimento (A+B)	€ 625.000,00			€ 541.387,19	€ 541.387,19
C	Spesa non ammessa a carico del beneficiario	Spesa				
	C 1 - IVA su imprevisti	€ 5.312,42	21%		€ 5.578,04	€ 0,00
	C 2 - IVA su SG	€ 13.392,86	21%		€ 14.062,50	€ 14.062,50
	C 3- IVA sui lavori	€ 106.294,72	21%		€ 94.050,77	€ 99.628,81
	Totale IVA	€ 125.000,00	totale IVA	€ 11.308,69	€ 113.691,31	€ 113.691,31
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 731.294,72				€ 655.078,50	€ 655.078,50

Il Responsabile UDA
Dott. Giuseppe Gallo