



Decreto Dirigenziale n. 175 del 04/10/2012

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 21 Settore tecnico-amministrativo provinciale foreste - Salerno -

Oggetto dell'Atto:

PSR DELLA CAMPANIA 2007-2013 MISURA 227 "INTERVENTI NON PRODUTTIVI"
AZIONE A. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA E CONCESSIONE
PROROGA AL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE N° 13.SOGGETTO BENEFICIARIO
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE VALLO DI DIANO E TANAGRO. CON ALLEGATO
QUADRO ECONOMICO.

Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario
STAPF di SALERNO

Provvedimento di Concessione n. 13 Misura 227 – Approvazione proroga e variante

MISURA 227 “INTERVENTI NON PRODUTTIVI”- AZIONE “A”

Concessione contributo a favore del **Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro**.

Titolo Progetto “**Lavori di riqualificazione dell’area umida Le Cicogne sul Fiume Tanagro Sala Consilina (SA)**”.

IL DIRIGENTE

Visto il provvedimento di concessione n° 13, di cui si confermano tutti i contenuti normativi contenuti nelle premesse, approvato con proprio DRD n° 299 del 27/09/2010 con il quale stato riconosciuto al **Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro** un contributo di € 645.000,00 pari al 100% della spesa riconosciuta in fase istruttoria;

Viste le Disposizioni generali ed i Bandi di attuazione delle Misure del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, approvati con DRD n. 32 del 05/08/2008 – BURC Numero Speciale del 29/09/2008 - e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il bando della Misura 227 ed in particolare l’azione “A” ivi prevista e disciplinata;

Vista la deliberazione n° 100 del 10 settembre 2012 del **Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro** trasmessa con nota prot. n° 2044 del 21/09/2011 ed acquisita al protocollo in data 26/09/2012 al n° 703849 con la quale è stata approvata la variante al progetto in corso;

Vista la nota di questo Settore n° 480417 del 22/06/2012 con la quale si comunicava il nulla osta alla proroga dei termini del provvedimento di concessione n° 13 nel rispetto del DRD n° 37/2012 a firma del Coordinatore portando la scadenza ultima per tutti gli adempimenti compresa la richiesta di saldo finale alla data del 04/10/2013;

DECRETA

Art. 1) **La narrativa** costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta,

Art. 2) **Di approvare** la variante come da quadro economico allegato al presente a firma del RUDA Dott. Giuseppe Gallo in cui a seguito della variazione dell’aliquota IVA si ha un incremento delle spesa a carico del FSI di € 9.476,52;

Art 3) **Di concedere** la proroga al provvedimento di concessione n° 13 nel rispetto del DRD n° 37/2012 a firma del Coordinatore portando la scadenza ultima per tutti gli adempimenti compresa la richiesta di saldo finale alla data del 04/10/2013;

Restano fermi tutti gli altri impegni ed obblighi previsti dal Decreto di concessione n° 13 approvato con DRD n° 299 del 27/09/2010.

Il presente provvedimento viene notificato al **Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro** quale Beneficiario a mezzo raccomandata A/R. o per notifica diretta, ed inviato per il seguito di rispettiva competenza:

- al Referente della Misura 227;
- all’ AGC 02 – Settore 01 - Servizio 04 “Registrazione atti monocratici – archiviazione decreti dirigenziali”.

F.to Dario RUSSO