

Consorzio di Bonifica Vallo di Diano_7_227 Quadro economico post variante						
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST GARA D'APPALTO						
A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie finali	Importo rimodulato	Importo di variante
	1 - Importo lavori	€ 552.518,25	0,02000	€ 11.050,37	€ 541.467,89	€ 505.808,66
	2 - Oneri per la sicurezza	€ 2.978,49		€ 0,00	€ 2.978,49	€ 3.880,80
	3 - Lavori in economia	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 22.600,00
	Totale A Importo lavori	€ 555.496,74		€ 11.050,37	€ 544.446,38	€ 532.289,46
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:					
	1 - Forniture	€ 5.000,00		€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	2 - Imprevisti (max. 5% di A)	€ 10.744,30		€ 0,00	€ 10.744,30	€ 0,00
	3 - Spese generali	€ 66.659,61		€ 9.409,61	€ 57.250,00	€ 57.250,00
	4 - Acquisizione aree	€ 35.000,00		€ 1.469,47	€ 35.000,00	€ 33.530,53
	Totale B Somme a disposizione	€ 117.403,91			€ 107.994,30	€ 95.780,53
	Totale investimento (A+B)	€ 672.900,65		€ 21.929,45	€ 652.440,68	€ 628.069,99
C	Iva pagata e da pagare al 21%					€ 111.730,39
	Iva pagata al 20%					€ 2.746,13
	Totale IVA	€ 105.000,00		-€ 9.476,52	€ 105.000,00	€ 114.476,52
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 777.900,65				€ 757.440,68	€ 742.546,51

Il RUDA
Dott. Giuseppe Gallo